

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月16日

計画の名称	高知県における総合的な土砂災害対策の推進「犠牲者ゼロを目指す対策」(Mission「0」プロジェクト)【第2期】(防災・安全)											
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)									重点配分対象の該当		
交付対象	高知県											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 年間降水量全国第1位(2006年)や台風上陸数全国第3位(1951～2000年)かつ土砂災害危険箇所数全国第7位という土砂災害の高い危険性にさらされている県民を土砂災害から守り、被害者ゼロを目指す。 土砂災害の危険性が高い地域において、土砂災害による甚大な被害が予想される要配慮者利用施設や避難所の保全を優先的に進め、県民の安全・安心な生活を実現する。 南海地震に対する対策として、孤立化が想定される集落の避難所を優先保全し、県民の安全・安心な生活を実現する。 											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	12,667	A	12,667	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	・土砂災害の危険区域24箇所の保全を概成するとともに、435戸の住家の人命保護を図る。 保全された箇所=期間内に計画事業が完了した箇所 保全された戸数=期間内に計画事業が完了した箇所の住家戸数 保全された箇所数・(保全された戸数=保全対象戸数*計画期間の事業費/全体事業費)	0箇所	18箇所	24箇所
2	・土砂災害危険区域にある、避難所6箇所を保全する。 保全された避難所の箇所数=期間内に計画事業が完了した箇所数 保全された避難所の箇所数=保全された避難所を含む箇所数・(南海地震による集落の孤立化が想定される箇所数)	0箇所	6箇所	6箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・高知県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A1～A4全て・高知県総合流域防災事業計画に基づき実施される要素事業：A4-1～6 要配慮者利用施設の保全は、当初は目標として掲げていたが、途中で対象箇所が重点計画に移行したため、結果的にゼロとなっている。												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-001	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	奈比賀地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 301m	安芸市						22	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-002	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	平鍋地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 149m	北川村							41	-
		重点計画へ移行																	
	A06-003	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	天坪地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 320m	香美市							33	-
		重点計画へ移行																	
A06-004	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	目付地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 290m	大豊町							31	-	
	重点計画へ移行																		
A06-005	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	谷地東地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 265m	土佐市							32	-	
	重点計画へ移行																		
A06-006	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	長沢(西)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 666m	いの町							3	-	
	重点計画へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-007	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	大八十地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 410m	いの町						67	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-008	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	宮谷口地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 296m	日高村						2	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-009	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	西山地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 315m	佐川町						35	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-010	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	久万田地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 895m	佐川町						18	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-011	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	岡崎地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 400m	佐川町						45	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-012	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	森ヶ崎地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 765m	佐川町						63	-	
		重点計画へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-013	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	大崎(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 664m	仁淀川町						10	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-014	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	久喜地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 356m	仁淀川町						35	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-015	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	宮ノ下地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 425m	須崎市						190	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-016	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	吉野地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 365m	中土佐町						64	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-017	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	常賢寺地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 510m	中土佐町						8	-	
		重点計画へ移行																	
	A06-018	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	中平地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 266m	梶原町						46	-	
		重点計画へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-019	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	上井田(1工区)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 73m	津野町						13	2.48	-	
		重点計画へ移行																		
	A06-020	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	宮田地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 263m	四万十市							120	2.23	-
		重点計画へ移行																		
	A06-021	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	弥生町地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 425m	四万十市							61		-
		重点計画へ移行																		
	A06-022	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	西ノ路地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 212m	黒潮町							140	2.49	-
		重点計画へ移行																		
	A06-023	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	寺奈呂地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 223m	黒潮町							17		-
		重点計画へ移行																		
	A06-024	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	田ノ浦地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 158m	宿毛市							57	4.3	-
		重点計画へ移行																		
	重点計画へ移行																			
	重点計画へ移行																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-025	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	坂ノ下地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 404m	宿毛市						34	3.93	-	
	A06-026	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	上長谷地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 115m	三原村						46	4.2	-	
												小計						1,233		
地すべり対策事業	A05-027	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	佐賀山地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・ 集水Br工・アンカー工	大豊町						71		-	
	事業間連携へ移行																			
	A05-028	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	川井地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・ 集水Br工・アンカー工	大豊町						255		-	
	事業間連携へ移行																			
	A05-029	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	南大王地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・ 集水Br工・アンカー工	大豊町						112		-	
事業間連携へ移行																				
A05-030	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	相川地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・ 集水Br工・アンカー工	土佐町						122		-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-031	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	高須地区地すべり対策事業	水路工・横B r 工・集水井・ 集水B r 工・アンカー工	土佐町						100	-	
	A05-032	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	黒丸地区地すべり対策事業	水路工・横B r 工・集水井・ 集水B r 工・アンカー工	土佐町							20	-
	A05-033	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	谷ノ内地区地すべり対策事業	水路工・横B r 工・集水井・ 集水B r 工・アンカー工	越知町							254	-
		事業間連携へ移行																	
	A05-034	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	楠神地区地すべり対策事業	水路工・横B r 工・集水井・ 集水B r 工・アンカー工	越知町							196	-
		事業間連携へ移行																	
	A05-035	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	柚ノ木地区地すべり対策事業	水路工・横B r 工・集水井・ 集水B r 工・アンカー工	越知町							100	-
		事業間連携へ移行																	
	A05-036	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	椿山地区地すべり対策事業	水路工・横B r 工・集水井・ 集水B r 工・アンカー工	仁淀川町							83	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-037	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	長者地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・集水Br工・アンカー工	仁淀川町						180	-	
		事業間連携へ移行																	
	A05-038	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	宗津地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・集水Br工・アンカー工	仁淀川町						183	-	
		事業間連携へ移行																	
												小計						1,676	
事業間連携へ移行																			
砂防事業	A04-039	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	三崎谷川通常砂防事業	堰堤1基	東洋町						9	11.76	
		事業間連携へ移行																	
	A04-040	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	瀬戸ヶ谷川通常砂防事業	堰堤1基、山腹工、アンカー工、集水井1基	馬路村						90	-	
		重点計画へ移行																	
	A04-041	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	樋ノ口谷川通常砂防事業	堰堤1基	馬路村						200	3.62	
事業間連携へ移行																			
A04-042	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	セトガ谷川通常砂防事業	堰堤1基	安田町						160	1.29		
	事業間連携へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-043	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	奈路谷川通常砂防事業	堰堤 1 基	南国市						106	-	
		重点計画へ移行																	
	A04-044	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	柳野谷川通常砂防事業	堰堤 4 基	大豊町						67	-	
		重点計画へ移行																	
	A04-045	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	十二所谷川通常砂防事業	堰堤 1 基	本山町						0	-	
		重点計画へ移行																	
	A04-046	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	新別下腹川通常砂防事業	堰堤 1 基	いの町						210	2.3	-
		事業間連携へ移行																	
	A04-047	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	能津谷川通常砂防事業	堰堤 1 基	日高村						100	-	
	A04-048	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	谷山川通常砂防事業	堰堤 3 基	仁淀川町						300	1.64	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-049	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	笹野川通常砂防事業	渓流保全工L=10m	須崎市						10	-	
	A04-050	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	中ノ川内川通常砂防事業	堰堤1基	須崎市						160	3.84	-
	A04-051	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	押岡川通常砂防事業	堰堤1基	須崎市						140	2.63	-
	A04-052	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	小浜川通常砂防事業	堰堤2基	須崎市						113	-	
		重点計画へ移行																	
	A04-053	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	坂本川通常砂防事業	堰堤1基	須崎市						210	1.47	-
		事業間連携へ移行																	
	A04-054	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	ユル谷川通常砂防事業	堰堤1基	津野町						171	28.65	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-055	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	汐満川通常砂防事業	堰堤 3 基	中土佐町						50	-	
		重点計画へ移行																	
	A04-056	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	城山谷川支川通常砂防事業	堰堤 1 基	四万十町						15	-	
		重点計画へ移行																	
	A04-057	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	中鴨川通常砂防事業	堰堤 1 基	四万十市						72	-	
		重点計画へ移行																	
	A04-058	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	伊与喜谷川通常砂防事業	堰堤 3 基	黒潮町						65	-	
		重点計画へ移行																	
	A04-059	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	岡ノ前谷川通常砂防事業	堰堤 1 基	三原村						50	2.21	-
		重点計画へ移行																	
	A04-060	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	橘浦川通常砂防事業	堰堤 1 基	大月町						1	-	
		重点計画へ移行																	
重点計画へ移行																			

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-061	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	フドウ滝谷川通常砂防事業	堰堤2基	仁淀川町						25	-	
		重点計画へ移行																	
											小計						2,324		
	重点計画へ移行																		
その他総合的な治水事業	A08-062	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	東部圏域総合流域防災事業	情報基盤緊急整備事業	東部圏域						56	-	
		長寿命化計画は重点計画へ移行																	
	A08-063	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	吉野川上流圏域総合流域防災事業	情報基盤緊急整備事業	吉野川上流圏域						58	-	
		長寿命化計画は重点計画へ移行																	
	A08-064	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	中部圏域総合流域防災事業	情報基盤緊急整備事業	中部圏域						58	-	
		長寿命化計画は重点計画へ移行																	
	A08-065	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	西部圏域総合流域防災事業	情報基盤緊急整備事業	西部圏域						58	-	
		長寿命化計画は重点計画へ移行																	
	A08-066	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	雁ヶ池川砂防設備等緊急改築事業	(西部圏域)緊急改築 堰堤1基	宿毛市						50	-	
		重点計画へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-067	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	長沢川砂防設備等緊急改築事業	(西部圏域)緊急改築 堰堤 1基	大月町						5	-		
		重点計画へ移行																		
												小計						285		
砂防事業	A04-068	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	久清谷川通常砂防事業	堰堤 2基	安芸市						320	5.27	-	
		事業間連携へ移行																		
	A04-069	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	吉野谷川(1)通常砂防事業	堰堤 1基	香美市						160	7.15	-	
		事業間連携へ移行																		
	A04-070	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	吉野谷川(2)通常砂防事業	堰堤 1基	香美市						160	5.17	-	
		事業間連携へ移行																		
	A04-071	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	天神川通常砂防事業	堰堤 1基	須崎市						170	5.21	-	
		事業間連携へ移行																		
	A04-072	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	ウシゲ谷川通常砂防事業	堰堤 1基	四万十市						170	4.91	-	
		事業間連携へ移行																		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-073	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	八流川通常砂防事業	堰堤2基	安芸市						266	3.75	-
	A04-074	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	みづき奥谷川通常砂防事業	堰堤1基	高知市						190	3.43	-
										小計						1,436			
地すべり対策事業	A05-075	地すべり	一般	高知県	直接	高知県	-	-	溜井地区地すべり対策事業	水路工・横Br工・集水井・集水Br工・アンカー工	土佐町						80		-
											小計						80		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-076	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	中里地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁448m	室戸市						208	2.63	-
	A06-077	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	不動地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁223m	安芸市						70		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-078	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	エゲ谷地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 120m	安芸市						70	-		
		重点計画へ移行																		
	A06-079	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	間下地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 300m	安田町							39	-	
		重点計画へ移行																		
	A06-080	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	寺内地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 329m	大豊町							150	-	
		重点計画へ移行																		
	A06-081	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	南境地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 283m	土佐町							68	-	
		重点計画へ移行																		
	A06-082	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	大上地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 407m	高知市							237	2.64	-
		重点計画へ移行																		
	A06-083	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	寺ヶ谷地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 426m	高知市							135	-	
		重点計画へ移行																		
	重点計画へ移行																			
	重点計画へ移行																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-084	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	介良甲地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 257m	高知市						190	2.21	-	
		事業間連携へ移行																		
	A06-085	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	中山地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 250m	土佐市							130	1.95	-
		事業間連携へ移行																		
	A06-086	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	野久保地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 564m	いの町							200	1.5	-
		事業間連携へ移行																		
	A06-087	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	本郷地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 113m	いの町							70	1.99	-
		事業間連携へ移行																		
	A06-088	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	成川(下)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 195m	いの町							150	2.95	-
		事業間連携へ移行																		
	A06-089	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	奈呂(奥)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 225m	いの町							110	1.4	-
		事業間連携へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-090	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	広瀬地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 213m	いの町						120	3.2	-	
		事業間連携へ移行																		
	A06-091	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	長畑地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 190m	日高村							180	1.35	-
		重点計画へ移行																		
	A06-092	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	南込山地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 408m	日高村							43		-
		重点計画へ移行																		
	A06-093	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	本村地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 585m	越知町							200	1.22	-
		重点計画へ移行																		
	A06-094	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	横山地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 539m	佐川町							160	1.48	-
		重点計画へ移行																		
	A06-095	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	諏訪ノ宮地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 234m	佐川町							130	2.55	-
		重点計画へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-096	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	平野地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 280m	佐川町						170	1.9	-	
	A06-097	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	加枝地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 224m	仁淀川町							180	1.88	-
	A06-098	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	榎田地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 422m	仁淀川町							190		-
	A06-099	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	田野地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 347m	須崎市							260		-
	A06-100	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	灰原越地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 423m	中土佐町							21		-
	A06-101	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	長沢下地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 245m	中土佐町							160	1.77	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-102	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	坂本川地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 156m	梶原町						180	1.42	-	
	A06-103	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	西黒川地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 175m	津野町							90	1.13	-
	A06-104	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	向新田地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 194m	津野町							160	3.64	-
	A06-105	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	麻生地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 121m	四万十市							100	2.00	-
	A06-106	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	鶴ノ江地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 554m	四万十市							290		-
	A06-107	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	森ヶ市地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 240m	四万十市							130	2.29	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-108	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	平井地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 335m	宿毛市						250	3.69	-
	A06-109	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	長野下(2)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 337m	土佐清水市						120	1.61	-
		事業間連携へ移行																	
	A06-110	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	四方寺西地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 350m	土佐市						50	1.17	-
	A06-111	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	中島上地区急傾斜地崩壊対策事業	測量	東洋町						2		-
	A06-112	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	大野地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 114m	中土佐町						100	1.92	-
	A06-113	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	栗ノ木地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 424m	津野町						106	2.9	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-114	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	ショウシン地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 233m	四万十市						100	1.77	-	
	A06-115	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	マツオ谷山地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 206m	三原村						100	2.20	-	
	A06-116	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	中浜地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 240m	土佐清水市						100	3.12	-	
	A06-117	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	奈呂(久保)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 192m	いの町						14		-	
		重点計画へ移行																		
	A06-118	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	南浦地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン242m	土佐市						50	1.11	-	
	A06-119	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	宮ノ川内下地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン143m	須崎市						50	3.17	-	
												小計						5,633		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

令和4年7月

公表の方法

高知県庁ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況


土砂災害の危険性が高い地域において、人家や防災拠点等を保全することにより、県民の安全・安心な生活の実現が確保された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

防災・安全交付金整備計画「高知県における総合的な土砂災害対策の推進「犠牲者ゼロを目指す対策」（Mission「0」プロジェクト）【第3期】（防災・安全）（計画期間：令和2年度～令和6年度）」に位置付け、事業を継続して実施していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	保全された箇所数	
	最終目標値	24箇所
	最終実績値	26箇所
2	保全された避難所の箇所数	
	最終目標値	6箇所
	最終実績値	6箇所



防災・安全交付金
 ● 通常砂防事業: 30箇所
 ● 地すべり対策事業: 13箇所
 ● 急傾斜地崩壊対策事業: 70箇所
 ● 砂防設備等緊急改築事業: 2箇所

総合流域防災事業(砂防・急傾斜)
 A4-1 高知東部圏域: 情報基盤
 A4-2 吉野川上流圏域: 情報基盤
 A4-3 高知中部圏域: 情報基盤
 A4-4 高知西部圏域: 情報基盤

交付金事業管内図
 砂防関係事業【一般計画】
 (砂防・地すべり・急傾斜)
 縮尺 1:500,000
 高知県