

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年07月21日

|            |  |         |   |         |   |    |   |   |   |    |                                |   |   |
|------------|--|---------|---|---------|---|----|---|---|---|----|--------------------------------|---|---|
| 計画の名称      | 1. 大規模自然災害に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり（防災・安全）   |         |   |         |   |    |   |   |   |    |                                |   |   |
| 計画の期間      | 平成29年度～令和03年度（5年間）   |         |   |         |   |    |   |   |   |    | 重点配分対象の該当                      |   |   |
| 交付対象       | 高知県, 室戸市, 東洋町, 安芸市, 奈半利町, 田野町, 安田町, 北川村, 馬路村, 芸西村, 南国市, 香南市, 香美市, 大豊町, 土佐町, 高知市, 土佐市, いの町, 日高村, 越知町, 佐川町, 仁淀川町, 須崎市, 中土佐町, 梶原町, 津野町, 四万十町, 四万十市, 黒潮町, 宿毛市, 大月町, 三原村, 土佐清水市 |         |   |         |   |    |   |   |   |    |                                |   |   |
| 計画の目標      | 南海トラフ地震をはじめとする大規模自然災害に対して強靱な県土づくりを進めるため、事前防災・減災対策や老朽化対策等を一体的に実施する。   |         |   |         |   |    |   |   |   |    |                                |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A + B + C + D）  | 161,649 | A | 161,595 | B | 11 | C | 0 | D | 43 | 効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）  |                |       |       |
|----|---|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式   | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |   | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |   | H29当初          | H31末  | H33末  |
| 1  | 異常気象時における事前通行規制を減少させる<br>異常気象時事前通行規制区間の解消<br>異常気象時事前通行規制区間の延長                             | 740km          | km    | 735km |
| 2  | 地震発生時においても緊急輸送機能を確保する<br>緊急輸送道路における耐震性能を有する橋梁の割合<br>緊急輸送道路における耐震性能を有する橋梁数 / 緊急輸送道路上の対象橋梁数 | 59%            | 63%   | 67%   |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |

|  |           |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |               |
|--|-----------|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等  | 個別施設計画を含む | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
| ・高知県強靱化計画に基づき実施される要素事業：1-A01、1-A02、1-A06、1-A07、1-A12～1-A14、1-A16、1-A21、1-A30、1-C01のうち緊急輸送道路で実施する事業（備考欄に（強）記載の要素事業）・高知市強靱化計画に基づき実施される事業：1-A67-001、002、003、004、005、006、007、009、013、014、015 |           |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |               |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-001 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-002(一)山川野市<br>線・東野工区      | 現道拡幅 L=1.2km     | 香南市              |            |     |     |     |     | 2              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-002 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-004(主)南国伊野<br>線・桑尾工区      | 現道拡幅 L=0.70km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 88             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-003 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-005(主)伊野仁淀<br>線・黒瀬~片岡工区   | バイパス L=2.67km    | 越知町              |            |     |     |     |     | 2,000          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-004 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-006(一)岩目地西<br>佐川停車場線・加茂工区 | 現道拡幅 L=1.00km    | 佐川町              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-005 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-008(主)窪川中土<br>佐線・床鍋工区     | 現道拡幅 L=0.89km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 646            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-006 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-009(主)窪川船戸<br>線・市生原~上秋丸工区 | 現道拡幅 L=0.89km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-007 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-010(主)中村宿毛<br>線・広野工区   | バイパス L=0.98km    | 三原村              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-008 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-012(主)龍河洞公<br>園線・佐古藪工区 | 現道拡幅 L=0.75km    | 香美市              |            |     |     |     |     | 3              | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-009 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-013(主)窪川中土<br>佐線・跡川工区  | 現道拡幅 L=1.60km    | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 625            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-010 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-014(主)窪川船戸<br>線・寺野工区   | 現道拡幅 L=0.56km    | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-011 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-015(主)安田東洋<br>線・瀬切工区   | 現道拡幅 L=0.52km    | 安田町              |            |     |     |     |     | 440            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-012 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-016(主)南国伊野<br>線・今井工区   | 現道拡幅 L=1.80km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 400            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-013 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-018(主)中村宿毛<br>線・下切～石原工区         | バイパス L=6.61km    | 三原村～宿毛市          |            |     |     |     |     | 6,100          | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-014 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-019(主)中村宿毛<br>線・上長谷工区           | 現道拡幅 L=0.64km    | 三原村              |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-015 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-022(主)高知本山<br>線・土佐山高川～地藏寺<br>工区 | バイパス L=4.37km    | 高知市～土佐町          |            |     |     |     |     | 5,000          | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-016 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-023(主)高知本山<br>線・立割工区            | 現道拡幅 L=1.15km    | 土佐町              |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-017 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-024(主)安田東洋<br>線・小川工区            | 現道拡幅 L=2.24km    | 安田町              |            |     |     |     |     | 2,282          | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-018 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-025(主)窪川船戸<br>線・岩土工区            | バイパス L=0.70km    | 津野町              |            |     |     |     |     | 2,016          | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                   | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-019 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-026(主)安田東洋<br>線・久木工区           | 現道拡幅 L=0.30km    | 北川村              |            |     |     |     |     | 800            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-020 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-027(主)土佐清水<br>宿毛線・芳井～下長谷工<br>区 | 現道拡幅 L=3.00km    | 三原村              |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-021 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-028(主)中村宿毛<br>線・亀ノ川工区          | 現道拡幅 L=0.88km    | 三原村              |            |     |     |     |     | 450            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-022 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-029(主)高知本山<br>線・薮野工区           | 現道拡幅 L=0.36km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 350            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-023 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-030(主)中平梶原<br>線・初瀬工区           | 現道拡幅 L=0.30km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 297            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-024 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-031(主)高知本山<br>線・高川工区           | 現道拡幅 L=4.7km     | 高知市              |            |     |     |     |     | 900            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)            | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-025 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-101(主)高知本山<br>線・愛宕町工区   | 舗装改良 L=0.33km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-026 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A01-102(一)弘瀬高知<br>線・南万々工区   | 舗装改良 L=0.45km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-027 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-002(一)磯谷本山<br>線・尾生~川口工区 | 局部改良 L=5.14km    | 大豊町              |            |     |     |     |     | 70             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-028 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-003(一)大川土佐<br>線・中切工区    | 局部改良 L=0.52km    | 大川村              |            |     |     |     |     | 165            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-029 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-007(一)宗呂中村<br>線・江ノ村~間工区 | 現道拡幅 L=1.28km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 430            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-030 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-010(一)清王新田<br>貝ノ川線・春遠工区 | 局部改良 L=3.10km    | 大月町              |            |     |     |     |     | 250            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)            | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-031 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-013(主)宿毛津島<br>線・篠山～出井工区 | 現道拡幅 L=6.30km    | 宿毛市              |            |     |     |     |     | 1,500          | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-032 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-014(主)南国伊野<br>線・小山区     | 現道拡幅 L=0.49km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 400            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-033 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-016(一)磯谷本山<br>線・渡津工区    | 現道拡幅 L=0.22km    | 本山町              |            |     |     |     |     | 55             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-034 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-017(主)中村宿毛<br>線・伊与野工区   | 現道拡幅 L=0.28km    | 宿毛市              |            |     |     |     |     | 250            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-035 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-018(一)坂瀬吉野<br>線・坂瀬工区    | 現道拡幅 L=0.10km    | 本山町              |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-036 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-019(一)小味野々<br>川口線・折合工区  | 現道拡幅 L=0.07km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 250            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-037 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-020(一)奥の谷日<br>比原線・清水上分～清水<br>下分工区 | 現道拡幅 L=0.53km    | いの町              |            |     |     |     |     | 150            |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-038 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-021(一)磯谷本山<br>線・上関工区              | 現道拡幅 L=0.50km    | 本山町              |            |     |     |     |     |                | 60        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-039 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-022(主)宿毛城辺<br>線・宿毛～宇須々木工区         | 局部改良 L=0.40km    | 宿毛市              |            |     |     |     |     |                | 300       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-040 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-023(主)安田東洋<br>線・影工区               | 現道拡幅 L=0.4km     | 馬路村              |            |     |     |     |     |                | 80        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-041 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-024(一)弘岡下種<br>崎線・東諸木工区            | 現道拡幅 L=0.3km     | 高知市              |            |     |     |     |     |                | 370       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-042 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-025(主)高知春野<br>線・秋山工区              | 現道拡幅 L=0.13km    | 高知市              |            |     |     |     |     |                | 50        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                   | 事業内容<br>(延長・面積等)  | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                   |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-043 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-026(主)須崎仁ノ<br>線・塩間～灰方工区        | 現道拡幅 L=1.06km     | 須崎市              |            |     |     |     |     | 817            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-044 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-027(一)新居中島<br>線・用石工区           | 現道拡幅 L=0.27km     | 土佐市              |            |     |     |     |     | 233            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-045 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-028(一)谷地日下<br>停車場線・谷地～戸梶工<br>区 | 現道拡幅 L=2.7km      | 土佐市～日高村          |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-046 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A02-029(主)中村宿毛<br>線・深木工区           | 現道拡幅 L=0.2km      | 四万十市             |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-047 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-001(一)船津野根<br>線・真砂瀬～黒瀬工区       | 1.5車線の整備 L=8.12km | 東洋町              |            |     |     |     |     | 350            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-048 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-003(一)奈比賀川<br>北線・奈比賀～加増家工<br>区 | 1.5車線の整備 L=3.10km | 安芸市              |            |     |     |     |     | 470            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                   | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                    |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-049 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-004(一)畑山栃ノ<br>木線・畑山～栃ノ木工区      | 1.5車線の整備 L=11.00km | 安芸市              |            |     |     |     |     | 650            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-050 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-005(主)香北赤岡<br>線・小川～中西川工区       | 1.5車線の整備 L=13.00km | 香美市～香南市          |            |     |     |     |     | 350            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-051 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-007(一)日ノ御子<br>土佐山田線・白川工区       | 1.5車線の整備 L=3.20km  | 香美市              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-052 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-008(主)大豊物部<br>線・五王堂～大栃工区       | 1.5車線の整備 L=1.90km  | 香美市              |            |     |     |     |     | 670            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-053 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-009(一)香北野市<br>線・岩改工区           | 1.5車線の整備 L=4.50km  | 香美市              |            |     |     |     |     | 170            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-054 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-010(主)高知伊予<br>三島線・峰石原～南川工<br>区 | 1.5車線の整備 L=9.00km  | 土佐町              |            |     |     |     |     | 700            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-055 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-012(主)高知伊予<br>三島線・草峰～吉原工区 | 1.5車線の整備 L=5.70km  | 高知市              |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-056 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-013(主)南国伊野<br>線・今井～畑川工区   | 1.5車線の整備 L=3.90km  | 高知市              |            |     |     |     |     | 800            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-057 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-014(主)石鎚公園<br>線・越裏門～長沢工区  | 1.5車線の整備 L=10.41km | いの町              |            |     |     |     |     | 850            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-058 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-016(一)庄田伊野<br>線・下名越屋～江尻工区 | 1.5車線の整備 L=5.80km  | 日高村              |            |     |     |     |     | 400            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-059 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-017(主)土佐佐川<br>線・谷地工区      | 1.5車線の整備 L=3.70km  | 土佐市              |            |     |     |     |     | 120            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-060 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-018(主)伊野仁淀<br>線・桐見川(2)工区  | 1.5車線の整備 L=0.91km  | 越知町              |            |     |     |     |     | 322            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-061 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-019(一)下山越知<br>線・下山工区            | 1.5車線の整備 L=1.50km  | 佐川町              |            |     |     |     |     | 210            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-062 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-020(主)土佐佐川<br>線・永野工区            | 1.5車線の整備 L=2.84km  | 佐川町              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-063 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-021(一)中津公園<br>線・上名野川～下名野川<br>工区 | 1.5車線の整備 L=5.18km  | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 130            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-064 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-023(一)萩中須崎<br>線・寺野～上分工区         | 1.5車線の整備 L=20.36km | 中土佐町～須崎<br>市     |            |     |     |     |     | 165            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-065 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-024(主)中土佐佐<br>賀線・志和地～矢井賀工<br>区  | 1.5車線の整備 L=6.23km  | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 145            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-066 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-026(一)松原窪川<br>線・西川角～大井野工区       | 1.5車線の整備 L=3.70km  | 四万十町             |            |     |     |     |     | 180            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者       | 種別1       | 種別2                         | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                   | 事業内容<br>(延長・面積等)  | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-067 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 改築                          | 1-A03-027(一)作屋影野<br>停車場線・作屋～影野工<br>区 | 1.5車線の整備 L=3.15km | 四万十町             |            |     |     |     |     | 167            |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-068 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 改築                          | 1-A03-028(一)小味野々<br>川口線・桧生原～川口工<br>区 | 1.5車線の整備 L=8.50km | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 190       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-069 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 改築                          | 1-A03-029(一)昭和中村<br>線・大井川～野々川工区      | 1.5車線の整備 L=6.40km | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 135       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-070 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 改築                          | 1-A03-030(一)十和吉野<br>線・十川～古城工区        | 1.5車線の整備 L=5.04km | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 167       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-071 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 改築                          | 1-A03-031(主)興津窪川<br>線・興津坂工区          | 1.5車線の整備 L=4.45km | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 880       |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| A01-072              | 道路      | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県  | 都道府<br>県道 | 改築        | 1-A03-032(主)大方大正<br>線・打井川工区 | 1.5車線の整備 L=2.93km                    | 四万十町              |                  |            |     |     |     |     | 320            |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                             |                                      |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-073 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-033(一)藪ヶ市松<br>野線・中家地工区    | 1.5車線の整備 L=7.20km  | 四万十市             |            |     |     |     |     | 110            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-074 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-035(一)川登中村<br>線・川登～百笑工区   | 1.5車線の整備 L=2.03km  | 四万十市             |            |     |     |     |     | 400            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-075 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-036(主)西土佐松<br>野線・津野川～大宮工区 | 1.5車線の整備 L=17.40km | 四万十市             |            |     |     |     |     | 420            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-076 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-037(主)有岡川登<br>線・横瀬工区      | 1.5車線の整備 L=3.99km  | 四万十市             |            |     |     |     |     | 130            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-077 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-038(主)大方大正<br>線・蜷川～常六工区   | 1.5車線の整備 L=16.00km | 黒潮町～四万十<br>市     |            |     |     |     |     | 400            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-078 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-039(主)中村下田<br>ノ口線・下田ノ口工区  | 1.5車線の整備 L=3.74km  | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-079 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-041(一)秋丸佐賀<br>線・家地川～川奥工区        | 1.5車線の整備 L=2.00km  | 四万十町～黒潮<br>町     |            |     |     |     |     | 360            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-080 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-042(一)住次郎佐<br>賀線・住次郎～市野々川<br>工区 | 1.5車線の整備 L=12.00km | 四万十市～黒潮<br>町     |            |     |     |     |     | 350            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-081 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-043(一)大用大方<br>線・大用～入野工区         | 1.5車線の整備 L=6.66km  | 四万十市～黒潮<br>町     |            |     |     |     |     | 350            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-082 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-044(主)宿毛宗呂<br>下川口線・石原～舟ノ川<br>工区 | 1.5車線の整備 L=3.08km  | 宿毛市              |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-083 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-046(一)安満地福<br>良線・橘浦～芳ノ沢工区       | 1.5車線の整備 L=8.50km  | 大月町              |            |     |     |     |     | 1,500          | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-084 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-047(主)宿毛宗呂<br>下川口線・坂井～出合工<br>区  | 1.5車線の整備 L=2.93km  | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-085 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-049(一)重倉笠ノ<br>川線・八京工区           | 1.5車線の整備 L=0.36km  | 南国市              |            |     |     |     |     | 65             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-086 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-052(一)昭和中村<br>線・竹屋敷~古尾工区        | 1.5車線の整備 L=17.00km | 四万十市             |            |     |     |     |     | 450            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-087 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-054(一)安居公園<br>線・大屋~川内谷工区        | 1.5車線の整備 L=4.50km  | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 135            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-088 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-055(一)大久保伊<br>尾木線・奈比賀~宮田岡<br>工区 | 現道拡幅 L=4.8km       | 安芸市              |            |     |     |     |     | 265            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-089 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-056(主)土居五台<br>山線・里改田~稲生工区       | 1.5車線の整備 L=3.20km  | 南国市              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-090 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-057(一)藪ヶ市松<br>野線・藪ヶ市~下家地工<br>区  | 1.5車線の整備 L=3.80km  | 四万十市             |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等)  | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-091 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-058(一)重倉笠ノ<br>川線・白木谷～八京工区 | 1.5車線の整備 L=3.00km | 南国市              |            |     |     |     | 200 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-092 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-059(主)安芸物部<br>線・高尾工区      | 1.5車線の整備 L=6.00km | 香美市              |            |     |     |     | 210 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-093 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-060(主)南国伊野<br>線・菖蒲工区      | 1.5車線の整備 L=0.3km  | 高知市              |            |     |     |     | 250 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-094 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-061(一)志和仁井<br>田線・志和～志和峰工区 | 1.5車線の整備 L=5.46km | 四万十町             |            |     |     |     | 451 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-095 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 改築  | 1-A03-062(一)岡本大方<br>線・御坊畑工区     | 1.5車線の整備 L=0.1km  | 黒潮町              |            |     |     |     | 80  | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-096 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 市町村<br>道  | 改築  | 1-A04-002(2)朝谷線・<br>朝谷第3工区      | 現道拡幅 L=1.62km     | 大川村              |            |     |     |     | 170 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等)         | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-097 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-001(主)春野赤岡<br>線・吉川工区      | 自歩道整備 L=0.75km           | 香南市              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-098 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-003(主)南国イン<br>ター線・大桶工区    | 交差点改良・自歩道整備 L=<br>1.02km | 南国市              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-099 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-008(主)中土佐佐<br>賀線・押岡工区     | 歩道整備 L=0.57km            | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-100 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-022(主)高知春野<br>線・神田工区      | 自歩道整備 L=0.40km           | 高知市              |            |     |     |     |     | 120            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-101 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-023(一)田村高須<br>線・介良工区      | 歩道整備 L=0.58km            | 高知市              |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-102 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-024(一)土佐一宮<br>停車場一宮線・一宮工区 | 歩道整備 L=0.24km            | 高知市              |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-103 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-026(一)北本町領<br>石線・一宮工区     | 自歩道整備 L=0.45km   | 高知市              |            |     |     |     |     | 250            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-104 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-028(一)甲殿弘岡<br>上線・森山工区     | 歩道整備 L=0.75km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 350            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-105 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-029(一)弘岡下種<br>崎線・東諸木～長浜工区 | 歩道整備 L=0.34km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 260            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-106 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-034(一)宮ノ口深<br>淵線・宮ノ口工区    | 歩道整備 L=0.65km    | 香美市              |            |     |     |     |     | 5              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-107 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-036(主)窪川船戸<br>線・神母野工区     | 歩道整備 L=0.16km    | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-108 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-037(主)須崎仁ノ<br>線・出見工区      | 歩道整備 L=0.40km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 350            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-109 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-039(主)須崎仁ノ<br>線・立目工区  | 歩道整備 L=0.58km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 135            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-110 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-040(一)香北野市<br>線・大谷工区  | 歩道整備 L=0.42km    | 香南市              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-111 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-041(一)出口古津<br>賀線・出口工区 | 歩道整備 L=0.47km    | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-112 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-042(一)南国野市<br>線・大桶工区  | 歩道整備 L=0.28km    | 南国市              |            |     |     |     |     | 207            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-113 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-043(主)足摺岬公<br>園線・窪津工区 | 歩道整備 L=0.97km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 70             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-114 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-044(主)足摺岬公<br>園線・津呂工区 | 歩道整備 L=2.30km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 85             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-115 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-045(一)出口古津<br>賀線・出口～古津賀工区 | 歩道整備 L=0.34km    | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 230            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-116 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-046(主)高知南環<br>状線・長浜工区     | 交差点改良 L=0.40km   | 高知市              |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-117 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-047(主)春野赤岡<br>線・浜改田工区     | 防護柵設置 L=0.01km   | 南国市              |            |     |     |     |     | 1              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-118 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-048(一)南国野市<br>線・大壩工区      | 区画線設置 L=0.1km    | 南国市              |            |     |     |     |     | 1              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-119 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-049(主)高知南環<br>状線・弘岡下工区    | 歩道整備 L=0.3km     | 高知市              |            |     |     |     |     | 550            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-120 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-050(一)田村高須<br>線・介良東工区     | 歩道整備 L=0.54km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                     | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                    |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-121 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-051(主)南国イン<br>ター線・下末松(2)工区       | 歩道整備 L=0.3km       | 南国市              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-122 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-201(一)安居公園<br>線他・高知県全域           | 道路情報提供装置整備         | 高知県全域            |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-123 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-501(一)新居中島<br>線・本村トンネル           | トンネル照明整備           | 土佐市              |            |     |     |     |     | 25             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-124 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-502(一)四国カル<br>スト公園縦断線・天狗ト<br>ンネル | トンネル照明整備           | 津野町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-125 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-601(一)北本町領<br>石線他・管内一円           | 案内標識 N=93基         | 管内全域             |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-126 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A05-701(主)中土佐佐<br>賀線・上ノ加江トンネル        | トンネルラジオ再放送設備設<br>置 | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 55             | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業(大) | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |  |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業    | A01-127 | 道路                   | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A06-002(主)桂浜はり<br>まや線・棧橋通り工区        | 電線共同溝 L=0.33km   | 高知市              |            |     |     |     |     | 255            |           | -              |  |
|         |         | (強)                  |          |          |          |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | A01-128 | 道路                   | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A06-003(主)桂浜はり<br>まや線・棧橋通り(2)工<br>区 | 電線共同溝 L=1.00km   | 高知市              |            |     |     |     |     | 15             |           | -              |  |
|         |         | (強)                  |          |          |          |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | A01-129 | 道路                   | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A06-004(主)高知春野<br>線・石立工区            | 電線共同溝 L=1.40km   | 高知市              |            |     |     |     |     | 20             |           | -              |  |
|         |         | (強)                  |          |          |          |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | A01-130 | 道路                   | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県 | 都道府<br>県道 | 交安  | 1-A06-005(一)梅ノ辻朝<br>倉線・鴨部工区           | 電線共同溝 L=1.60km   | 高知市              |            |     |     |     |     | 20             |           | -              |  |
|         |         | (強)                  |          |          |          |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | A01-131 | 道路                   | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-002(主)安田東洋<br>線・正弘~二又工区         | 落石対策 L=1.8km     | 安田町~北川村          |            |     |     |     |     | 150            |           | -              |  |
|         |         | (強)                  |          |          |          |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | A01-132 | 道路                   | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-003(一)大久保伊<br>尾木線・大井~黒瀬工区       | 落石対策 L=4.10km    | 安芸市              |            |     |     |     |     | 111            |           | -              |  |
|         |         | (強)                  |          |          |          |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-133 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-004(一)畑山栃ノ<br>木線・畑山～栃ノ木工区 | 落石対策 L=11.00km   | 安芸市              |            |     |     |     |     | 140            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-134 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-005(主)安芸物部<br>線・舞川～頓定工区   | 落石対策 L=3.00km    | 香南市～香美市          |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-135 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-006(主)夜須物部<br>線・国光～奥西川工区  | 落石対策 L=15.00km   | 香南市              |            |     |     |     |     | 51             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-136 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-007(一)久保大宮<br>線・久保影～清爪工区  | 落石対策 L=8.00km    | 香美市              |            |     |     |     |     | 58             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-137 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-009(一)蟹越繁藤<br>線・桑ノ川～繁藤工区  | 落石対策 L=16.00km   | 南国市～香美市          |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-138 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-010(主)川之江大<br>豊線・刈屋～川口工区  | 落石対策 L=7.00km    | 大豊町              |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-139 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-011(主)高知伊予<br>三島線・下中切～大北川<br>工区 | 落石対策 L=7.90km    | 大川村              |            |     |     |     |     | 126            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-140 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-012(主)高知本山<br>線・東石原～地藏寺工区       | 落石対策 L=11.00km   | 土佐町              |            |     |     |     |     | 99             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-141 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-013(主)本川大杉<br>線・下切～田井工区         | 落石対策 L=29.00km   | 大川村～土佐町          |            |     |     |     |     | 186            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-142 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-014(一)坂瀬吉野<br>線・坂瀬工区            | 落石対策 L=9.50km    | 本山町              |            |     |     |     |     | 305            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-143 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-015(主)高知伊予<br>三島線・鏡小浜～鏡今井<br>工区 | 落石対策 L=14.30km   | 高知市              |            |     |     |     |     | 247            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-144 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-016(主)高知伊予<br>三島線・鏡今井工区         | 落石対策 L=7.00km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 33             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-145 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-017(主)高知本山<br>線・薮野~高川工区           | 落石対策 L=13.30km   | 高知市              |            |     |     |     |     | 485            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-146 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-018(主)南国伊野<br>線・菖蒲~鏡今井工区          | 落石対策 L=3.90km    | 高知市              |            |     |     |     |     |                | 147       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-147 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-020(主)石鎚公園<br>線・寺川~長沢工区           | 落石対策 L=26.1km    | いの町              |            |     |     |     |     |                | 279       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-148 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-021(主)横浪公園<br>線・宇佐町竜工区            | 落石対策 L=4.00km    | 土佐市              |            |     |     |     |     |                | 37        | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-149 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-023(主)土佐佐川<br>線・谷地工区              | 落石対策 L=1.50km    | 土佐市              |            |     |     |     |     |                | 69        | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-150 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-024(一)奥の谷日<br>比原線・清水上分~清水<br>下分工区 | 落石対策 L=5.30km    | いの町              |            |     |     |     |     |                | 142       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-151 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-025(一)庄田伊野<br>線・宮ノ谷～下分工区  | 落石対策 L=13.50km   | 日高村              |            |     |     |     |     | 158            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-152 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-026(主)伊野仁淀<br>線・黒瀬～長者工区   | 落石対策 L=36.00km   | 越知町～仁淀川<br>町     |            |     |     |     |     | 144            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-153 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-027(一)長者佐川<br>線・古畑～岡崎工区   | 落石対策 L=6.30km    | 佐川町              |            |     |     |     |     | 128            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-154 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-028(主)中土佐佐<br>賀線・久礼～矢井賀工区 | 落石対策 L=1.52km    | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 112            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-155 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-029(主)中平梶原<br>線・中平～大向工区   | 落石対策 L=1.35km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-156 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-030(一)久礼須崎<br>線・久礼～安和工区   | 落石対策 L=7.90km    | 中土佐町～須崎<br>市     |            |     |     |     |     | 143            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-157 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-031(一)久礼須崎<br>線・久礼～安和工区         | 路面陥没対策 L=2.00km  | 中土佐町～須崎<br>市     |            |     |     |     |     | 66             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-158 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-033(主)大方大正<br>線・打井川工区           | 落石対策 L=3.48km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 337            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-159 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-034(一)作屋影野<br>停車場線・作屋～下呉地<br>工区 | 落石対策 L=0.46km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 187            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-160 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-035(一)昭和中村<br>線・野々川工区           | 落石対策 L=13.75km   | 四万十町             |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-161 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-036(一)昭和中村<br>線・古尾工区            | 落石対策 L=0.87km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 160            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-162 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-037(主)土佐清水<br>宿毛線・芳井～戸内工区       | 落石対策 L=21.00km   | 三原村              |            |     |     |     |     | 292            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-163 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-038(主)土佐清水<br>宿毛線・平田町黒川工区 | 法面对策 L=0.22km    | 宿毛市              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |  |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-164 | 道路   | 離島   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-040(一)沖ノ島循<br>環線・弘瀬～長浜工区  | 落石対策 L=10.34km   | 宿毛市              |            |     |     |     |     | 211            | -         |                |  |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-165 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-041(主)土佐清水<br>宿毛線・下ノ加江工区  | 落石対策 L=4.40km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 460            | -         |                |  |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-166 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-042(主)足摺岬公<br>園線・以布利～窪津工区 | 落石対策 L=3.60km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 160            | -         |                |  |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-167 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-044(一)安居公園<br>線・大屋～川内谷工区  | 落石対策 L=8.60km    | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |  |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-168 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-047(主)窪川中土<br>佐線・吉野～長沢工区  | 落石対策 L=0.22km    | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 64             | -         |                |  |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-169 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-048(主)宿毛津島<br>線・和田～出井工区         | 落石対策 L=1.70km    | 宿毛市              |            |     |     |     |     | 140            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-170 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-049(一)橋上平田<br>線・橋上～平田工区         | 落石対策 L=2.10km    | 宿毛市              |            |     |     |     |     | 210            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-171 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-050(主)本川大杉<br>線・葛原～高藪工区         | 落石対策 L=5.10km    | いの町              |            |     |     |     |     | 140            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-172 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-051(一)中津公園<br>線・上名野川～下名野川<br>工区 | 落石対策 L=5.20km    | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 65             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-173 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-052(一)十和吉野<br>線・川口～地吉工区         | 落石対策 L=6.80km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 80             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-174 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-053(一)宗呂中村<br>線・出合～有永工区         | 落石対策 L=3.20km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-175 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-054(主)足摺岬公<br>園線・中ノ浜～旭町工区 | 落石対策 L=1.20km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 350            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-176 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-059(主)柏島二ツ<br>石線・平山工区     | 落石対策 L=13.3km    | 大月町              |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-177 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-060(一)出口古津<br>賀線・古津賀工区    | 落石対策 L=3.70km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 65             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-178 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-061(一)船津野根<br>線・野根工区      | 落石対策 L=8.10km    | 東洋町              |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-179 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-062(一)上穴内本<br>山線・吉延工区     | 落石対策 L=0.10km    | 本山町              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-180 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-063(一)上郷栲原<br>線・上本村工区     | 落石対策 L=0.10km    | 栲原町              |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                   | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-181 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-064(一)西谷田野<br>線・長山～加茂工区        | 落石対策 L=0.20km    | 北川村              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-182 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-065(一)上郷栲原<br>線・芳生野乙工区         | 落石対策 L=0.03km    | 津野町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-183 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-066(主)南国伊野<br>線・横工区            | 落石対策 L=5.30km    | いの町              |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-184 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-067(主)須崎仁ノ<br>線・新居工区           | 落石対策 L=0.10km    | 土佐市              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-185 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-068(主)宿毛宗呂<br>下川口線・福良～石原工<br>区 | 落石対策 L=5.00km    | 宿毛市              |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-186 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-069(一)安満地福<br>良線・安満地～福良工区      | 落石対策 L=28.20km   | 大月町～宿毛市          |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-187 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-070(主)城川橋原<br>線・広野工区            | 落石対策 L=1.0km     | 梶原町              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-188 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-071(一)住次郎佐<br>賀線・奥打井川工区         | 落石対策 L=1.0km     | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 100       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-189 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-072(一)清王新田<br>貝ノ川線・藤ノ川工区        | 落石対策 L=1.0km     | 土佐清水市            |            |     |     |     |     |                | 100       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-190 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-073(一)西谷田野<br>線・長山工区            | 落石対策 L=0.12km    | 北川村              |            |     |     |     |     |                | 90        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-191 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-074(主)横浪公園<br>線・西分~須ノ浦工区        | 落石対策 L=0.03km    | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 47        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-192 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A07-900 道路防災総点<br>検再調査(県道)・管内<br>一円 | 道路防災総点検・計画策定     | 高知県全域            |            |     |     |     |     |                | 30        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-193 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-001(一)船津野根<br>線・野根(表層)          | 舗装修繕 L=1.00km    | 東洋町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-194 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-002(一)船津野根<br>線・野根(路盤)          | 舗装修繕 L=1.00km    | 東洋町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-195 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-003(一)椎名室戸<br>線・室戸岬町～浮津(表<br>層) | 舗装修繕 L=3.70km    | 室戸市              |            |     |     |     |     | 110            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-196 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-004(一)椎名室戸<br>線・室戸岬町～浮津(基<br>層) | 舗装修繕 L=3.70km    | 室戸市              |            |     |     |     |     | 110            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-197 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-005(一)椎名室戸<br>線・室戸岬町～浮津(路<br>盤) | 舗装修繕 L=3.70km    | 室戸市              |            |     |     |     |     | 110            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者       | 種別1       | 種別2                             | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-198 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | 1-A08-006(一)室戸公園<br>線・室戸岬町～浮津(表<br>層) | 舗装修繕 L=9.00km    | 室戸市              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-199 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | 1-A08-007(一)室戸公園<br>線・室戸岬町～浮津(路<br>盤) | 舗装修繕 L=9.00km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-200 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | 1-A08-008(一)佐喜浜吉<br>良川線・吉良川(表層)       | 舗装修繕 L=1.00km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-201 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | 1-A08-009(一)佐喜浜吉<br>良川線・吉良川(路盤)       | 舗装修繕 L=1.00km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-202 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                              | 1-A08-010(一)佐喜浜吉<br>良川線・佐喜浜(表層)       | 舗装修繕 L=2.40km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| A01-203              | 道路      | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県  | 都道府<br>県道 | 修繕        | 1-A08-011(一)佐喜浜吉<br>良川線・佐喜浜(路盤) | 舗装修繕 L=2.40km                         | 室戸市              |                  |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                 |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-204 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-012(主)安田東洋<br>線・安田～二又(表層)       | 舗装修繕 L=26.00km   | 安田町～北川村          |            |     |     |     |     | 250            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-205 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-013(主)安田東洋<br>線・安田～二又(路盤)       | 舗装修繕 L=26.00km   | 安田町～北川村          |            |     |     |     |     | 250            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-206 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-014(主)安芸物部<br>線・安芸～上尾川(表層<br>)  | 舗装修繕 L=6.00km    | 安芸市              |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-207 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-015(主)安芸物部<br>線・安芸～上尾川(路盤<br>)  | 舗装修繕 L=6.00km    | 安芸市              |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-208 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-016(主)魚梁瀬公<br>園線・久木～魚梁瀬(表<br>層) | 舗装修繕 L=5.40km    | 北川村～馬路村          |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-209 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-017(主)魚梁瀬公<br>園線・久木~魚梁瀬(路<br>盤)   | 舗装修繕 L=5.40km    | 北川村~馬路村          |            |     |     |     |     | 200            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-210 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-018(一)西谷田野<br>線・西谷~田野(表層)         | 舗装修繕 L=3.00km    | 北川村~田野町          |            |     |     |     |     |                | 200       | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-211 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-019(一)西谷田野<br>線・西谷~田野(路盤)         | 舗装修繕 L=3.00km    | 北川村~田野町          |            |     |     |     |     |                | 200       | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-212 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-020(一)大久保伊<br>尾木線・大久保~伊尾木<br>(表層) | 舗装修繕 L=22.00km   | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 200       | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-213 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-021(一)大久保伊<br>尾木線・大久保~伊尾木<br>(路盤) | 舗装修繕 L=22.00km   | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 200       | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-214 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-022(一)畑山栃ノ<br>木線・畑山～栃ノ木(表<br>層) | 舗装修繕 L=6.00km    | 安芸市              |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-215 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-023(一)畑山栃ノ<br>木線・畑山～栃ノ木(路<br>盤) | 舗装修繕 L=6.00km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 200       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-216 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-024(一)黒岩東浜<br>線・黒岩～土居(表層)       | 舗装修繕 L=2.00km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 20        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-217 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-025(一)黒岩東浜<br>線・黒岩～土居(路盤)       | 舗装修繕 L=2.00km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 20        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-218 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-026(一)宮ノ上川<br>北線・井ノ口～川北(表<br>層) | 舗装修繕 L=6.80km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 200       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者       | 種別1       | 種別2                          | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-219 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                           | 1-A08-027(一)宮ノ上川<br>北線・井ノ口～川北(路<br>盤) | 舗装修繕 L=6.80km    | 安芸市              |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-220 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                           | 1-A08-028(一)高台寺川<br>北線・高台寺～土居(表<br>層) | 舗装修繕 L=2.00km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 20        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-221 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                           | 1-A08-029(一)高台寺川<br>北線・高台寺～土居(路<br>盤) | 舗装修繕 L=2.00km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 20        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-222 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                           | 1-A08-030(一)羽尾琴浜<br>線・九重(表層)          | 舗装修繕 L=6.00km    | 芸西村              |            |     |     |     |     |                | 200       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| A01-223              | 道路      | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県  | 都道府<br>県道 | 修繕        | 1-A08-031(一)羽尾琴浜<br>線・九重(路盤) | 舗装修繕 L=6.00km                         | 芸西村              |                  |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                        | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-224 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-032(一)千本山魚<br>梁瀬線・千本山～魚梁瀬<br>(表層)   | 舗装修繕 L=4.00km    | 馬路村              |            |     |     |     |     | 80             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-225 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-033(一)千本山魚<br>梁瀬線・千本山～魚梁瀬<br>(路盤)   | 舗装修繕 L=4.00km    | 馬路村              |            |     |     |     |     | 80             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-226 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-034(一)高知安芸<br>自転車道線・西分～津久<br>茂町(表層) | 舗装修繕 L=10.00km   | 芸西村              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-227 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-035(一)高知安芸<br>自転車道線・西分～津久<br>茂町(路盤) | 舗装修繕 L=10.00km   | 芸西村              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-228 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-036(主)春野赤岡<br>線・南国～香南(表層)           | 舗装修繕 L=7.20km    | 南国市～香南市          |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                     | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-229 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-037(主)春野赤岡<br>線・南国～香南(基層)        | 舗装修繕 L=7.20km    | 南国市～香南市          |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-230 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-038(主)春野赤岡<br>線・南国～香南(路盤)        | 舗装修繕 L=7.20km    | 南国市～香南市          |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-231 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-039(主)前浜植野<br>線・前浜～植野(表層)        | 舗装修繕 L=5.00km    | 南国市～香美市          |            |     |     |     |     | 170            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-232 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-040(主)前浜植野<br>線・前浜～植野(基層)        | 舗装修繕 L=5.00km    | 南国市～香美市          |            |     |     |     |     | 170            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-233 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-041(主)前浜植野<br>線・前浜～植野(路盤)        | 舗装修繕 L=5.00km    | 南国市～香美市          |            |     |     |     |     | 170            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-234 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-042(主)南国イン<br>夕一線・領石～浜改田(<br>表層) | 舗装修繕 L=5.00km    | 南国市              |            |     |     |     |     | 50             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者       | 種別1       | 種別2                          | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                     | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----------|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-235 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                           | 1-A08-043(主)南国イン<br>タ-線・領石-浜改田(<br>基層) | 舗装修繕 L=5.00km    | 南国市              |            |     |     |     |     | 50             |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-236 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                           | 1-A08-044(主)南国イン<br>タ-線・領石-浜改田(<br>路盤) | 舗装修繕 L=5.00km    | 南国市              |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-237 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                           | 1-A08-045(主)夜須物部<br>線・香南~香美(表層)        | 舗装修繕 L=25.20km   | 香南市~香美市          |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-238 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                           | 1-A08-046(主)夜須物部<br>線・香南~香美(基層)        | 舗装修繕 L=25.20km   | 香南市~香美市          |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-239 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                           | 1-A08-047(主)夜須物部<br>線・香南~香美(路盤)        | 舗装修繕 L=25.20km   | 香南市~香美市          |            |     |     |     |     |                | 150       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| A01-240              | 道路      | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県  | 都道府<br>県道 | 修繕        | 1-A08-048(一)南国野市<br>線・野市(表層) | 舗装修繕 L=1.00km                          | 香南市              |                  |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                              |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                   | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-241 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-049(一)南国野市<br>線・野市(基層)         | 舗装修繕 L=1.00km    | 香南市              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-242 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-050(一)南国野市<br>線・野市(路盤)         | 舗装修繕 L=1.00km    | 香南市              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-243 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-051(一)北本町領<br>石線・高知～南国(表層<br>) | 舗装修繕 L=2.00km    | 高知市～南国市          |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-244 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-052(一)北本町領<br>石線・高知～南国(基層<br>) | 舗装修繕 L=2.00km    | 高知市～南国市          |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-245 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-053(一)北本町領<br>石線・高知～南国(路盤<br>) | 舗装修繕 L=2.00km    | 高知市～南国市          |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-246 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-054(主)川之江大<br>豊線・立川～川口(表層<br>)    | 舗装修繕 L=3.11km    | 大豊町              |            |     |     |     |     | 150            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-247 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-055(主)川之江大<br>豊線・立川～川口(路盤<br>)    | 舗装修繕 L=3.11km    | 大豊町              |            |     |     |     |     | 150            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-248 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-056(主)高知伊予<br>三島線・東石原～大北川<br>(表層) | 舗装修繕 L=48.00km   | 土佐町～大川村          |            |     |     |     |     | 400            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-249 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-057(主)高知伊予<br>三島線・東石原～大北川<br>(路盤) | 舗装修繕 L=48.00km   | 土佐町～大川村          |            |     |     |     |     | 400            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-250 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-058(主)高知本山<br>線・地藏寺～相川(表層<br>)    | 舗装修繕 L=1.80km    | 土佐町              |            |     |     |     |     | 120            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                        | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-251 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-059(主)高知本山<br>線・地蔵寺~相川(路盤<br>)      | 舗装修繕 L=1.80km    | 土佐町              |            |     |     |     |     | 120            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-252 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-060(主)本川大杉<br>線・大藪~田井(表層)           | 舗装修繕 L=1.80km    | 大川村~土佐町          |            |     |     |     |     | 150            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-253 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-061(主)本川大杉<br>線・大藪~田井(路盤)           | 舗装修繕 L=1.80km    | 大川村~土佐町          |            |     |     |     |     | 150            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-254 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-062(一)東祖谷山<br>大杉停車場線・和田~東<br>土居(表層) | 舗装修繕 L=1.20km    | 大豊町              |            |     |     |     |     | 120            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-255 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-063(一)東祖谷山<br>大杉停車場線・和田~東<br>土居(路盤) | 舗装修繕 L=1.20km    | 大豊町              |            |     |     |     |     | 120            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-256 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-064(一)磯谷本山<br>線・大豊~本山(表層)           | 舗装修繕 L=16.60km   | 大豊町~本山町          |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-257 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-065(一)磯谷本山<br>線・大豊～本山(路盤) | 舗装修繕 L=16.60km   | 大豊町～本山町          |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-258 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-066(一)田井大瀬<br>線・田井～大瀬(表層) | 舗装修繕 L=4.30km    | 土佐町～本山町          |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-259 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-067(一)田井大瀬<br>線・田井～大瀬(路盤) | 舗装修繕 L=4.30km    | 土佐町～本山町          |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-260 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-068(一)坂瀬吉野<br>線・坂瀬～吉野(表層) | 舗装修繕 L=4.30km    | 本山町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-261 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-069(一)坂瀬吉野<br>線・坂瀬～吉野(路盤) | 舗装修繕 L=4.30km    | 本山町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-262 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-070(一)大川土佐<br>線・南川～境(表層)  | 舗装修繕 L=1.20km    | 土佐町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                         | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-263 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-071(一)大川土佐<br>線・南川~境(路盤)             | 舗装修繕 L=1.20km    | 土佐町              |            |     |     |     |     | 100            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-264 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-072(一)上穴内本<br>山線・吉延~本山(表層<br>)       | 舗装修繕 L=2.00km    | 本山町              |            |     |     |     |     | 100            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-265 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-073(一)上穴内本<br>山線・吉延~本山(路盤<br>)       | 舗装修繕 L=2.00km    | 本山町              |            |     |     |     |     | 100            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-266 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-074(主)高知南環<br>状線・春野町弘岡上~北<br>竹島町(表層) | 舗装修繕 L=1.30km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 150            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-267 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-075(主)高知南環<br>状線・春野町弘岡上~北<br>竹島町(基層) | 舗装修繕 L=1.30km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 150            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                         | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-268 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-076(主)高知南環<br>状線・春野町弘岡上~北<br>竹島町(路盤) | 舗装修繕 L=1.30km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 150            |           | 策定済            |
|                      | A01-269 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-077(主)本川大杉<br>線・高藪(表層)               | 舗装修繕 L=3.00km    | いの町              |            |     |     |     |     | 30             |           | 策定済            |
|                      | A01-270 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-078(主)本川大杉<br>線・高藪(路盤)               | 舗装修繕 L=3.00km    | いの町              |            |     |     |     |     | 30             |           | 策定済            |
|                      | A01-271 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-079(主)須崎仁ノ<br>線・土佐(表層)               | 舗装修繕 L=4.60km    | 土佐市              |            |     |     |     |     | 120            |           | 策定済            |
|                      | A01-272 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-080(主)須崎仁ノ<br>線・土佐(路盤)               | 舗装修繕 L=4.60km    | 土佐市              |            |     |     |     |     | 120            |           | 策定済            |
|                      | A01-273 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-081(主)土佐伊野<br>線・土佐~いの(表層)            | 舗装修繕 L=6.20km    | 土佐市~いの町          |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-274 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-082(主)土佐伊野<br>線・土佐~いの(基層) | 舗装修繕 L=6.20km    | 土佐市~いの町          |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-275 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-083(主)土佐伊野<br>線・土佐~いの(路盤) | 舗装修繕 L=6.20km    | 土佐市~いの町          |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-276 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-084(主)横浪公園<br>線・宇佐~竜(表層)  | 舗装修繕 L=3.50km    | 土佐市              |            |     |     |     |     | 30             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-277 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-085(主)横浪公園<br>線・宇佐~竜(路盤)  | 舗装修繕 L=3.50km    | 土佐市              |            |     |     |     |     | 30             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-278 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-086(主)土佐佐川<br>線・永野(表層)    | 舗装修繕 L=4.50km    | 佐川町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-279 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-087(主)土佐佐川<br>線・永野(路盤)    | 舗装修繕 L=4.50km    | 佐川町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-280 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-088(主)伊野仁淀<br>線・黒瀬～長者(表層)         | 舗装修繕 L=4.80km    | 越知町～仁淀川<br>町     |            |     |     |     |     | 140            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-281 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-089(主)伊野仁淀<br>線・黒瀬～長者(路盤)         | 舗装修繕 L=4.80km    | 越知町～仁淀川<br>町     |            |     |     |     |     | 140            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-282 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-090(一)西佐川停<br>車場線・乙(表層)           | 舗装修繕 L=0.48km    | 佐川町              |            |     |     |     |     | 50             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-283 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-091(一)西佐川停<br>車場線・乙(基層)           | 舗装修繕 L=0.48km    | 佐川町              |            |     |     |     |     | 50             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-284 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-092(一)西佐川停<br>車場線・乙(路盤)           | 舗装修繕 L=0.48km    | 佐川町              |            |     |     |     |     | 50             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-285 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-093(一)中津公園<br>線・上名野川～下名野川<br>(表層) | 舗装修繕 L=7.70km    | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 120            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者       | 種別1       | 種別2                           | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-286 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                            | 1-A08-094(一)中津公園<br>線・上名野川~下名野川<br>(路盤) | 舗装修繕 L=7.70km    | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 120            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-287 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                            | 1-A08-095(主)城川栲原<br>線・栲原(表層)            | 舗装修繕 L=16.10km   | 栲原町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-288 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                            | 1-A08-096(主)城川栲原<br>線・栲原(路盤)            | 舗装修繕 L=16.10km   | 栲原町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-289 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                            | 1-A08-097(主)窪川船戸<br>線・中土佐~津野(表層<br>)    | 舗装修繕 L=3.50km    | 中土佐町~津野<br>町     |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-290 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                            | 1-A08-098(主)窪川船戸<br>線・中土佐~津野(路盤<br>)    | 舗装修繕 L=3.50km    | 中土佐町~津野<br>町     |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| A01-291              | 道路      | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県  | 都道府<br>県道 | 修繕        | 1-A08-099(主)須崎仁ノ<br>線・須崎市(表層) | 舗装修繕 L=5.00km                           | 須崎市              |                  |            |     |     |     | 200 |                | 策定済       |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                               |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                         | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-292 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-100(主)須崎仁ノ<br>線・須崎市(路盤)              | 舗装修繕 L=5.00km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-293 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-101(主)窪川中土<br>佐線・吉野~久礼(表層<br>)       | 舗装修繕 L=17.60km   | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 146            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-294 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-102(主)窪川中土<br>佐線・吉野~久礼(路盤<br>)       | 舗装修繕 L=17.60km   | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 146            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-295 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-103(主)横浪公園<br>線・浦ノ内東分~浦ノ内<br>下中山(表層) | 舗装修繕 L=10.00km   | 須崎市              |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-296 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-104(主)横浪公園<br>線・浦ノ内東分~浦ノ内<br>下中山(路盤) | 舗装修繕 L=10.00km   | 須崎市              |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

| A 基幹事業               |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-297 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-105(主)四国カ<br>ルト公園線・芳生野乙<br>(表層) | 舗装修繕 L=6.00km    | 津野町              |            |     |     |     | 50  |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-298 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-106(主)四国カ<br>ルト公園線・芳生野乙<br>(路盤) | 舗装修繕 L=6.00km    | 津野町              |            |     |     |     | 50  |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-299 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-107(主)中平梶<br>原線・中平～梶原(表層)       | 舗装修繕 L=17.90km   | 梶原町              |            |     |     |     | 200 |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-300 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-108(主)中平梶<br>原線・中平～梶原(路盤)       | 舗装修繕 L=17.90km   | 梶原町              |            |     |     |     | 200 |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-301 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-109(一)上郷梶<br>原線・津野～梶原(表層)       | 舗装修繕 L=25.00km   | 津野町～梶原町          |            |     |     |     | 100 |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-302 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-110(一)上郷梶<br>原線・津野～梶原(路盤)       | 舗装修繕 L=25.00km   | 津野町～梶原町          |            |     |     |     | 100 |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-303 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-111(一)上分多ノ<br>郷線・須崎(表層)            | 舗装修繕 L=1.00km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 100            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-304 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-112(一)上分多ノ<br>郷線・須崎(路盤)            | 舗装修繕 L=1.00km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 100            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-305 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-113(一)上ノ加江<br>窪川線・上ノ加江~矢井<br>賀(表層) | 舗装修繕 L=8.00km    | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 180            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-306 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-114(一)上ノ加江<br>窪川線・上ノ加江~矢井<br>賀(路盤) | 舗装修繕 L=8.00km    | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 180            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-307 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-115(一)葎ヶ峠文<br>丸線・坪野田~高階野(<br>表層)   | 舗装修繕 L=7.70km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 100            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                  | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                     |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-308 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-116(一) 葎ヶ峠文<br>丸線・坪野田～高階野(路盤) | 舗装修繕 L=7.70km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-309 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-117(一) 吾井郷下<br>分線・須崎(表層)      | 舗装修繕 L=4.60km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-310 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-118(一) 吾井郷下<br>分線・須崎(基層)      | 舗装修繕 L=4.60km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-311 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-119(一) 吾井郷下<br>分線・須崎(路盤)      | 舗装修繕 L=4.60km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-312 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-120(主) 窪川船戸<br>線・四万十町(表層)     | 舗装修繕 L=17.00km   | 四万十町             |            |     |     |     |     | 250            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-313 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-121(主) 窪川船戸<br>線・四万十町(路盤)     | 舗装修繕 L=17.00km   | 四万十町             |            |     |     |     |     | 250            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                     |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

| A 基幹事業               |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-314 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-122(主)興津窪川<br>線・興津～小向(表層)       | 舗装修繕 L=18.60km   | 四万十町             |            |     |     |     | 100 |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-315 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-123(主)興津窪川<br>線・興津～小向(路盤)       | 舗装修繕 L=18.60km   | 四万十町             |            |     |     |     | 100 |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-316 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-124(一)松原窪川<br>線・日野地～大井野(表<br>層) | 舗装修繕 L=16.00km   | 四万十町             |            |     |     |     | 300 |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-317 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-125(一)松原窪川<br>線・日野地～大井野(路<br>盤) | 舗装修繕 L=16.00km   | 四万十町             |            |     |     |     | 300 |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-318 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-126(一)上ノ加江<br>窪川線・弘見～見付(表<br>層) | 舗装修繕 L=7.00km    | 四万十町             |            |     |     |     | 100 |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-319 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-127(一)上ノ加江<br>窪川線・弘見～見付(路<br>盤) | 舗装修繕 L=7.00km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-320 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-128(一)昭和中村<br>線・大井川～野々川(表<br>層) | 舗装修繕 L=1.00km    | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-321 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-129(一)昭和中村<br>線・大井川～野々川(路<br>盤) | 舗装修繕 L=1.00km    | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-322 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-130(主)大方大正<br>線・蜷川～常六(表層)       | 舗装修繕 L=2.00km    | 黒潮町～四万十<br>市     |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-323 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-131(主)大方大正<br>線・蜷川～常六(路盤)       | 舗装修繕 L=2.00km    | 黒潮町～四万十<br>市     |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-324 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-132(一)川登中村<br>線・川登～百笑(表層)       | 舗装修繕 L=0.90km    | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 140       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者       | 種別1       | 種別2                                   | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-325 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                    | 1-A08-133(一)川登中村<br>線・川登～百笑(路盤)       | 舗装修繕 L=0.90km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 140            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-326 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                    | 1-A08-134(主)宿毛津島<br>線・宿毛～楠山(表層)       | 舗装修繕 L=25.00km   | 宿毛市              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-327 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                    | 1-A08-135(主)宿毛津島<br>線・宿毛～楠山(路盤)       | 舗装修繕 L=25.00km   | 宿毛市              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-328 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                    | 1-A08-136(主)土佐清水<br>宿毛線・芳井～平田(表<br>層) | 舗装修繕 L=20.90km   | 三原村～宿毛市          |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-329 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                                    | 1-A08-137(主)土佐清水<br>宿毛線・芳井～平田(路<br>盤) | 舗装修繕 L=20.90km   | 三原村～宿毛市          |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| A01-330              | 道路      | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県  | 都道府<br>県道 | 修繕        | 1-A08-138(主)柏島二ツ<br>石線・柏島～二ツ石(表<br>層) | 舗装修繕 L=2.50km                         | 大月町              |                  |            |     |     |     |     | 25             |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |           |           |                                       |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                             | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-331 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-139(主)柏島二ツ<br>石線・柏島~二ツ石(路<br>盤)          | 舗装修繕 L=2.50km    | 大月町              |            |     |     |     |     | 25             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-332 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-140(一)香北野市<br>線・香美~香南(路盤)                | 舗装修繕 L=1.00km    | 香美市~香南市          |            |     |     |     |     | 10             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-333 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A08-146(主)高知北環<br>状線・高知市西塚ノ原~<br>高知市高須新町(基層) | 舗装修繕 L=2.80km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 500            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-334 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A09-001(主)高知本山<br>線他・管内一円                    | 構造物修繕 -          | 管内全域             |            |     |     |     |     | 500            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-335 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A09-002(主)須崎仁ノ<br>線他・管内一円                    | 照明修繕             | 管内全域             |            |     |     |     |     | 40             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-336 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A09-100県道修繕(道路<br>照明)点検・管内一円                 | 道路照明のLED化        | 管内全域             |            |     |     |     |     | 236            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-337 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A11-001 構造物点検・<br>計画(県道)・管内一円       | 点検・計画策定          | 管内全域             |            |     |     |     |     | 750            |           | 策定済            |   |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-338 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A11-002 構造物点検・<br>計画(県道)・管内一円       | 点検・計画策定          | 管内全域             |            |     |     |     |     |                | 300       |                | - |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-339 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | -         | 修繕  | 1-A11-003 構造物点検・<br>計画・管内一円           | 点検・計画策定          | 管内一円             |            |     |     |     |     |                | 700       |                | - |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-340 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-010(主)須崎仁ノ<br>線・仁淀川河口大橋工区       | 橋梁耐震             | 高知市              |            |     |     |     |     |                | 1,079     |                | - |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-341 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-013(主)本川大杉<br>線・下川橋他3橋工区        | 橋梁耐震             | 土佐町              |            |     |     |     |     |                | 894       |                | - |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-342 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-015(一)北本町領<br>石船・久万川大橋他1橋<br>工区 | 橋梁耐震             | 高知市              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | - |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                   | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-343 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-016(主)土佐伊野<br>線・彌九郎橋工区         | 橋梁耐震             | 土佐市              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-344 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-017(主)横浪公園<br>線・宇佐大橋工区         | 橋梁耐震             | 土佐市              |            |     |     |     |     |                | 304       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-345 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-018(主)魚梁瀬公<br>園線・魚梁瀬大橋工区       | 橋梁耐震             | 馬路村              |            |     |     |     |     |                | 452       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-346 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-020(一)大久保伊<br>尾木線・黒瀬橋他1橋工<br>区 | 橋梁耐震             | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 150       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-347 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-021(一)久保大宮<br>線・冬谷橋工区          | 橋梁耐震             | 香美市              |            |     |     |     |     |                | 80        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-348 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-022(一)片岡庄田<br>線・片岡橋工区          | 橋梁耐震             | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 200       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-349 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-024(一)小味野々<br>川口線・堂の川橋他4橋<br>工区 | 橋梁耐震             | 四万十町             |            |     |     |     |     | 163            |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-350 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-025(一)西津賀才<br>日比原線・小川橋他1橋<br>工区 | 橋梁耐震             | いの町              |            |     |     |     |     | 78             |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-351 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-028(主)安田東洋<br>線・中ノ川橋他1橋工区       | 橋梁耐震             | 馬路村              |            |     |     |     |     | 52             |           | -              |  |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-352 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-029(一)南国野市<br>線・古川橋工区           | 橋梁耐震             | 南国市              |            |     |     |     |     | 5              |           | -              |  |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-353 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-030(主)宿毛津島<br>線・宿毛大橋他1橋工区       | 橋梁耐震             | 宿毛市              |            |     |     |     |     | 129            |           | -              |  |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-354 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-031(一)西谷田野<br>線・かもかわ橋工区         | 橋梁耐震             | 北川村              |            |     |     |     |     | 20             |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-355 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-032(一)宮ノ上川<br>北線・川北橋工区    | 橋梁耐震             | 安芸市              |            |     |     |     |     | 22             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-356 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-033(一)千本山魚<br>梁瀬線・石仙橋工区   | 橋梁耐震             | 馬路村              |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-357 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-034(主)大豊物部<br>線・市ノ瀬橋他1橋工区 | 橋梁耐震             | 香美市              |            |     |     |     |     | 76             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-358 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-035(一)山北岸本<br>停車場線・和田橋工区  | 橋梁耐震             | 香南市              |            |     |     |     |     | 78             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-359 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-036(一)繁藤西町<br>線・新改橋工区     | 橋梁耐震             | 香美市              |            |     |     |     |     | 27             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-360 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-037(主)高知伊予<br>三島線・大川橋工区   | 橋梁耐震             | 大川村              |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)             | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-361 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-038(一)土佐岩原<br>停車場線・大岩橋工区 | 橋梁耐震             | 大豊町              |            |     |     |     |     | 242            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-362 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-039(一)弘瀬高知<br>線・石神橋工区    | 橋梁耐震             | 高知市              |            |     |     |     |     | 21             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-363 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-040(主)伊野仁淀<br>線・上八川口橋工区  | 橋梁耐震             | いの町              |            |     |     |     |     | 254            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-364 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-041(一)新居中島<br>線・小野橋工区    | 橋梁耐震             | 土佐市              |            |     |     |     |     | 45             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-365 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-042(一)谷地日下<br>停車場線・今市橋工区 | 橋梁耐震             | 日高村              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-366 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-043(一)下山越知<br>線・庄田橋工区    | 橋梁耐震             | 佐川町              |            |     |     |     |     | 54             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-367 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-044(一)柳瀬越知<br>線・黒岩橋工区     | 橋梁耐震             | 越知町              |            |     |     |     |     | 41             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-368 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-045(主)伊野仁淀<br>線・遊行寺橋工区    | 橋梁耐震             | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 150       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-369 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-046(一)片岡庄田<br>線・宮の原橋工区    | 橋梁耐震             | 佐川町              |            |     |     |     |     |                | 147       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-370 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-047(一)中津公園<br>線・中津橋工区     | 橋梁耐震             | 仁淀川町             |            |     |     |     |     |                | 22        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-371 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-048(主)中平栲原<br>線・和田島橋他2橋工区 | 橋梁耐震             | 栲原町              |            |     |     |     |     |                | 191       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-372 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-049(一)野見港線<br>・大峰橋工区      | 橋梁耐震             | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 100       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

| A 基幹事業               |         |          |          |          |          |           |           |                               |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別1       | 種別2                           | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                     | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                      |         |          |          |          |          |           |           |                               |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |          |          |          |          |           |           |                               |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |          |          |          |          |           |           |                               |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-373 | 道路       | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                            | 1-A12-050(一)浦ノ内仏<br>坂多ノ郷停車場線・新川<br>橋工区 | 橋梁耐震             | 須崎市              |            |     |     |     | 85  | -              |           |                |
|                      |         |          |          |          |          |           |           |                               |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-374 | 道路       | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                            | 1-A12-051(一)秋丸佐賀<br>線・野地橋工区            | 橋梁耐震             | 四万十町             |            |     |     |     | 215 | -              |           |                |
|                      |         |          |          |          |          |           |           |                               |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-375 | 道路       | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                            | 1-A12-052(一)昭和中村<br>線・昭和大橋工区           | 橋梁耐震             | 四万十町             |            |     |     |     | 250 | -              |           |                |
|                      |         |          |          |          |          |           |           |                               |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-376 | 道路       | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県       | 都道府<br>県道 | 修繕                            | 1-A12-053(一)昭和中村<br>線・坂折橋工区            | 橋梁耐震             | 四万十市             |            |     |     |     | 50  | -              |           |                |
|                      |         |          |          |          |          |           |           |                               |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| A01-377              | 道路      | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | 1-A12-054(一)住次郎佐<br>賀線・神の前橋工区 | 橋梁耐震                                   | 黒潮町              |                  |            |     |     | 40  | -   |                |           |                |
|                      |         |          |          |          |          |           |           |                               |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| A01-378              | 道路      | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県      | 都道府<br>県道 | 修繕        | 1-A12-055(一)安満地福<br>良線・泊浦川橋工区 | 橋梁耐震                                   | 大月町              |                  |            |     |     | 14  | -   |                |           |                |
|                      |         |          |          |          |          |           |           |                               |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)             | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-379 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-056(主)足摺岬公<br>園線・碓谷橋工区   | 橋梁耐震             | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-380 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-057(一)間崎布堂<br>ヶ谷線・木原橋工区  | 橋梁耐震             | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 39             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-381 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-058(一)中村下ノ<br>加江線・市野瀬橋工区 | 橋梁耐震             | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 17             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-382 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-059(主)前浜植野<br>線・植岩次高架橋   | 橋梁耐震             | 香美市~土佐山<br>田町    |            |     |     |     |     | 180            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-383 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-100 県道耐震(橋<br>梁)・管内全域    | 橋梁耐震             | 管内全域             |            |     |     |     |     | 5,884          | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-384 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A12-900 橋梁耐震設計<br>(県道)・県内全域  | 橋梁耐震             | 県内全域             |            |     |     |     |     | 375            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)            | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-385 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A13-003(国)439号・<br>落合拡幅     | 現道拡幅 L=3.00km    | 大豊町              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-386 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A13-004(国)439号・<br>東石原～思地拡幅 | 現道拡幅 L=16.00km   | 土佐町～いの町          |            |     |     |     |     |                | 2,770     | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-387 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A13-008(国)195号・<br>大栃工区     | 現道拡幅 L=0.52km    | 香美市              |            |     |     |     |     |                | 2,676     | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-388 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A13-009(国)441号・<br>口屋内バイパス  | バイパス L=1.97km    | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 7,590     | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-389 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A13-010(国)439号・<br>川井拡幅     | 現道拡幅 L=1.65km    | 大豊町              |            |     |     |     |     |                | 2,909     | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-390 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A13-014(国)197号・<br>野越バイパス工区 | バイパス L=1.97km    | 津野町～梶原町          |            |     |     |     |     |                | 1,122     | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                     | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-391 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A13-015(国)439号・<br>井窪工区              | 現道拡幅 L=0.44km    | 本山町              |            |     |     |     |     | 700            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-392 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A13-016(国)441号・<br>中半バイパス            | バイパス L=3.00km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-393 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A14-001(国)439号・<br>沖～中内拡幅            | 現道拡幅 L=0.54km    | 大豊町              |            |     |     |     |     | 136            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-394 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A14-002(国)439号・<br>田高須拡幅             | 現道拡幅 L=1.60km    | 本山町              |            |     |     |     |     | 190            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-395 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A14-004(国)439号・<br>津野～大正拡幅(大正工<br>区) | 現道拡幅 L=0.74km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 216            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-396 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A14-005(国)494号・<br>大西拡幅              | 現道拡幅 L=1.00km    | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 317            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|---|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-397 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A14-006(国)194号・<br>楠瀬工区               | 現道拡幅 L=0.70km    | いの町              |            |     |     |     |     | 349            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-398 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A14-007(国)439号・<br>津野~大正拡幅(影野地<br>工区) | 現道拡幅 L=0.43km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 710            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-399 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A14-008(国)439号・<br>森工区                | 現道拡幅 L=1.00km    | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 1,164          | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-400 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 改築  | 1-A14-009(国)494号・<br>大西~土居拡幅            | 現道拡幅 L=1.70km    | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 1,241          | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-401 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 交安  | 1-A15-002(国)321号・<br>久百々工区              | 歩道整備 L=2.26km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 704            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-402 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 交安  | 1-A15-007(国)439号・<br>土居~田村工区            | 歩道整備 L=1.70km    | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 208            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                         | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-403 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 交安  | 1-A15-008(国)195号・<br>南国工区                  | 路肩整備 L=2.00km    | 南国市              |            |     |     |     |     | 70             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-404 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 交安  | 1-A15-201(国)441号他<br>・高知県全域                | 道路情報提供装置整備       | 高知県全域            |            |     |     |     |     |                | 500       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-405 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 交安  | 1-A15-301(国)441号・<br>西土佐江川崎工区              | 道路標識 N=4基        | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-406 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 交安  | 1-A15-501(国)194号・<br>立橋トンネル他2トンネ<br>ル工区    | トンネル照明 L=0.25km  | いの町              |            |     |     |     |     |                | 60        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-407 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 交安  | 1-A15-502(国)195号・<br>津々呂第一トンネル他3<br>トンネル工区 | トンネル照明 L=0.54km  | 香美市              |            |     |     |     |     |                | 80        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-408 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 交安  | 1-A15-503(国)197号<br>・高保木トンネル               | トンネル照明整備         | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 15        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)            | 事業内容<br>(延長・面積等)         | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-409 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 交安  | 1-A15-504(国)197号・<br>飯母第二トンネル | トンネル照明整備                 | 梶原町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-410 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 交安  | 1-A15-601(国)195号<br>他・管内一円    | 案内標識 N=18基               | 管内全域             |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-411 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-001(国)194号・<br>いの工区     | 落石対策 L=50.20km           | いの町              |            |     |     |     |     | 580            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-412 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-002(国)195号・<br>香美工区     | 落石対策 L=15.00km           | 香美市              |            |     |     |     |     | 121            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-413 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-003(国)195号・<br>香美工区     | 土構造物防災対策(擁壁)<br>L=2.00km | 香美市              |            |     |     |     |     | 140            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-414 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-005(国)321号・<br>加久見~大津工区 | 落石対策 L=18.40km           | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 119            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                               |                          |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-415 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-008(国)381号・<br>大正北ノ川～昭和工区 | 落石対策 L=24.9km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 154            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-416 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-009(国)439号・<br>大豊工区       | 落石対策 L=9.00km    | 大豊町              |            |     |     |     |     |                | 82        | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-417 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-010(国)439号・<br>土居～長者工区    | 落石対策 L=12.00km   | 仁淀川町             |            |     |     |     |     |                | 469       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-418 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-011(国)439号・<br>四万十町工区     | 落石対策 L=14.70km   | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 145       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-419 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-013(国)441号・<br>岩間～久保川工区   | 落石対策 L=7.50km    | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 78        | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-420 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-014(国)441号・<br>川登～岩田工区    | 落石対策 L=8.30km    | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 154       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-421 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-015(国)493号・<br>奈半利～北川工区   | 落石対策 L=35.70km   | 奈半利町～北川<br>村     |            |     |     |     |     | 299            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-422 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-016(国)493号・<br>野根工区       | 落石対策 L=5.60km    | 東洋町              |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-423 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-017(国)494号・<br>用居～大西工区    | 落石対策 L=11.00km   | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 231            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-424 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-018(国)439号・<br>上八川～西津賀才工区 | 落石対策 L=15.50km   | いの町              |            |     |     |     |     | 173            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-425 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-019(国)439号・<br>芳生野工区      | 落石対策 L=0.7km     | 津野町              |            |     |     |     |     | 35             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-426 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-020(国)321号・<br>小才角～坂ノ下工区  | 落石対策 L=27.0km    | 大月町～宿毛市          |            |     |     |     |     | 80             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)         | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-427 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-027(国)197号・<br>飯母工区  | 落石対策 L=0.06km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-428 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-028(国)494号・<br>甲工区   | 落石対策 L=2.00km    | 佐川町              |            |     |     |     |     |                | 100       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-429 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-029(国)439号・<br>東石原   | 落石対策 L=0.20km    | 土佐町              |            |     |     |     |     |                | 200       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-430 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-030(国)321号・<br>大岐地区  | 落石対策 L=1.0km     | 土佐清水市            |            |     |     |     |     |                | 108       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-431 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-031(国)439号・<br>大豊～土佐 | 落石対策 L=0.20km    | 大豊町～土佐町          |            |     |     |     |     |                | 100       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-432 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A16-033(国)321号<br>・津蔵淵   | 落石対策 L=0.5km     | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 500       | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)             | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-433 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-001(国)194号<br>・いの(表層)    | 舗装修繕 L=55.30km   | いの町              |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-434 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-002(国)194号<br>・いの(基層)    | 舗装修繕 L=55.30km   | いの町              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-435 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-003(国)194号<br>・いの(路盤)    | 舗装修繕 L=55.30km   | いの町              |            |     |     |     |     |                | 300       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-436 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-004(国)195号<br>・高知~香美(表層) | 舗装修繕 L=7.00km    | 高知市~香美市          |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-437 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-005(国)195号<br>・高知~香美(基層) | 舗装修繕 L=7.00km    | 高知市~香美市          |            |     |     |     |     |                | 150       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-438 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-006(国)195号<br>・高知~香美(路盤) | 舗装修繕 L=7.00km    | 高知市~香美市          |            |     |     |     |     |                | 350       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)               | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-439 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-007(国)197号<br>・須崎～梶原(表層)   | 舗装修繕 L=52.30km   | 須崎市～梶原町          |            |     |     |     |     | 100            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-440 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-008(国)197号<br>・須崎～梶原(基層)   | 舗装修繕 L=52.30km   | 須崎市～梶原町          |            |     |     |     |     | 500            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-441 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-009(国)197号<br>・須崎～梶原(路盤)   | 舗装修繕 L=52.30km   | 須崎市～梶原町          |            |     |     |     |     | 500            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-442 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-010(国)321号<br>四万十市～宿毛市(表層) | 舗装修繕 L=65.00km   | 四万十市～宿毛市         |            |     |     |     |     | 100            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-443 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-011(国)321号<br>四万十市～宿毛市(基層) | 舗装修繕 L=65.00km   | 四万十市～宿毛市         |            |     |     |     |     | 140            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-444 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-012(国)321号<br>四万十市～宿毛市(路盤) | 舗装修繕 L=65.00km   | 四万十市～宿毛市         |            |     |     |     |     | 300            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                 | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                    |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-445 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-013(国)321号<br>・小才角～宿毛(表層)    | 舗装修繕 L=6.50km    | 大月町～宿毛市          |            |     |     |     |     | 100            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-446 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-014(国)321号<br>・小才角～宿毛(基層)    | 舗装修繕 L=6.50km    | 大月町～宿毛市          |            |     |     |     |     |                | 200       | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-447 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-015(国)321号<br>・小才角～宿毛(路盤)    | 舗装修繕 L=6.50km    | 大月町～宿毛市          |            |     |     |     |     |                | 200       | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-448 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-016(国)381号<br>・四万十町～四万十市(表層) | 舗装修繕 L=9.40km    | 四万十町～四万十市        |            |     |     |     |     |                | 100       | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-449 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-017(国)381号<br>・四万十町～四万十市(基層) | 舗装修繕 L=9.40km    | 四万十町～四万十市        |            |     |     |     |     |                | 100       | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-450 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-018(国)381号<br>・四万十町～四万十市(路盤) | 舗装修繕 L=9.40km    | 四万十町～四万十市        |            |     |     |     |     |                | 700       | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2                             | 要素となる事業名<br>(事業箇所)               | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-451 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕                              | 1-A17-019(国)439号<br>・大豊～四万十市(表層) | 舗装修繕 L=25.00km   | 大豊町～四万十市         |            |     |     |     |     | 25             |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-452 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕                              | 1-A17-020(国)439号<br>・大豊～四万十市(基層) | 舗装修繕 L=25.00km   | 大豊町～四万十市         |            |     |     |     |     |                | 400       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-453 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕                              | 1-A17-021(国)439号<br>・大豊～四万十市(路盤) | 舗装修繕 L=25.00km   | 大豊町～四万十市         |            |     |     |     |     |                | 400       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-454 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕                              | 1-A17-022(国)440号<br>・永野～梶原東(表層)  | 舗装修繕 L=11.20km   | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 40        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-455 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕                              | 1-A17-023(国)440号<br>・永野～梶原東(基層)  | 舗装修繕 L=11.20km   | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 40        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| A01-456              | 道路      | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県  | 国道  | 修繕  | 1-A17-024(国)440号<br>・永野～梶原東(路盤) | 舗装修繕 L=11.20km                   | 梶原町              |                  |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |                                 |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-457 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-025(国)493号<br>・野友～野根(表層)  | 舗装修繕 L=10.00km   | 北川村～東洋町          |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-458 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-026(国)493号<br>・野友～野根(路盤)  | 舗装修繕 L=10.00km   | 北川村～東洋町          |            |     |     |     |     |                | 150       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-459 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-027(国)494号<br>・用居～土居(表層)  | 舗装修繕 L=16.90km   | 仁淀川町             |            |     |     |     |     |                | 38        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-460 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-028(国)494号<br>・用居～土居(基層)  | 舗装修繕 L=16.90km   | 仁淀川町             |            |     |     |     |     |                | 38        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-461 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-029(国)494号<br>・用居～土居(路盤)  | 舗装修繕 L=16.90km   | 仁淀川町             |            |     |     |     |     |                | 250       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-462 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-030(国)494号<br>・上郷～斗賀野(表層) | 舗装修繕 L=1.20km    | 佐川町              |            |     |     |     |     |                | 30        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)               | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-463 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-031(国)494号<br>・上郷～斗賀野(基層)  | 舗装修繕 L=1.20km    | 佐川町              |            |     |     |     |     | 30             |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-464 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-032(国)494号<br>・上郷～斗賀野(路盤)  | 舗装修繕 L=1.20km    | 佐川町              |            |     |     |     |     |                | 30        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-465 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-033(国)494号<br>・須崎(表層)      | 舗装修繕 L=3.20km    | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 30        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-466 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-034(国)494号<br>・須崎(基層)      | 舗装修繕 L=3.20km    | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 30        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-467 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-035(国)494号<br>・須崎(路盤)      | 舗装修繕 L=3.20km    | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-468 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-036(国)441号・<br>大橋通～江川崎(基層) | 舗装修繕 L=1.20km    | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                     | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-469 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-037(国)441号・<br>大橋通～江川崎(路盤)       | 舗装修繕 L=1.20km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 100            |           | 策定済            |
|                      | A01-470 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-038(国)493号<br>・奈半利～野根(路盤)        | 舗装修繕 L=35.00km   | 奈半利～北川村          |            |     |     |     |     | 200            |           | -              |
|                      | A01-471 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A17-101(国)197号<br>ほか・管内一円(陥没対<br>策)  | 舗装修繕 L=10.00km   | 管内全域             |            |     |     |     |     | 500            |           | -              |
|                      | A01-472 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A18-001(国)194号<br>他・管内一円             | 構造物修繕            | 管内全域             |            |     |     |     |     | 500            |           | -              |
|                      | A01-473 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A18-002(国)194号<br>他・管内一円             | 照明修繕             | 管内全域             |            |     |     |     |     | 10             |           | -              |
|                      | A01-474 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A18-100国道修繕(道路<br>照明)インフラ点検・管<br>内一円 | 道路照明のLED化        | 管内全域             |            |     |     |     |     | 114            |           | -              |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-475 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A20-001 構造物点検・<br>計画(国道)・管内一円 | 点検・計画策定          | 管内全域             |            |     |     |     |     | 800            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-476 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A20-002 構造物点検・<br>計画(国道)・管内一円 | 点検・計画策定          | 管内全域             |            |     |     |     |     | 300            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-477 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A21-003(国)194号・<br>安望大橋他4橋工区  | 橋梁耐震             | いの町              |            |     |     |     |     | 108            |           | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-478 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A21-004(国)195号・<br>山崎陸橋       | 橋梁耐震             | 香美市              |            |     |     |     |     | 223            |           | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-479 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A21-005(国)381号・<br>津賀橋工区      | 橋梁耐震             | 四万十町             |            |     |     |     |     | 200            |           | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-480 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道  | 修繕  | 1-A21-006(国)321号・<br>片粕大橋他1橋工区  | 橋梁耐震             | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 365            |           | -              |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)             | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-481 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 修繕  | 1-A21-007(国)321号・<br>伊与野川橋     | 橋梁耐震             | 宿毛市              |            |     |     |     |     | 90             | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-482 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 修繕  | 1-A21-008(国)195号・<br>無名1号橋他1橋  | 橋梁耐震             | 香美市              |            |     |     |     |     | 140            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-483 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 修繕  | 1-A21-900 橋梁耐震設計<br>(国道)・県内全域  | 橋梁耐震             | 県内全域             |            |     |     |     |     | 500            | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-484 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 修繕  | 1-A21-100 国道耐震(橋<br>梁)・管内全域    | 橋梁耐震             | 管内全域             |            |     |     |     |     | 4,695          | -         |                |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-485 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A24-001(主)桂浜はり<br>まや線・栈橋通歩道橋 | 横断歩道橋修繕 N=1橋     | 高知市              |            |     |     |     |     | 30             | 策定中       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-486 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A24-002(一)高知南国<br>線・大津歩道橋    | 横断歩道橋修繕 N=1橋     | 高知市              |            |     |     |     |     | 30             | 策定中       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|-----|---|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-487 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A24-003(一)朝倉伊野<br>線・枝川歩道橋             | 横断歩道橋修繕 N=1橋     | いの町              |            |     |     |     |     | 30             |           | 策定中            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-488 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕  | 1-A24-004(主)土佐伊野<br>線・高岡歩道橋             | 横断歩道橋修繕 N=1橋     | 土佐市              |            |     |     |     |     | 30             |           | 策定中            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-489 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 修繕  | 1-A25-001(国)321号・<br>下益野                | 門型標識等修繕 N=1基     | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 12             |           | 策定中            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-490 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 修繕  | 1-A25-002(国)195号・<br>大栃                 | 門型標識等修繕 N=1基     | 香美市              |            |     |     |     |     | 10             |           | 策定中            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-491 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 修繕  | 1-A26-001(国)195号・<br>別府洞門               | シェッド修繕 N=1基      | 香美市              |            |     |     |     |     | 50             |           | 策定中            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-492 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 修繕  | 1-A27-001(国)195号・<br>土佐山田町楠目東歩道橋<br>他1橋 | 横断歩道橋修繕 N=2橋     | 香美市              |            |     |     |     |     | 60             |           | 策定中            |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |     |   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1       | 種別2      | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                     | 事業内容<br>(延長・面積等)  | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----------|----------|--|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |           |          |  |                   |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |           |          |  |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |           |          |  |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-493 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 修繕       | 1-A27-002(国)195号・<br>高須歩道橋他1橋          | 横断歩道橋修繕 N=2橋      | 高知市              |            |     |     |     |     | 60             |           | 策定中            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |          |  |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-494 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 計画調<br>査 | 1-A30-001 道路啓開計画<br>策定事業               | 道路啓開計画作成          | 高知県全域            |            |     |     |     |     |                | 150       |                | -   |
|                      |         | (強)  |      |      |      |     |           |          |  |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-495 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 都道府<br>県道 | 修繕       | 1-A31-001県道修繕(トン<br>ネル)インフラ点検・管<br>内全域 | トンネル修繕            | 管内全域             |            |     |     |     |     |                | 1,217     |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |          |  |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-496 | 道路   | 一般   | 高知県  | 直接   | 高知県 | 国道        | 修繕       | 1-A32-001国道修繕(トン<br>ネル)インフラ点検・管<br>内全域 | トンネル修繕            | 管内全域             |            |     |     |     |     |                | 1,605     |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |          |  |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-497 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村<br>道  | 修繕       | 1-A51-001(1)北生線・<br>冬の瀬工区              | 落石対策 L=0.17km     | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 90        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |          |  |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-498 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村<br>道  | 交安       | 1-A51-002(他)元本線・<br>脇地工区               | 路側帯のカラー化 L=0.61km | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 25        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |           |          |  |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)           | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|----------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-499 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 道   | 交安                 | 1-A51-003(1)北生線・<br>大岸工区   | 歩道整備 L=2.30km    | 室戸市        |     |     |     |     | 188            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-500 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 道   | 改築                 | 1-A51-004(他)三津本線<br>・三津工区  | 側溝整備 L=1.16km    | 室戸市        |     |     |     |     | 101            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-501 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 道   | 修繕                 | 1-A51-005(2)登線・尾<br>僧工区    | 側溝修繕 L=0.53km    | 室戸市        |     |     |     |     | 55             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-502 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 道   | 改築                 | 1-A51-006(他)清水飛鳥<br>線・清水工区 | 側溝整備 L=1.25km    | 室戸市        |     |     |     |     | 115            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-503 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 道   | 修繕                 | 1-A51-007(他)戎町線・<br>戎町工区   | 側溝修繕 L=0.87km    | 室戸市        |     |     |     |     | 36             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-504 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 道   | 修繕                 | 1-A51-008(他)渡川線・<br>室津工区   | 側溝修繕 L=0.12km    | 室戸市        |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                            |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2                   | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-505 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市  | 市町村道 | 改築                    | 1-A51-009(他)行当新村線・行当工区   | 側溝修繕 L=1.07km    | 室戸市              |            |     |     |     |     | 70             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-506 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市  | 市町村道 | 修繕                    | 1-A51-010(他)植松住宅1号線・室津工区 | 側溝修繕 L=0.14km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 25        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-507 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市  | 市町村道 | 修繕                    | 1-A51-011(他)植松住宅2号線・室津工区 | 側溝修繕 L=0.04km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 6         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-508 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市  | 市町村道 | 交安                    | 1-A51-012(他)下町本通線・下町工区   | 側溝改修 L=0.18km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-509 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市  | 市町村道 | 修繕                    | 1-A51-013(他)八王子宮原線・浮津工区  | 側溝修繕 L=0.33km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| A01-510              | 道路      | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市  | 市町村道 | 修繕   | 1-A51-014(他)愛宕山線・浮津工区 | 側溝修繕 L=0.13km            | 室戸市              |                  |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                       |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)         | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-511 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-015(他)舟場本線<br>・舟場工区  | 側溝修繕 L=0.31km    | 室戸市              |            |     |     |     |     | 55             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-512 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-016(他)八王子西<br>線・浮津工区 | 側溝修繕 L=0.20km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-513 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 改築  | 1-A51-017(2)里線・里<br>工区     | 側溝整備 L=0.30km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-514 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-018(他)室戸農協<br>線・室津工区 | 側溝修繕 L=0.63km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-515 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-019(他)宇ヶ川本<br>線・浦工区  | 側溝修繕 L=0.17km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 30        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-516 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 改築  | 1-A51-020(1)段線・浦<br>工区     | 側溝整備 L=2.10km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 75        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-517 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-021(他)尾崎線・尾崎工区     | 側溝修繕 L=0.60km    | 室戸市              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-518 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 交安  | 1-A51-022(他)後免線・後免工区     | 側溝改修 L=0.28km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-519 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 改築  | 1-A51-023(他)室津一木神社線・中町工区 | 側溝整備 L=0.06km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 6         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-520 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-024(他)小学校線・浦工区     | 側溝修繕 L=0.13km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 30        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-521 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-025(他)宮ノ前線・上町工区    | 側溝修繕 L=0.31km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 5         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-522 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-026(他)脇地本線・脇地工区    | 側溝修繕 L=0.40km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 5         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-523 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-027(他)室津線・<br>中町工区     | 側溝修繕 L=0.12km    | 室戸市              |            |     |     |     |     | 3              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-524 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-028(他)磯田線・<br>浮津工区     | 側溝修繕 L=0.23km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 3         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-525 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-029(他)トノ谷宮<br>原線・宮原工区  | 側溝修繕 L=0.19km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 3         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-526 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-030(他)入木本線<br>・入木工区    | 側溝修繕 L=0.90km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 6         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-527 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 改築  | 1-A51-031(他)岬津呂線<br>・津呂工区    | 側溝整備 L=1.21km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 60        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-528 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村 | 修繕  | 1-A51-032(他)向江自然<br>ノ家線・向江工区 | 側溝修繕L=0.25km     | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-529 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A51-033(他)羽根本線・尾僧工区       | 側溝整備 L=0.35km    | 室戸市              |            |     |     |     |     | 88             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-530 | 道路   | 一般   | 室戸市  | 直接   | 室戸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A51-034(他)大西線・浮津工区        | 側溝整備 L=0.64km    | 室戸市              |            |     |     |     |     |                | 16        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-531 | 道路   | 一般   | 東洋町  | 直接   | 東洋町 | 市町村道 | 交安  | 1-A52-001(他)野根1号幹線・野根工区     | 路側帯のカラー化 L=1.3km | 東洋町              |            |     |     |     |     |                | 60        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-532 | 道路   | 一般   | 東洋町  | 直接   | 東洋町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A52-002(他)甲浦2号幹線・甲浦西工区    | 側溝修繕 L=0.1km     | 東洋町              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-533 | 道路   | 一般   | 東洋町  | 直接   | 東洋町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A52-003(他)白浜6号幹線他1路線・白浜工区 | 側溝修繕 L=0.2km     | 東洋町              |            |     |     |     |     |                | 15        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-534 | 道路   | 一般   | 東洋町  | 直接   | 東洋町 | 市町村道 | 交安  | 1-A52-004(他)東町浦線・東町浦工区      | 路側帯のカラー化 L=0.9km | 東洋町              |            |     |     |     |     |                | 60        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-535 | 道路   | 一般   | 東洋町  | 直接   | 東洋町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A52-005(他)甲浦2号<br>幹線・小池工区  | 法面对策 L=0.10km    | 東洋町              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-536 | 道路   | 一般   | 東洋町  | 直接   | 東洋町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A52-006(他)野根1号<br>幹線・向中村工区 | 法面对策 L=0.10km    | 東洋町              |            |     |     |     |     |                | 34        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-537 | 道路   | 一般   | 東洋町  | 直接   | 東洋町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A52-007(他)大道星線<br>・大道星工区   | 道路越波対策           | 東洋町              |            |     |     |     |     |                | 30        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-538 | 道路   | 一般   | 東洋町  | 直接   | 東洋町 | 市町村道 | 改築  | 1-A52-008(他)八島線・<br>八島工区     | 現道拡幅 L=0.10km    | 東洋町              |            |     |     |     |     |                | 7         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-539 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-001(1)本町線外<br>・安芸工区    | 側溝整備 L=1.0km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 28        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-540 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-002(他)エビスデ<br>ン線・安芸工区  | 路側修繕 L=0.02km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 20        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-541 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-003(他)川北岡線<br>ほか2路線・川北工区  | 路側改良 L=0.35km    | 安芸市              |            |     |     |     |     | 31             |           | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-542 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-004(他)西寄1号<br>線ほか1路線・穴内工区 | 側溝改修 L=0.25km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 25        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-543 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-005(他)山の手線<br>・川北工区       | 現道拡幅 L=0.30km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 150       |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-544 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-006(他)西地線・<br>下山工区        | 舗装補修 L=0.04km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 5         |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-545 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-007(他)安芸ノ川<br>線・安芸ノ川工区    | 路側改良 L=0.10km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 20        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-546 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-008(他)西切畑線<br>・伊尾木工区      | 路側改良 L=0.22km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-547 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-009(1)後高円縦線<br>他2路線・井ノ口工区 | 側溝整備 L=0.19km    | 安芸市              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-548 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 交安  | 1-A53-010(他)北横田線<br>・井ノ口工区      | 路側改良 L=0.13km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-549 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 交安  | 1-A53-011(他)伊尾木東<br>久保線・伊尾木工区   | 路側改良 L=0.16km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 12        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-550 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-012(他)西の島中<br>村線・川北工区     | 路側改良 L=0.08km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 12        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-551 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-013(他)入野1号<br>線・井ノ口工区     | 路側改良 L=0.70km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 60        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-552 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 交安  | 1-A53-014(他)ヒザモト<br>線・川北工区      | 路側改良 L=0.09km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 5         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-559 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-023(他)大磯線・奈比賀工区       | 舗装補修 L=3.0km     | 安芸市              |            |     |     |     |     | 40             |           | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-560 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-025(1)安芸伊尾木線・伊尾木工区    | 舗装補修 L=1.00km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 15        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-561 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 交安  | 1-A53-026(他)重成線・黒鳥工区        | 路側改良 L=0.33km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 25        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-562 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-027(他)平線・栃ノ木工区        | 側溝整備 L=0.05km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 19        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-563 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-028(他)久世港町一丁目線ほか・安芸工区 | 舗装補修 L=0.20km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 25        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-564 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-029(他)叶岡南線・赤野工区       | 舗装補修 L=0.20km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 7         |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)        | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-565 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-030(他)北谷線・川北工区      | 舗装補修 L=0.07km    | 安芸市              |            |     |     |     |     | 2              |           | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-566 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-031(他)白髪線・赤野工区      | 側溝整備 L=3.80km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 150       |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-567 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-032(他)ヒロウチ2号線・井ノ口工区 | 舗装補修 L=0.19km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 5         |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-568 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-033(他)春日上中線・土居工区    | 舗装補修 L=0.20km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 7         |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-569 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-034(1)穴内線・穴内工区      | 路側改良 L=0.07km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-570 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-035(他)根野1号線・栃ノ木工区   | 路側改良 L=0.01km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 10        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)         | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-571 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-036(他)伊条尻線・井ノ口工区     | 路側改良L=0.12km     | 安芸市              |            |     |     |     |     | 12             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-572 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-037(他)伊尾木保育所線・伊尾木工区  | 側溝整備 L=0.05km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 4         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-573 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-038(他)五本松支線2号線・伊尾木工区 | 側溝整備 L=0.05km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 3         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-574 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-039(他)上島4号線・川北工区     | 側溝整備 L=0.03km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 8         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-575 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-040(他)上八平線線・伊尾木工区    | 側溝整備 L=0.17km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 12        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-576 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-041(他)大師線・川北工区       | 現道拡幅 L=0.06km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-577 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-042(他)大平中線<br>・穴内工区    | 側溝整備L=0.09km     | 安芸市              |            |     |     |     |     | 7              | -         |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-578 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-043(他)津久茂縦<br>5号線・安芸工区 | 舗装新設 L=0.02km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 5         | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-579 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-044(他)椿線・安<br>芸工区      | 舗装新設L=0.14km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-580 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-045(他)東屋敷線<br>・黒鳥工区    | 現道拡幅 L=0.04km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 5         | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-581 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-046(他)堂ノ尾2<br>号線・川北工区  | 現道拡幅L=0.04km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                |           | 7              | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-582 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-047(1)八ノ谷線<br>・川北工区    | 路側改良 L=0.50km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 300       | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-583 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-048(他)八王子清水線・黒鳥工区         | 路側改良L=0.02km     | 安芸市              |            |     |     |     |     | 5              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-584 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-049(他)奥ノ谷線・穴内工区           | 法面保護 L=0.20km    | 安芸市              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-585 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-050(他)一の宮黒鳥線・黒鳥工区         | 現道拡幅 L=0.02km    | 安芸市              |            |     |     |     |     | 15             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-586 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-051(他)ヨコバリ線・西浜工区          | 現道拡幅L=0.28km     | 安芸市              |            |     |     |     |     | 75             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-587 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-052(他)西クルミ線・西浜工区          | 現道拡幅L=0.10km     | 安芸市              |            |     |     |     |     | 28             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-588 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A53-053(他)港町2丁目160号線他2路線・安芸工区 | 舗装新設L=0.09km     | 安芸市              |            |     |     |     |     | 8              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-589 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-054(他)桜浜西線・赤野工区    | 側溝整備L=0.10km     | 安芸市              |            |     |     |     |     | 8              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-590 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-056(他)車田横2号線・井ノ口工区 | 側溝整備L=0.10km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 4         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-591 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-057(他)小谷線・井ノ口工区    | 現道拡幅L=0.03km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 15        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-592 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-058(他)エゲ谷線・井ノ口工区   | 側溝整備L=0.05km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 15        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-593 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-059(他)由良谷線・川北工区    | 側溝整備 L=0.10km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-594 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-060(他)東巴家ケ内線・井ノ口工区 | 側溝整備 L=0.05km    | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 7         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-595 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-061(他)中川線・<br>畑山工区    | 側溝整備L=4.00km     | 安芸市              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-596 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-062(他)高円線・<br>僧津工区    | 現道拡幅L=0.02km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-597 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-063(他)安芸井ノ<br>口線・安芸工区 | 歩道整備L=0.10km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 40        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-598 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-064(他)大山岬線・<br>下山工区   | 側溝整備L=0.10km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-599 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-065(2)大平線・<br>穴内工区    | 現道拡幅L=0.03km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-600 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市 | 市町村道 | 改築  | 1-A53-066(他)土僧線・<br>僧津工区    | 側溝整備L=0.10km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-601 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市  | 市町村道 | 改築  | 1-A53-067(他)北ノ内線・井ノ口工区   | 現道拡幅L=0.03km     | 安芸市              |            |     |     |     |     | 15             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-602 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市  | 市町村道 | 改築  | 1-A53-068(他)西ノ岡南線・川北工区   | 現道拡幅L=0.08km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-603 | 道路   | 一般   | 安芸市  | 直接   | 安芸市  | 市町村道 | 改築  | 1-A53-069(他)西寄線・赤野工区     | 現道拡幅L=0.08km     | 安芸市              |            |     |     |     |     |                | 30        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-604 | 道路   | 一般   | 奈半利町 | 直接   | 奈半利町 | 市町村道 | 改築  | 1-A54-001(2)大原西ノ平線・加領郷工区 | 現道拡幅 L=2.60km    | 奈半利町             |            |     |     |     |     |                | 350       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-605 | 道路   | 一般   | 奈半利町 | 直接   | 奈半利町 | 市町村道 | 改築  | 1-A54-002(他)墓地公園線・宮ノ岡工区  | 現道拡幅 L=0.17km    | 奈半利町             |            |     |     |     |     |                | 60        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-606 | 道路   | 一般   | 奈半利町 | 直接   | 奈半利町 | 市町村道 | 改築  | 1-A54-003(他)小谷線・小谷橋工区    | 現道拡幅 L=0.01km    | 奈半利町             |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-607 | 道路   | 一般   | 奈半利町 | 直接   | 奈半利町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A54-004(他)片町線外<br>・下長田外工区 | 側溝改修 L=1.00km    | 奈半利町             |            |     |     |     |     | 30             |           | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-608 | 道路   | 一般   | 奈半利町 | 直接   | 奈半利町 | 市町村道 | 改築  | 1-A54-005(他)四手井岡<br>線・長谷工区  | 現道拡幅 L=0.50km    | 奈半利町             |            |     |     |     |     | 20             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-609 | 道路   | 一般   | 奈半利町 | 直接   | 奈半利町 | 市町村道 | 改築  | 1-A54-006(他)藪田線・<br>横町工区    | 現道拡幅 L=0.26km    | 奈半利町             |            |     |     |     |     | 5              |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-610 | 道路   | 一般   | 田野町  | 直接   | 田野町  | 市町村道 | 修繕  | 1-A55-001(1)西浦田線<br>・北浦田工区  | 路側修繕 L=0.15km    | 田野町              |            |     |     |     |     | 21             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-611 | 道路   | 一般   | 田野町  | 直接   | 田野町  | 市町村道 | 改築  | 1-A55-003(3)岡地線・<br>中尾新田工区  | 現道拡幅 L=0.11km    | 田野町              |            |     |     |     |     | 21             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-612 | 道路   | 一般   | 田野町  | 直接   | 田野町  | 市町村道 | 改築  | 1-A55-004(2)中野北張線<br>・中野工区  | 路側改良L=0.3km      | 田野町              |            |     |     |     |     | 30             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-613 | 道路   | 一般   | 田野町  | 直接   | 田野町 | 市町村道 | 改築  | 1-A55-005(他)大野東1号線・東卵塔工区    | "路側改良L=0.12km    | 田野町              |            |     |     |     |     | 55             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-614 | 道路   | 一般   | 田野町  | 直接   | 田野町 | 市町村道 | 改築  | 1-A55-006(他)高田線・富岡工区        | 現道拡幅L=0.07km     | 田野町              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-615 | 道路   | 一般   | 田野町  | 直接   | 田野町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A55-007(1)田野線・田野橋工区       | 踏掛版設置            | 田野町              |            |     |     |     |     |                | 6         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-616 | 道路   | 一般   | 田野町  | 直接   | 田野町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A55-008(他)田野線・芝橋工区        | 橋梁修繕             | 田野町              |            |     |     |     |     |                | 22        | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-617 | 道路   | 一般   | 田野町  | 直接   | 田野町 | 市町村道 | 改築  | 1-A55-009(2)西浦田線・西浦田工区      | 現道拡幅 L=0.6km     | 田野町              |            |     |     |     |     |                | 100       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-618 | 道路   | 一般   | 安田町  | 直接   | 安田町 | 市町村道 | 交安  | 1-A56-001(他)安田唐浜線外1路線・安田外工区 | 路側帯のカラー化 L=2.0km | 安田町              |            |     |     |     |     |                | 30        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-619 | 道路   | 一般   | 安田町  | 直接   | 安田町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A56-002(1)東島与床線外・別所外工区     | 法面对策L=3.0km      | 安田町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-620 | 道路   | 一般   | 安田町  | 直接   | 安田町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A56-003(2)東谷神峯線・唐浜工区       | 法面对策L=3.0km      | 安田町              |            |     |     |     |     |                | 30        | -              |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-621 | 道路   | 一般   | 安田町  | 直接   | 安田町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A56-004(他)三ツ石三軒家線・不動工区     | 側溝修繕 L=0.3km     | 安田町              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-622 | 道路   | 一般   | 安田町  | 直接   | 安田町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A56-005(他)東島線外・東島外交区       | 舗装修繕 L=1.1km     | 安田町              |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-623 | 道路   | 一般   | 安田町  | 直接   | 安田町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A56-007(他)神峯山線・唐浜工区        | 法面对策L=1.0km      | 安田町              |            |     |     |     |     |                | 30        | -              |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-624 | 道路   | 一般   | 北川村  | 直接   | 北川村 | 市町村道 | 改築  | 1-A57-001(2)落合宗ノ上線・坂本~嘉平谷口工区 | 現道拡幅 L=2.04km    | 北川村              |            |     |     |     |     |                | 73        | -              |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)        | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-625 | 道路   | 一般   | 北川村  | 直接   | 北川村 | 市町村道 | 改築  | 1-A57-002(他)石ノ内線・野友工区     | 現道拡幅 L=0.36km    | 北川村              |            |     |     |     | 91  | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-626 | 道路   | 一般   | 北川村  | 直接   | 北川村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A57-003(1)野川線・野川工区      | 落石対策 L=0.76km    | 北川村              |            |     |     |     | 128 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-627 | 道路   | 一般   | 北川村  | 直接   | 北川村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A57-004(2)落合宗ノ上線・宗ノ上橋工区 | 橋梁耐震 N=1橋        | 北川村              |            |     |     |     | 5   | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-628 | 道路   | 一般   | 北川村  | 直接   | 北川村 | 市町村道 | 改築  | 1-A57-005(他)東野友線・野友工区     | 現道拡幅 L=0.08km    | 北川村              |            |     |     |     | 35  | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-629 | 道路   | 一般   | 北川村  | 直接   | 北川村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A57-006(他)西谷線・野友工区      | 舗装修繕 L=4.25km    | 北川村              |            |     |     |     | 66  |                | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-630 | 道路   | 一般   | 北川村  | 直接   | 北川村 | 市町村道 | 改築  | 1-A57-007(他)小島線・小島工区      | 落石対策 L=0.86km    | 北川村              |            |     |     |     | 100 | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)        | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-631 | 道路   | 一般   | 北川村  | 直接   | 北川村 | 市町村道 | 点検調査 | 1-A57-008(1)山寄線ほか48路線     | 舗装修繕計画N=49路線     | 北川村              |            |     |     |     |     | 5              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-632 | 道路   | 一般   | 馬路村  | 直接   | 馬路村 | 市町村道 | 修繕   | 1-A58-001(2)長瀬北路線・北路工区    | 路側改良 L=0.03km    | 馬路村              |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-633 | 道路   | 一般   | 馬路村  | 直接   | 馬路村 | 市町村道 | 修繕   | 1-A58-002(他)湖岸線支線1号線・丸山工区 | 路側修繕 L=0.11km    | 馬路村              |            |     |     |     |     | 15             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-634 | 道路   | 一般   | 馬路村  | 直接   | 馬路村 | 市町村道 | 修繕   | 1-A58-003(他)東川線・東川工区      | 舗装修繕 L=4.21km    | 馬路村              |            |     |     |     |     | 37             | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-635 | 道路   | 一般   | 馬路村  | 直接   | 馬路村 | 市町村道 | 改築   | 1-A58-004(2)中ノ川線・中ノ川工区    | 落石防除 L=0.05km    | 馬路村              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-636 | 道路   | 一般   | 馬路村  | 直接   | 馬路村 | 市町村道 | 改築   | 1-A58-005(2)平野線・平野工区      | 法面改良 L=1.66km    | 馬路村              |            |     |     |     |     | 40             | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-637 | 道路   | 一般   | 馬路村  | 直接   | 馬路村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A58-006(2)長瀬北線・相名工区       | 舗装補修 L=1.63km    | 馬路村              |            |     |     |     |     | 20             | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-638 | 道路   | 一般   | 馬路村  | 直接   | 馬路村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A58-007(他)安田川線・押谷工区       | 舗装補修 L=5.30km    | 馬路村              |            |     |     |     |     |                | 20        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-639 | 道路   | 一般   | 馬路村  | 直接   | 馬路村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A58-008 法面・盛土・擁壁等点検・馬路村一円 | 点検・計画策定          | 馬路村              |            |     |     |     |     |                | 30        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-640 | 道路   | 一般   | 馬路村  | 直接   | 馬路村 | 市町村道 | 改築  | 1-A58-009(2)平野線・平野工区        | 法面改良 L=0.38km    | 馬路村              |            |     |     |     |     |                | 120       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-641 | 道路   | 一般   | 芸西村  | 直接   | 芸西村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A59-001(他)橋ノ本線・和食1工区      | 路側補修 L=0.48km    | 芸西村              |            |     |     |     |     |                | 91        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-642 | 道路   | 一般   | 芸西村  | 直接   | 芸西村 | 市町村道 | 新設  | 1-A59-002(他)琴ヶ浜線・琴ヶ浜1工区     | 歩道新設 L=0.09km    | 芸西村              |            |     |     |     |     |                | 5         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-643 | 道路   | 一般   | 芸西村  | 直接   | 芸西村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A59-003(1)赤野線・極楽1工区    | 路側改修 L=0.07km    | 芸西村              |            |     |     |     |     | 5              |           | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-644 | 道路   | 一般   | 芸西村  | 直接   | 芸西村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A59-004(2)吉野線・津野1工区    | 法面改修 L=0.40km    | 芸西村              |            |     |     |     |     |                | 40        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-645 | 道路   | 一般   | 芸西村  | 直接   | 芸西村 | 市町村道 | 改築  | 1-A59-005(他)入野4号線・和食4工区  | 現道拡幅 L=0.08km    | 芸西村              |            |     |     |     |     |                | 23        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-646 | 道路   | 一般   | 芸西村  | 直接   | 芸西村 | 市町村道 | 改築  | 1-A59-006(他)流畑線外・二反田橋外工区 | 橋梁耐震補強 N=4橋      | 芸西村              |            |     |     |     |     |                | 49        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-647 | 道路   | 一般   | 芸西村  | 直接   | 芸西村 | 市町村道 | 改築  | 1-A59-007(2)瓜生谷線外・瓜生谷1工区 | 現道拡幅 L=0.53km    | 芸西村              |            |     |     |     |     |                | 76        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-648 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 交安  | 1-A60-001(1)南国119号線・長岡工区 | 交通安全施設設備         | 南国市              |            |     |     |     |     |                | 60        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-649 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 改築  | 1-A60-002(1)南国116号線・物部工区 | 現道拡幅 L=0.55km    | 南国市              |            |     |     |     |     | 55             | -         |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-650 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 改築  | 1-A60-003(他)新屋土居線・物部工区   | 現道拡幅 L=0.16km    | 南国市              |            |     |     |     |     |                | 14        | -              |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-651 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A60-005(1)南国127号線・小籠工区 | 舗装修繕 L=2.00km    | 南国市              |            |     |     |     |     |                | 20        | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-652 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 改築  | 1-A60-007(1)南国107号線・西山工区 | 路肩改良 L=0.75km    | 南国市              |            |     |     |     |     |                | 10        | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-653 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A60-009(1)南国129号線・篠原工区 | 舗装修繕 L=1.10km    | 南国市              |            |     |     |     |     |                |           | 69             | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-654 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 改築  | 1-A60-011(他)中須線・物部工区     | 路肩改良 L=0.05km    | 南国市              |            |     |     |     |     |                |           | 4              | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-655 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 改築   | 1-A60-012(他)中須東西線・物部工区      | 路肩改良 L=0.13km    | 南国市              |            |     |     |     |     | 11             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-656 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 計画調査 | 1-A60-013長寿命化修繕計画(舗装)・南国市一円 | 計画策定             | 南国市              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-657 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 改築   | 1-A60-014(2)南国210号線・中谷工区他   | 落石対策 L=0.20km    | 南国市              |            |     |     |     |     |                | 100       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-658 | 道路   | 一般   | 南国市  | 直接   | 南国市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A60-015三和南北線他・後川橋他工区      | 橋梁修繕L=0.08km     | 南国市              |            |     |     |     |     |                | 15        | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-659 | 道路   | 一般   | 香南市  | 直接   | 香南市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A61-001(他)坂本父養寺線・佐古川橋工区   | 橋梁耐震             | 香南市              |            |     |     |     |     |                | 26        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-660 | 道路   | 一般   | 香南市  | 直接   | 香南市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A61-002(他)野津吾線・田野々橋工区     | 橋梁耐震             | 香南市              |            |     |     |     |     |                | 14        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-661 | 道路   | 一般   | 香美市  | 直接   | 香美市 | 市町村道 | 計画調査 | 1-A62-001 道路施設点検<br>・香美市一円      | 法面・擁壁等点検         | 香美市              |            |     |     |     |     | 7              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-662 | 道路   | 一般   | 香美市  | 直接   | 香美市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A62-002(1) 東川平山<br>線ほか・東川ほか工区 | 舗装修繕             | 香美市              |            |     |     |     |     |                | 20        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-663 | 道路   | 一般   | 香美市  | 直接   | 香美市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A62-003(他) 桑ノ川線<br>・山崎工区      | 落石対策             | 香美市              |            |     |     |     |     |                | 105       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-664 | 道路   | 一般   | 香美市  | 直接   | 香美市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A62-004 市道舗装修繕<br>・香美市一円      | 舗装修繕             | 香美市              |            |     |     |     |     |                | 20        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-665 | 道路   | 一般   | 香美市  | 直接   | 香美市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A62-005(2) 猪野々西<br>線・大久保工区    | 落石対策             | 香美市              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-666 | 道路   | 一般   | 香美市  | 直接   | 香美市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A62-006(1) 楮佐古線<br>・柳瀬工区      | 落石対策             | 香美市              |            |     |     |     |     |                | 60        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)         | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-667 | 道路   | 一般   | 香美市  | 直接   | 香美市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A62-007(他)八王子2号線ほか・八王子工区 | 現道拡幅 L=0.1km     | 香美市              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-668 | 道路   | 一般   | 香美市  | 直接   | 香美市 | 市町村道 | 改築  | 1-A62-008伏原1号線(伏原工区)       | 現道拡幅 L=0.1km     | 香美市              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-669 | 道路   | 一般   | 大豊町  | 直接   | 大豊町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A64-001(他)岩原本村線・岩原工区     | 舗装修繕 L=1.05km    | 大豊町              |            |     |     |     |     |                | 35        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-670 | 道路   | 一般   | 大豊町  | 直接   | 大豊町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A64-002(他)連火線・連火工区       | 舗装修繕 L=1.05km    | 大豊町              |            |     |     |     |     |                | 35        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-671 | 道路   | 一般   | 大豊町  | 直接   | 大豊町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A64-003(1)梶ヶ森線・佐賀山工区     | 舗装修繕 L=1.80km    | 大豊町              |            |     |     |     |     |                | 63        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-672 | 道路   | 一般   | 大豊町  | 直接   | 大豊町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A64-004(他)庵谷線・船戸工区       | 舗装修繕 L=0.70km    | 大豊町              |            |     |     |     |     |                | 22        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)        | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-673 | 道路   | 一般   | 土佐町  | 直接   | 土佐町 | 市町村道 | 改築  | 1-A65-018(2)赤良木線・相川工区     | 現道拡幅 L=0.30km    | 土佐町              |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-674 | 道路   | 一般   | 土佐町  | 直接   | 土佐町 | 市町村道 | 改築  | 1-A65-019(他)下地線・地藏寺工区     | 現道拡幅 L=0.1Km     | 土佐町              |            |     |     |     |     |                | 100       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-675 | 道路   | 一般   | 土佐町  | 直接   | 土佐町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A65-020(他)地藏寺線・地藏寺工区    | 舗装修繕 L=0.6Km     | 土佐町              |            |     |     |     |     |                | 20        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-676 | 道路   | 一般   | 土佐町  | 直接   | 土佐町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A65-021(2)田井森線・土居外工区    | 舗装修繕             | 土佐町              |            |     |     |     |     |                | 30        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-677 | 道路   | 一般   | 土佐町  | 直接   | 土佐町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A65-022(2)須山線他2路線・境工区他  | 舗装修繕             | 土佐町              |            |     |     |     |     |                | 90        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-678 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A67-001(他)高知街22号線・豊栄橋工区 | 橋梁耐震 L=0.024km   | 高知市              |            |     |     |     |     |                | 2         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

| A 基幹事業               |         |      |      |      |      |      |      |                                  |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2                              | 要素となる事業名<br>(事業箇所)             | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                                  |                                |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |                                  |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |                                  |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 道路事業                 | A01-679 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市  | 市町村道 | 修繕                               | 1-A67-002(他)朝倉34号線・朝倉34号線1号橋工区 | 橋梁耐震 L=0.016km   | 高知市              |            |     |     |     |     | 9              |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                                  |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-680 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市  | 市町村道 | 修繕                               | 1-A67-003(他)朝倉3号線・毘沙後橋工区       | 橋梁耐震 L=0.037km   | 高知市              |            |     |     |     |     |                | 6         |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                                  |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-681 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市  | 市町村道 | 修繕                               | 1-A67-004(他)鴨田3号線・吉野三号線        | 橋梁耐震 L=0.07km    | 高知市              |            |     |     |     |     |                | 20        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                                  |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A01-682 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市  | 市町村道 | 修繕                               | 1-A67-005(他)下知33号線・一文橋         | 橋梁耐震 L=0.05km    | 高知市              |            |     |     |     |     |                | 50        |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                                  |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| A01-683              | 道路      | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市  | 市町村道 | 修繕   | 1-A67-006(他)潮江1号線・神田川橋           | 橋梁耐震 L=0.03km                  | 高知市              |                  |            |     |     |     |     | 20             |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                                  |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| A01-684              | 道路      | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市  | 市町村道 | 修繕   | 1-A67-007(1)介良126号線ほか3路線・朝峯橋ほか3橋 | 橋梁耐震 N=4橋                      | 高知市              |                  |            |     |     |     |     | 17             |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                                  |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)            | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-685 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 交安  | 1-A67-008(他)一宮470号線・一宮中町      | 歩道拡幅 L=0.15km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 18             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-686 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 改築  | 1-A67-009(他)五台山防災道路・五台山       | 現道拡幅 L=0.15km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 90             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-687 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 改築  | 1-A67-010(他)高知街22号線・帯屋町2丁目    | 電線類地中化 L=0.09km  | 高知市              |            |     |     |     |     | 75             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-688 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 改築  | 1-A67-011(他)高知街2号線ほか1路線・本町5丁目 | 電線類地中化 L=0.26km  | 高知市              |            |     |     |     |     | 190            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-689 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 交安  | 1-A67-012(他)朝倉8号線・米田踏切        | 踏切道改良 L=0.01km   | 高知市              |            |     |     |     |     | 48             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-690 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A67-013(1)下知33号線・薊野大橋       | 橋梁耐震 L=0.34km    | 高知市              |            |     |     |     |     | 402            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)         | 事業内容<br>(延長・面積等)    | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|----------------------------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-691 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 交安   | 1-A67-014(他)一宮6号線ほか・市内一円   | 交通安全施設整備            | 高知市              |            |     |     |     |     | 23             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-692 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 計画調査 | 1-A67-017 路面空洞化調査          | 路面空洞化調査 L=104.190Km | 高知市              |            |     |     |     |     | 17             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-693 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 計画調査 | 1-A67-019 橋梁耐震化計画          | 修繕計画修正              | 高知市              |            |     |     |     |     | 18             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-694 | 道路   | 一般   | 高知市  | 直接   | 高知市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A67-020(1)潮江1号線・月ノ瀬橋     | 橋梁耐震 L=0.17km       | 高知市              |            |     |     |     |     | 221            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-695 | 道路   | 一般   | 土佐市  | 直接   | 土佐市 | 市町村道 | 新設   | 1-A68-001(1)橋田灘線・宇佐工区      | 道路新設 L=0.5km        | 土佐市              |            |     |     |     |     | 384            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-696 | 道路   | 一般   | 土佐市  | 直接   | 土佐市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A68-002(他)高田鳴川線他1路線・船越工区 | 排水路改修 L=0.16km      | 土佐市              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                            |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-697 | 道路   | 一般   | 土佐市  | 直接   | 土佐市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A68-003(1)芝青木町線・高岡町工区      | 排水路改修 L=0.07km   | 土佐市              |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-698 | 道路   | 一般   | 土佐市  | 直接   | 土佐市 | 市町村道 | 改築  | 1-A68-004(他)明館寺、田井、吹越線・高岡町工区 | 冠水対策 L=0.07Km    | 土佐市              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-699 | 道路   | 一般   | 土佐市  | 直接   | 土佐市 | 市町村道 | 改築  | 1-A68-005(1)小黒大坂線・蓮池工区       | 冠水対策 L=0.11Km    | 土佐市              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-700 | 道路   | 一般   | 土佐市  | 直接   | 土佐市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A68-006(他)塩上り西唐岩東線・塩上り橋工区  | 排水路改修 L=0.01km   | 土佐市              |            |     |     |     |     | 5              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-701 | 道路   | 一般   | 土佐市  | 直接   | 土佐市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A68-007(他)竹ノ内胡麻谷線・竹ノ内工区    | 擁壁改築L=0.04km     | 土佐市              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-702 | 道路   | 一般   | 土佐市  | 直接   | 土佐市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A68-008(他)出間板谷線・出間工区       | 擁壁改築L=0.06km     | 土佐市              |            |     |     |     |     | 49             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-703 | 道路   | 一般   | 土佐市  | 直接   | 土佐市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A68-009(他)北馬入線・高岡工区    | 擁壁改築L=0.1km      | 土佐市              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-704 | 道路   | 一般   | いの町  | 直接   | いの町 | 市町村道 | 改築  | 1-A69-001(他)瓶ヶ森西線・瓶ヶ森西工区 | 法面对策 L=3.0km     | いの町              |            |     |     |     |     |                | 57        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-705 | 道路   | 一般   | いの町  | 直接   | いの町 | 市町村道 | 改築  | 1-A69-002(他)芳ヶ曽線・天王工区    | 現道拡幅 L=0.11km    | いの町              |            |     |     |     |     |                | 8         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-706 | 道路   | 一般   | いの町  | 直接   | いの町 | 市町村道 | 改築  | 1-A69-003(他)小野成山線・小野工区   | 現道拡幅 L=0.19km    | いの町              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-707 | 道路   | 一般   | いの町  | 直接   | いの町 | 市町村道 | 改築  | 1-A69-004(他)田ヱ原3号線・波川工区  | 排水路設置 L=0.08km   | いの町              |            |     |     |     |     |                | 5         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-708 | 道路   | 一般   | いの町  | 直接   | いの町 | 市町村道 | 改築  | 1-A69-005(他)八田池ノ内本線・八田工区 | 現道高上 L=0.11km    | いの町              |            |     |     |     |     |                | 46        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                   | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                      |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-709 | 道路   | 一般   | いの町  | 直接   | いの町 | 市町村道 | 改築  | 1-A69-006 (他)伊野天神通線・音竹工区             | 排水路設置 L=0.17Km   | いの町              |            |     |     |     | 9   |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-710 | 道路   | 一般   | いの町  | 直接   | いの町 | 市町村道 | 改築  | 1-A69-009 (他)東谷支線・東谷工区               | 排水路設置 L=0.09km   | いの町              |            |     |     |     | 10  |                | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-711 | 道路   | 一般   | いの町  | 直接   | いの町 | 市町村道 | 交安  | 1-A69-010 (他)瓶ヶ森線 ほか1路線・瓶ヶ森ほか1工区     | 区画線設置 L=26.3km   | いの町              |            |     |     |     | 26  |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-712 | 道路   | 一般   | いの町  | 直接   | いの町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A69-011 (他)戸中線・戸中工区                | 法面对策 L=0.09km    | いの町              |            |     |     |     | 100 |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-713 | 道路   | 一般   | いの町  | 直接   | いの町 | 市町村道 | 交安  | 1-A69-012 (他)一の谷寒風線 ほか2路線・一の谷寒風ほか2工区 | 道路情報提供装置設置 N=13  | いの町              |            |     |     |     | 41  |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-714 | 道路   | 一般   | 日高村  | 直接   | 日高村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A70-001 (1)砥石谷妹背線・本村工区 ほか2工区       | 擁壁補強 L=0.54km    | 日高村              |            |     |     |     | 65  |                | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)        | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-715 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-001(他)今成深瀬線・横畠中工区   | 現道拡幅 L=0.35km    | 越知町              |            |     |     |     |     | 170            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-716 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-002(他)北平線・山室工区      | 現道拡幅 L=0.25km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 60        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-717 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-003(他)後山下前線・後山工区    | 現道拡幅 L=0.03km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-718 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-004(他)役場前久万目線・越知甲工区 | 現道拡幅L=0.10km     | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 55        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-719 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-005(他)赤ヶ谷1号線・越知丙工区  | 現道拡幅 L=0.15km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 40        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-720 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-006(他)東宮谷3号線・越知甲工区  | 現道拡幅 L=0.07km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

| A 基幹事業               |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)            | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-721 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-007(他)井口萩原線・山室工区        | 現道拡幅 L=0.09km    | 越知町              |            |     |     |     |     | 16             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-722 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 交安  | 1-A71-008(他)柚ノ木薬師堂ほか線・柚ノ木ほか工区 | 路肩改良 L=10.65km   | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 580       | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-723 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-009 鎌井田線ほか鎌井田ほか工区       | 側溝修繕 L=0.50km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 15        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-724 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-010(他)横倉線ほか・横倉ほか工区      | 落石対策 L=1.10km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 145       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-725 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-011(他)松坂線・越知乙工区         | 側溝修繕 L=0.21km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 8         | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-726 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-012(1)野老山本線・野老山工区       | 側溝修繕 L=0.17km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 5         | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-727 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-013(他)佐ノ国1号線・佐ノ国工区 | 側溝修繕 L=0.33km    | 越知町              |            |     |     |     |     | 11             |           | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-728 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-014(他)大ゴヤ線・大ゴヤ工区   | 法面对策 L=0.20km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 14        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-729 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-015(他)南ノ川線・南ノ川工区   | 路側修繕 L=0.17km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 6         |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-730 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-016(他)本村薬師堂線・袖野工区  | 側溝修繕 L=0.34km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 11        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-731 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-017(他)深瀬線・横畠北工区    | 落石対策 L=0.20km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 15        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-732 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 交安  | 1-A71-018(他)稲村線・稲村工区     | 路肩改良 L=0.20km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 8         |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)            | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-733 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-019(他)清水栗ノ木線・清水工区       | 路側修繕 L=0.05km    | 越知町              |            |     |     |     |     | 5              |           | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-734 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-020(1)鎌井田桑藪線・桑藪工区       | 側溝修繕 L=0.30km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 10        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-735 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 交安  | 1-A71-021(他)谷ノ内線・谷ノ内工区        | 路肩改良 L=1.00km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 70        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-736 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-022(他)桐ノ峠線・桐ノ峠工区        | 現道拡幅 L=1.50km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 70        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-737 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-023(1)鎌井田桑藪線・鎌井田工区      | 側溝修繕 L=0.50km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 13        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-738 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A71-024(1)下ノ谷堂林線 ほか・桐見川ほか工区 | 舗装補修 L=3.70km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 124       |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2                      | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                 | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|--|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
| 道路事業                 | A01-739 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町  | 市町村道 | 修繕                       | 1-A71-025 (1)今成深瀬線 ほか・横畠 ほか<br>工区  | 舗装補修 L=0.98km    | 越知町              |            |     |     |     |     | 26             |           | 未策定            |     |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
|                      | A01-740 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町  | 市町村道 | 交安                       | 1-A71-026 (他)清水栗ノ木線 ほか・清水 ほか<br>工区 | 路肩改良 L=2.50km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 130       |                | 未策定 |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
|                      | A01-741 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町  | 市町村道 | 改築                       | 1-A71-027 (他)女川3号線・越知甲工区           | 現道拡幅L=0.05km     | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 5         |                | -   |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
|                      | A01-742 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町  | 市町村道 | 改築                       | 1-A71-028 (他)西ノ芝4号線・越知甲工区          | 現道拡幅L=0.08km     | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 10        |                | -   |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
|                      | A01-743 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町  | 市町村道 | 改築                       | 1-A71-029 (他)裏街1号線・越知甲工区           | 現道拡幅 L=0.03km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 5         |                | -   |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
| A01-744              | 道路      | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町  | 市町村道 | 改築   | 1-A71-030 (1)女川下渡線・越知甲工区 | 現道拡幅 L=0.02km                      | 越知町              |                  |            |     |     |     |     | 5              |           | -              |     |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                          |                                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |  |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-745 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-031(他)南裏街2号線・越知甲工区 | 現道拡幅 L=0.08km    | 越知町              |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-746 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-032(1)野老山本線・野老山工区  | 現道拡幅 L=0.20km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-747 | 道路   | 一般   | 越知町  | 直接   | 越知町 | 市町村道 | 改築  | 1-A71-033(他)後山梅ノ森線・横畠南工区 | 現道拡幅 L=0.05km    | 越知町              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-748 | 道路   | 一般   | 佐川町  | 直接   | 佐川町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A72-005 法面・盛土・擁壁等点検    | 点検・計画 L=75.60km  | 佐川町              |            |     |     |     |     |                | 20        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-749 | 道路   | 一般   | 佐川町  | 直接   | 佐川町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A72-009(2)鹿場線外・川原田 外工区 | 法面改良 2箇所         | 佐川町              |            |     |     |     |     |                | 30        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-750 | 道路   | 一般   | 佐川町  | 直接   | 佐川町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A72-017(他)古畑2号線外・古畑外工区 | 法面改良 7箇所         | 佐川町              |            |     |     |     |     |                | 110       | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-751 | 道路   | 一般   | 佐川町  | 直接   | 佐川町  | 市町村道 | 修繕  | 1-A72-020富士見町柳瀬線<br>外・柳瀬橋外工区    | 耐震設計・耐震工事        | 佐川町              |            |     |     |     |     | 195            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-752 | 道路   | 一般   | 佐川町  | 直接   | 佐川町  | 市町村道 | 交安  | 1-A72-021(他)ふるさと<br>黒岩線・黒原工区    | 路側帯のカラー化L=700.0m | 佐川町              |            |     |     |     |     | 2              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-753 | 道路   | 一般   | 仁淀川町 | 直接   | 仁淀川町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A73-001(1)小郷線・<br>坂本工区        | 法面对策 L=0.05km    | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-754 | 道路   | 一般   | 仁淀川町 | 直接   | 仁淀川町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A73-002(1)小郷線・<br>寄合工区        | 舗装補修 L=3.5km     | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 94             | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-755 | 道路   | 一般   | 仁淀川町 | 直接   | 仁淀川町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A73-003(他)大王線・<br>大王橋工区       | 橋梁補修 N=1橋        | 仁淀川町             |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-756 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市  | 市町村道 | 改築  | 1-A74-008(他)竹ノ川堂<br>ヶ奈路線・多ノ郷甲工区 | 落石対策 L=0.016km   | 須崎市              |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-757 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 交安  | 1-A74-010(2)灰方1号線・浦ノ内灰方工区    | 路側改良 L=0.885km   | 須崎市              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-758 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 交安  | 1-A74-011(2)摺木3号線・浦ノ内立目摺木工区  | 路側改良 L=0.25km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 15             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-759 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 改築  | 1-A74-013(他)勢井4号線・大谷工区       | 道路改良 L=0.066km   | 須崎市              |            |     |     |     |     | 6              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-760 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 交安  | 1-A74-014(他)大谷5号線・大谷工区       | 路側改良 L=0.053km   | 須崎市              |            |     |     |     |     | 9              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-761 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A74-020(他)勢井4号線・勢井4号線1号橋工区 | 橋梁補修 L=0.003km   | 須崎市              |            |     |     |     |     | 4              | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-762 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 改築  | 1-A74-023(他)宮ノ川内7号線・多ノ郷甲工区   | 現道拡幅L=0.030km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 7              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等)     | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|------------------------------|----------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-763 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A74-027 橋梁補修・須崎市一円         | 橋梁補修 N=45橋           | 須崎市              |            |     |     |     |     | 47             |           | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-764 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A74-028(他)新町幸町線・新町工区       | Co舗装補修、側溝整備 L=0.75km | 須崎市              |            |     |     |     |     | 57             |           | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-765 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A74-029(2)横町中町線・西古市町工区     | 舗装補修 L=0.125km       | 須崎市              |            |     |     |     |     | 15             |           | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-766 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 交安  | 1-A74-031(他)大間本町西町1号線・大間本町工区 | 現道拡幅 L=0.12km        | 須崎市              |            |     |     |     |     | 30             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-767 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 改築  | 1-A74-032(他)糺町鳥越線・西糺町工区      | 落石対策 L=0.01km        | 須崎市              |            |     |     |     |     | 5              |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-768 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 交安  | 1-A74-034(他)大間本町1号線・大間本町工区   | 現道拡幅L=0.093km        | 須崎市              |            |     |     |     |     | 22             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                      |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-769 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 改築  | 1-A74-035(他)大峰押岡線・押岡工区       | 法枠工L=0.043km     | 須崎市              |            |     |     |     |     | 80             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-770 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 交安  | 1-A74-036(他)大間本町西町2号線・青木橋工区  | 橋梁改築             | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 80        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-771 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 改築  | 1-A74-037(他)中ノ浦清水線・浦ノ内西分工区   | 現道拡幅             | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-772 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A74-038(他)幸町5号線・幸町工区       | Co舗装補修 L=0.045m  | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 4         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-773 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 改築  | 1-A74-039(他)国見小浜線・国見小浜線1号橋工区 | 橋梁改築 L=0.014km   | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-774 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村道 | 交安  | 1-A74-040(他)鯛ノ川1号線・吾井郷乙工区    | 落石対策 L=0.010km   | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)           | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-775 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村 | 交安  | 1-A74-041(2)下中山長崎線・浦ノ内下中山工区  | 現道拡幅L=0.400km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 80             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-776 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村 | 交安  | 1-A74-042(2)中ノ浦切畑線・浦ノ内西分工区   | 現道拡幅L=0.02km     | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-777 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村 | 改築  | 1-A74-043(他)大谷5号線・大谷工区       | 道路改良 L=0.150km   | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-778 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村 | 交安  | 1-A74-044(他)押岡4号線・押岡4号線1号橋工区 | 橋梁改築 L=0.02km    | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 5         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-779 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村 | 交安  | 1-A74-045(他)落合神母野線・上分乙工区     | 落石対策 L=0.35km    | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 21        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-780 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市 | 市町村 | 交安  | 1-A74-046(1)宮ノ川内1号線・多ノ郷工区    | 路側改良 L=0.15km    | 須崎市              |            |     |     |     |     |                | 10        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                              |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)        | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-781 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市  | 市町村道 | 交安  | 1-A74-047(他)笹野3号線・笹野工区    | 路側改良 L=0.20km    | 須崎市              |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-782 | 道路   | 一般   | 須崎市  | 直接   | 須崎市  | 市町村道 | 交安  | 1-A74-048(1)坂ノ川清行線・坂ノ川工区  | 現道拡幅L=0.90km     | 須崎市              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-783 | 道路   | 一般   | 中土佐町 | 直接   | 中土佐町 | 市町村道 | 改築  | 1-A75-001(1)岡ノ前道ノ川線・岡ノ前工区 | 現道拡幅 L=0.76km    | 中土佐町             |            |     |     |     |     | 19             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-784 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町  | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-001(他)440号線・井の谷工区   | 落石対策 L=0.16km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 65             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-785 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町  | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-002(他)下井桑線・井高工区     | 落石対策 L=0.12km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-786 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町  | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-003(他)本も谷線・本も谷工区    | 落石対策 L=0.10km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-787 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-004(他)梶原野越線・太郎川～神在居工区 | 舗装補修 L=3.00km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 50             |           | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-788 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-005(他)茶や谷線・茶や谷～神の山工区  | 舗装補修 L=2.68km    | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 50        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-789 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-006(他)赤良井線・田野々工区      | 舗装補修 L=0.86km    | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 30        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-790 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-007(他)田野々松尾線・田野々工区    | 舗装補修 L=0.44km    | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 20        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-791 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-008(他)川西路住吉線・川西路工区    | 舗装補修 L=0.42km    | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 12        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-792 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-009(他)西路中駄馬線・川西路工区    | 舗装補修 L=0.67km    | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 25        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)         | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-793 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-010(他)下組四ツ田線・下組~東川工区 | 舗装補修 L=0.88km    | 梶原町              |            |     |     |     |     | 30             |           | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-794 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-011(他)東川四ツ田線・東川工区    | 舗装補修 L=0.31km    | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 12        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-795 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-012(他)上成虎杖川線・上成工区    | 舗装補修 L=0.97km    | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 40        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-796 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-013(他)下久保谷間山線・下久保谷工区 | 舗装補修 L=0.66km    | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 30        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-797 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-014(他)河野土線・神在居工区     | 舗装補修 L=3.44km    | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 60        |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-798 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-015(他)大越線・川西路~広野工区   | 舗装補修 L=3.45km    | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 100       |                | 未策定 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----------------------------|--------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-799 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-016(他)大峯線・仲洞工区        | 舗装補修 L=2.15km      | 梶原町              |            |     |     |     |     | 50             |           | 未策定            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-800 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-017(他)上成虎杖川口線・上成工区    | 落石対策・法面改良 L=0.05km | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 30        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-801 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-018(他)大越線・川西路工区       | 落石対策・法面改良L=0.4km   | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 20        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-802 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-019(他)大野地線・大野地工区      | 落石対策               | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 50        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-803 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-020(他)初瀬東西線・初瀬工区      | 落石対策               | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 90        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-804 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A76-021(他)大越線・維新トンネルほか1箇所 | トンネル修繕L=0.7km      | 梶原町              |            |     |     |     |     |                | 20        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                             |                    |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2                    | 要素となる事業名<br>(事業箇所)      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-805 | 道路   | 一般   | 梶原町  | 直接   | 梶原町  | 市町村道 | 修繕                     | 1-A76-022(他)川井仲久保線・川井工区 | 落石対策L=0.15km     | 梶原町              |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-806 | 道路   | 一般   | 津野町  | 直接   | 津野町  | 市町村道 | 改築                     | 1-A77-001(2)久保川東線・久保川工区 | 現道拡幅 L=1.67km    | 津野町              |            |     |     |     |     | 63             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-807 | 道路   | 一般   | 津野町  | 直接   | 津野町  | 市町村道 | 改築                     | 1-A77-002(他)上岩土線・岩土工区   | 現道拡幅 L=2.00km    | 津野町              |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-808 | 道路   | 一般   | 津野町  | 直接   | 津野町  | 市町村道 | 修繕                     | 1-A77-003(2)久保川西線・久保川工区 | 落石対策 L=0.30km    | 津野町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-809 | 道路   | 一般   | 津野町  | 直接   | 津野町  | 市町村道 | 修繕                     | 1-A77-004(1)梶足石原野線・梶足工区 | 落石対策 L=0.20km    | 津野町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| A01-810              | 道路      | 一般   | 津野町  | 直接   | 津野町  | 市町村道 | 修繕   | 1-A77-005(1)春日正尺線・正尺工区 | 落石対策 L=0.14km           | 津野町              |                  |            |     |     |     | 30  | -              |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |                        |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-811 | 道路   | 一般   | 津野町  | 直接   | 津野町  | 市町村道 | 計画調査 | 1-A77-006道路附属物点検            | 点検 L=187.0km     | 津野町              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-812 | 道路   | 一般   | 津野町  | 直接   | 津野町  | 市町村道 | 修繕   | 1-A77-008(他)新田北川線・北川工区      | 落石対策 L=0.30km    | 津野町              |            |     |     |     |     | 50             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-813 | 道路   | 一般   | 津野町  | 直接   | 津野町  | 市町村道 | 修繕   | 1-A77-009(他)保井川線5号・保井川工区    | 落石対策 L=0.20km    | 津野町              |            |     |     |     |     | 74             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-814 | 道路   | 一般   | 津野町  | 直接   | 津野町  | 市町村道 | 修繕   | 1-A77-010(他)一斗俵線・西黒川工区      | 落石対策 L=0.20km    | 津野町              |            |     |     |     |     | 80             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-815 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築   | 1-A78-001(1)大奈路中津川線・木屋ヶ内工区  | 現道拡幅 L=0.46km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 154            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-816 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築   | 1-A78-002(1)大井川西土佐線・小野・保木工区 | 現道拡幅 L=1.45km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 154            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                   |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                                   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                                   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-817 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-003(他)神ノ川線・中神ノ川工区           | 現道拡幅 L=1.2km     | 四万十町             |            |     |     |     |     | 200            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-818 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A78-004(1)口神の川峯の上線・若井大橋工区       | 橋梁耐震 L=0.12km    | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 190       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-819 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A78-005(他)本町線・本町工区              | 側溝改修 L=0.51km    | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 40        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-820 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A78-006(他)打井川馬ノ助線・打井川工区         | 舗装修繕 L=2.0km     | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 70        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-821 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A78-007(他)香月が丘北本通り線他11路線・香月が丘工区 | 舗装修繕 L=2.0km     | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 50        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-822 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-008(1)大奈路中津川線・中津川～森ヶ内工区     | 現道拡幅 L=0.42km    | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 140       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                   |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別                 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|----------------------|------|------|------|------|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |                      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |                      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |                      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-823 | 道路                   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-009(1)宮ノ越線・香月ヶ丘~仕出原工区 | 現道拡幅 L=0.28km    | 四万十町             |            |     |     |     | 80  |                | -         |                |
|                      |         | &nbsp;防災・安全交付金PK4へ移行 |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-824 | 道路                   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-010(1)大奈路中津川線・赤岩工区    | 現道拡幅 L=0.55km    | 四万十町             |            |     |     |     | 251 |                | -         |                |
|                      |         |                      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-825 | 道路                   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-011(2)戸川日吉線・戸川工区      | 現道拡幅 L=0.63km    | 四万十町             |            |     |     |     | 220 |                | -         |                |
|                      |         | 防災・安全交付金PK4へ移行       |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-826 | 道路                   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-012(他)落田奈路線・大井川工区     | 現道拡幅 L=0.88km    | 四万十町             |            |     |     |     | 150 |                | -         |                |
|                      |         |                      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-827 | 道路                   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A78-013(他)神ノ川線・奥神ノ川工区     | 舗装補修 L=4.0km     | 四万十町             |            |     |     |     | 27  |                | 未策定       |                |
|                      |         |                      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-828 | 道路                   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A78-014(他)広瀬線・広瀬工区        | 舗装補修 L=2.0km     | 四万十町             |            |     |     |     | 150 |                | 未策定       |                |
|                      |         |                      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |                      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |                      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号             | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-829        | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A78-015(他)山手線・根元原～北琴平町工区  | 舗装補修 L=0.18km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 20             |           | 未策定            |  |
|                      |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-830        | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-016(他)轟川線・見付工区        | 現道拡幅 L=0.38km    | 四万十町             |            |     |     |     |     | 93             |           | -              |  |
|                      |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-831        | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A78-017(2)窪川若井線・古市町～茂串町工区 | 舗装補修 L=1.2km     | 四万十町             |            |     |     |     |     | 79             |           | 未策定            |  |
|                      |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-832        | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-018(2)川ノ内芳川線・芳川橋      | 現道拡幅L=0.05km     | 四万十町             |            |     |     |     |     | 200            |           | 策定済            |  |
|                      |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-833        | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-019(他)向山線・コヤノ谷1号橋     | 橋梁架換L=0.03km     | 四万十町             |            |     |     |     |     | 10             |           | 策定済            |  |
|                      |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | 防災・安全交付金PK4へ移行 |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-834        | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-020(他)津賀の鼻線・津賀の川橋工区   | 橋梁架換L=0.01km     | 四万十町             |            |     |     |     |     | 50             |           | 策定済            |  |
|                      |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |                |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)          | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-835 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-021 (他)見付力ヤノ木線・見付工区   | 現道拡幅L=0.22km     | 四万十町             |            |     |     |     |     | 28             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-836 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-022 (他)昭和町榊山線・榊山町工区   | 現道拡幅L=0.3km      | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-837 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-023 (2)金上野見付線・金上野工区   | 現道拡幅 L=0.4km     | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 70        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-838 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-024 (2)四手崎線・昭和工区      | 現道拡幅 L=0.5km     | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 100       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-839 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-025 (他)里川屋敷線・津賀工区     | 現道拡幅 L=0.5km     | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-840 | 道路   | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-026 (他)大道日吉線・久保川～大道工区 | 現道拡幅 L=1.0km     | 四万十町             |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                             |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別  | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)            | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |       |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |       |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |       |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-841 | 道路    | 一般   | 四万十町 | 直接   | 四万十町 | 市町村道 | 改築  | 1-A78-027(1)大井川西<br>土佐線・十川工区  | 現道拡幅 L=0.2km     | 四万十町             |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |       |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-842 | 道路    | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-001(1)掃地山藤<br>ノ川線・藤ノ川工区 | 現道拡幅 L=1.63km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 300            | -         |                |
|                      |         |       |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-843 | 道路    | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-002(他)市野々線<br>・江川工区     | 現道拡幅 L=1.61km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 120            | -         |                |
|                      |         |       |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-844 | 道路    | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 交安  | 1-A79-003(1)旭通線・<br>中村工区      | 歩道整備 L=0.8km     | 四万十市             |            |     |     |     |     | 135            | -         |                |
|                      |         |       |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-845 | 道路    | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A79-006(他)井上川線<br>・具同工区     | 側溝修繕 L=0.22km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 37             | 未策定       |                |
|                      |         | 社1へ移行 |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-846 | 道路    | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A79-009(他)工業団地<br>1号線・具同工区  | 舗装修繕 L=0.90km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 40             | 未策定       |                |
|                      |         |       |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |       |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |       |      |      |      |      |      |     |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)              | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-847 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-011(他)池田馬場線・具同工区          | 現道拡幅 L=0.06km    | 四万十市             |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-848 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-012(他)西シンベ工線外1路線・江ノ村工区    | 現道拡幅L=0.30km     | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 35        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-849 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-013(他)石橋線・竹島工区            | 現道拡幅L=0.19km     | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 40        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-850 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-014(1)畑ノ下中山門ヤシキ線外1路線・角崎工区 | 現道拡幅L=0.28km     | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 30        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-851 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-015(他)利岡若藤線・若藤工区          | 現道拡幅L=0.51km     | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-852 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-016(1)鴨川線・鴨川工区            | 法面对策 L=0.20km    | 四万十市             |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                 |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)      | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-853 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-017(他)手洗川勝間線・勝間工区 | 法面对策L=0.10km     | 四万十市             |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-854 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-018(他)赤松団地線・具同工区  | 冠水対策L=0.30km     | 四万十市             |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-855 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-019(他)西久保高井線・安並工区 | 冠水対策L=0.10km     | 四万十市             |            |     |     |     |     | 10             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-856 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-020(他)芋生谷線・坂本工区   | 冠水対策L=0.20km     | 四万十市             |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-857 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-021(他)中山馬越線・具同工区  | 冠水対策L=0.10km     | 四万十市             |            |     |     |     |     | 25             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-858 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-024(他)東山保育所線・安並工区 | 冠水対策L=0.10km     | 四万十市             |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                         |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                    | 事業内容<br>(延長・面積等)  | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                       |                   |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                                       |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                                       |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-859 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-025(他)有岡団地<br>8号線・有岡工区          | 冠水対策L=0.20km      | 四万十市             |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                       |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-860 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-026(1)右山線・<br>右山工区              | 歩道整備 L=0.89km     | 四万十市             |            |     |     |     |     | 150            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                       |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-861 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-027(1)堤防廻り<br>線・中村東町～中村京町<br>工区 | 歩道整備 L=0.25km     | 四万十市             |            |     |     |     |     | 80             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                       |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-862 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-028(他)権谷ムク<br>ロラジ線・権谷工区         | 現道拡幅 L=0.10km     | 四万十市             |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                       |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-863 | 道路   | 一般   | 四万十市 | 直接   | 四万十市 | 市町村道 | 改築  | 1-A79-029(1)白岩用井<br>線・西土佐大橋工区         | 橋梁修繕・耐震補強L=0.35km | 四万十市             |            |     |     |     |     | 30             | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                       |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-864 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町  | 市町村道 | 改築  | 1-A80-001(2)湊川線・<br>奥湊川工区             | 現道拡幅 L=0.1km      | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 85             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                                       |                   |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)        | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-865 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-002(1)馬荷線・馬荷工区      | 現道拡幅 L=2.6km     | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 75             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-866 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A80-003(他)土橋線・田の浦工区     | 側溝補修 L=0.8km     | 黒潮町              |            |     |     |     |     |                | 25        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-867 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 交安  | 1-A80-004(他)王冠線・入野工区      | 路肩改良 L=0.4km     | 黒潮町              |            |     |     |     |     |                | 23        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-868 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-005(他)坂本長田支1号線・伊田工区 | 現道拡幅 L=0.2km     | 黒潮町              |            |     |     |     |     |                | 15        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-869 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-006(他)有井川線・有井川工区    | 現道拡幅 L=0.2km     | 黒潮町              |            |     |     |     |     |                | 20        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-870 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-007(他)浮津奥尾線・浮津工区    | 現道拡幅 L=0.3km     | 黒潮町              |            |     |     |     |     |                | 5         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)        | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-871 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A80-042(他)有井川線・川の内工区    | 法面对策 L=0.1km     | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-872 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-201(2)拳ノ川若山線・拳ノ川工区  | 現道拡幅 L=1.4km     | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 140            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-873 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-202(2)荷稻拳ノ川線・荷稻工区   | 現道拡幅 L=0.26km    | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-874 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-203(他)伊与喜学校線・伊与喜工区  | 現道拡幅 L=0.30km    | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 40             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-875 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-204(2)中角熊井線・熊井工区    | 現道拡幅 L=0.25km    | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 65             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-876 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-205(他)中角中切川原田線・上分工区 | 現道拡幅 L=0.45km    | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 60             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                           |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-877 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-207(他)中角奈路線・中角工区   | 現道拡幅L=0.23km     | 黒潮町              |            |     |     |     |     | 30             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-878 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-208(他)不破原藤本線・不破原工区 | 法面对策L=0.10km     | 黒潮町              |            |     |     |     |     |                | 71        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-879 | 道路   | 一般   | 黒潮町  | 直接   | 黒潮町 | 市町村道 | 改築  | 1-A80-209(他)伊与喜線・伊与喜工区   | 現道拡幅 L=0.25km    | 黒潮町              |            |     |     |     |     |                | 8         | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-880 | 道路   | 一般   | 宿毛市  | 直接   | 宿毛市 | 市町村道 | 改築  | 1-A81-001(他)水道線・水道線工区    | 電線類地中化 L=0.38km  | 宿毛市              |            |     |     |     |     |                | 27        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-881 | 道路   | 一般   | 宿毛市  | 直接   | 宿毛市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A81-002(1)大島南線・大島工区    | 落石対策 L=0.02km    | 宿毛市              |            |     |     |     |     |                | 20        | 未策定            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-882 | 道路   | 一般   | 大月町  | 直接   | 大月町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A82-001(1)泊浦線・泊浦工区     | 法面对策 L=0.07km    | 大月町              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                          |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)         | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-883 | 道路   | 一般   | 大月町  | 直接   | 大月町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A82-002(1)古満目線・古満目工区     | 落石対策 L=0.4km     | 大月町              |            |     |     |     |     | 90             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-884 | 道路   | 一般   | 大月町  | 直接   | 大月町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A82-003(1)月灘海岸線・櫻ノ浦(2)工区 | 法面对策 L=0.06km    | 大月町              |            |     |     |     |     |                | 65        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-885 | 道路   | 一般   | 大月町  | 直接   | 大月町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A82-004(1)一切安満地海岸線・一切工区  | 落石対策 L=0.12km    | 大月町              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-886 | 道路   | 一般   | 大月町  | 直接   | 大月町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A82-005(他)小才角中央線・小才角工区   | 落石対策 L=0.04km    | 大月町              |            |     |     |     |     |                | 13        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-887 | 道路   | 一般   | 大月町  | 直接   | 大月町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A82-010(1)櫻西線・姫ノ井工区      | 法面对策 L=0.1km     | 大月町              |            |     |     |     |     |                | 110       | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-888 | 道路   | 一般   | 大月町  | 直接   | 大月町 | 市町村道 | 改築  | 1-A82-006(2)赤泊線・赤泊工区       | 現道拡幅 L=0.6km     | 大月町              |            |     |     |     |     |                | 50        | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                            |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)             | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-889 | 道路   | 一般   | 大月町  | 直接   | 大月町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A82-011(1)月灘海岸線・櫻ノ浦(1)工区     | 落石対策 L=0.08km    | 大月町              |            |     |     |     |     | 90             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-890 | 道路   | 一般   | 大月町  | 直接   | 大月町 | 市町村道 | 交安  | 1-A82-012(1)古満目線・古満目工区         | 側溝整備 L=0.45km    | 大月町              |            |     |     |     |     | 20             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-891 | 道路   | 一般   | 大月町  | 直接   | 大月町 | 市町村道 | 修繕  | 1-A82-013(1)一切安満地海岸線・一切工区      | 路側補強 L=0.15km    | 大月町              |            |     |     |     |     | 120            | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-892 | 道路   | 一般   | 三原村  | 直接   | 三原村 | 市町村道 | 修繕  | 1-A83-001(他)村道皆尾線・皆尾工区         | 舗装修繕 L=3.976km   | 三原村              |            |     |     |     |     | 120            | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-893 | 道路   | 一般   | 三原村  | 直接   | 三原村 | 市町村道 | 改築  | 1-A83-002(他)村道上下長谷線支3号線・上下長谷工区 | 現道拡幅 L=0.109km   | 三原村              |            |     |     |     |     | 27             | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-894 | 道路   | 一般   | 三原村  | 直接   | 三原村 | 市町村道 | 改築  | 1-A83-003(他)村道狼内線・狼内工区         | 現道拡幅 L=0.4km     | 三原村              |            |     |     |     |     | 107            | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |     |                                |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象  | 直接間接 | 事業者   | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                   | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-------|------|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                                      |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |       |      |       |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |       |      |       |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-895 | 道路   | 一般   | 三原村   | 直接   | 三原村   | 市町村道 | 改築  | 1-A83-004(他)村道川平郷線・狼内工区              | 現道拡幅 L=0.62km    | 三原村              |            |     |     |     |     | 144            | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-896 | 道路   | 一般   | 三原村   | 直接   | 三原村   | 市町村道 | 改築  | 1-A83-005(他)村道ヒジリ山線・宮ノ川工区            | 現道拡幅 L=0.24km    | 三原村              |            |     |     |     |     | 46             | -         |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-897 | 道路   | 一般   | 土佐清水市 | 直接   | 土佐清水市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A84-001(他)グリーンハイツ8号線外2路線・グリーンハイツ工区 | 舗装修繕 L=1.17km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 55             | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-898 | 道路   | 一般   | 土佐清水市 | 直接   | 土佐清水市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A84-002(他)東谷グリーンハイツ線・グリーンハイツ工区     | 舗装修繕 L=0.07km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 10             | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-899 | 道路   | 一般   | 土佐清水市 | 直接   | 土佐清水市 | 市町村道 | 改築  | 1-A84-003(他)船場長野線・下ノ加江橋工区            | 橋梁架替 L=0.23km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 369            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-900 | 道路   | 一般   | 土佐清水市 | 直接   | 土佐清水市 | 市町村道 | 修繕  | 1-A84-004(1)市場寿汐見線・浜町・汐見工区           | 舗装修繕 L=0.33km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 84             | 未策定       |                |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |     |                                      |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象  | 直接間接 | 事業者   | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)            | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|-------|------|-------|------|------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |       |      |       |      |      |                               |                  |                  | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |       |      |       |      |      |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |       |      |       |      |      |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-901 | 道路   | 一般   | 土佐清水市 | 直接   | 土佐清水市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A84-006(1)三崎臨港線・三崎浦工区       | 舗装修繕 L=0.9km     | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 200            |           | 未策定            |  |
|                      | A01-902 | 道路   | 一般   | 土佐清水市 | 直接   | 土佐清水市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A84-007(他)下川口中央線・下川口郷工区     | 路側改良 L=0.04km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 30             |           | 未策定            |  |
|                      | A01-903 | 道路   | 一般   | 土佐清水市 | 直接   | 土佐清水市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A84-010(1)宗呂野地線・宗呂上工区       | 舗装修繕 L=0.69km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 30             |           | 未策定            |  |
|                      | A01-904 | 道路   | 一般   | 土佐清水市 | 直接   | 土佐清水市 | 市町村道 | 修繕   | 1-A84-011(他)天神町汐見線他4路線・汐見町工区  | 舗装修繕 L=0.70km    | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 87             |           | 未策定            |  |
|                      | A01-905 | 道路   | 一般   | 土佐清水市 | 直接   | 土佐清水市 | 市町村道 | 計画調査 | 1-A84-012道路施設個別施設計画策定・土佐清水市一円 | 個別施設計画策定         | 土佐清水市            |            |     |     |     |     | 50             |           | -              |  |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |      |                               |                  |                  | 小計         |     |     |     |     |                | 161,595   |                |  |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |      |                               |                  |                  | 合計         |     |     |     |     |                | 161,595   |                |  |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |      |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |       |      |       |      |      |                               |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

B 関連社会資本整備事業

| 基幹事業（大） | 番号  | 事業<br>種別                                    | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別1       | 種別2                    | 要素となる事業名<br>（事業箇所）     | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|---------|---|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|         |   |   |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   | H29        | H30 | H31 | R02 | R03 |                |           |                |  |
|         |   | 一体的に実施することにより期待される効果                        |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |   | 備考  |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業    | B01-001                                     | 道路  | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県       | 都道府<br>県道 | 交安                     | 1-B04-001 交通安全対策<br>事業 | 信号柱移設 N=4本       | 高知市               |            |     |     |     |     | 6              | -         |                |  |
|         |   | 交通の円滑化と自転車・歩行者の安全確保を図るため、基幹事業に合わせて信号柱を移設する。 |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |   | 基幹事業：1-A05-026                              |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | B01-002                                     | 道路  | 一般       | 高知県      | 直接       | 高知県       | 都道府<br>県道 | 交安                     | 1-B04-002 交通安全対策<br>事業 | 信号柱移設 N=1本       | 南国市               |            |     |     |     |     | 2              | -         |                |  |
|         |   | 交通の円滑化と自転車・歩行者の安全確保を図るため、基幹事業に合わせて信号柱を移設する。 |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |   | 基幹事業：1-A05-003                              |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| B01-003 | 道路  | 一般  | 高知県      | 直接       | 高知県      | 都道府<br>県道 | 交安        | 1-B04-003 交通安全対策<br>事業 | 信号柱移設 N=2本             | 黒潮町              |                   |            |     |     |     | 3   | -              |           |                |  |
|         | 交通の円滑化と自転車・歩行者の安全確保を図るため、基幹事業に合わせて信号柱を移設する。 |   |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         | 基幹事業：1-A03-043                              |   |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |   |   |          |          |          |           |           |                        |                        | 小計               |                   |            |     |     |     | 11  |                |           |                |  |
|         |   |   |          |          |          |           |           |                        |                        | 合計               |                   |            |     |     |     | 11  |                |           |                |  |
|         |   |   |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |   |   |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |   |   |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |   |   |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|         |   |   |          |          |          |           |           |                        |                        |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |  |




事後評価

|   |  |
|---|--|
| 事後評価の実施体制、実施時期  |  |
| 事後評価の実施体制   | 事後評価の実施時期  |
| —   | 令和5年7月   |
|   | 公表の方法  |
|   | 高知県庁ホームページ   |
| 事業効果の発現状況   |  |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況  | 異常気象時の事前通行規制区間の解消については、県道窪川船戸線（岩土トンネル）等において、バイパス工事の実施により、異常気象時等においても安全な通行機能の向上させ、異常気象時の事前通行規制区間の解消を図った。<br>緊急輸送道路における耐震性能を有する橋梁の割合については、計画期間内に緊急輸送道路における橋梁の耐震対策を進めることにより、緊急輸送道路の耐震性能の向上を図った。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述）  |  |
| 特記事項（今後の方針等）  |  |
| 異常気象時の事前通行規制区間の解消については、「1.大規模自然災害に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり（防災・安全）（第2期）（計画期間：令和4年度～令和8年度）」において、引き続き実施する。<br>緊急輸送道路における耐震性能を有する割合については、「1.大規模自然災害に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり（防災・安全）（第2期）（計画期間：令和4年度～令和8年度）」において、引き続き実施する。 |  |

| 目標値の達成状況 |           |                |   |
|----------|-----------|----------------|---|
| 番号       | 指標（略称）    |                |   |
|          | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |   |
| 1        | 最終目標値     | 735km          | 補正予算などを活用して予算確保を行うことで事業の進捗が図れ、目標値を満足することができた。 |
|          | 最終実績値     | 732km          |   |
| 2        | 最終目標値     | 67%            | 目標値と実績値に差は出ていない。                              |
|          | 最終実績値     | 67%            |   |
|          |           |                |   |
|          |           |                |   |
|          |           |                |   |
|          |           |                |   |


|       |                                       |      |
|-------|---------------------------------------|------|
| 計画の名称 | 1. 大規模自然災害に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり (防災・安全) |      |
| 計画の期間 | 平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)                  | 交付団体 |

高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梶原町、仁淀川町、土佐町、東洋町、奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、北川村、大豊町、田野町



|       |                                       |      |
|-------|---------------------------------------|------|
| 計画の名称 | 1. 大規模自然災害に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり (防災・安全) |      |
| 計画の期間 | 平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)                  | 交付団体 |

高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梶原町、仁淀川町、土佐町、東洋町、奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、北川村、大豊町、田野町




|       |                                       |      |
|-------|---------------------------------------|------|
| 計画の名称 | 1. 大規模自然災害に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり (防災・安全) |      |
| 計画の期間 | 平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)                  | 交付団体 |

高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梶原町、仁淀川町、土佐町、東洋町、奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、北川村、大豊町、田野町

位置図




- 県事業
- 市町村事業



- 管内全域
- 1-A31-001
  - 1-A32-001
  - 1-A11-003

|       |                                       |      |
|-------|---------------------------------------|------|
| 計画の名称 | 1. 大規模自然災害に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり (防災・安全) |      |
| 計画の期間 | 平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)                  | 交付団体 |

高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梶原町、仁淀川町、土佐町、東洋町、奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、北川村、大豊町、田野町



| 高知県全域     |           |
|-----------|-----------|
| 1-A07-900 | 1-C01-003 |
| 1-A05-201 | 1-C01-004 |
| 1-A05-601 | 1-C01-006 |
| 1-A09-001 |           |
| 1-A09-002 |           |
| 1-A09-100 |           |
| 1-A11-001 |           |
| 1-A11-002 |           |
| 1-A12-900 |           |
| 1-A15-201 |           |
| 1-A15-601 |           |
| 1-A18-001 |           |
| 1-A18-002 |           |
| 1-A18-100 |           |
| 1-A20-001 |           |
| 1-A20-002 |           |
| 1-A21-900 |           |
| 1-A12-100 |           |
| 1-A21-100 |           |


| 管内全域      |
|-----------|
| 1-A31-001 |
| 1-A32-001 |
| 1-A11-003 |

高知市他  
1-B04-001

県事業  
市町村事業


|       |                                       |      |
|-------|---------------------------------------|------|
| 計画の名称 | 1. 大規模自然災害に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり (防災・安全) |      |
| 計画の期間 | 平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)                  | 交付団体 |

高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梶原町、仁淀川町、土佐町、東洋町、奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、北川村、大豊町、田野町



|  |                                       |      |
|--|---------------------------------------|------|
| 計画の名称  | 1. 大規模自然災害に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり (防災・安全) |      |
| 計画の期間  | 平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)                  | 交付団体 |
| 高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梶原町、仁淀川町、土佐町、東洋町、奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、北川村、大豊町、田野町 |                                       |      |

位置図



- 県事業
- 市町村事業

