

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年01月20日

計画の名称	人と自然を結ぶ土佐のコーストライン【第2期】(防災・安全)												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	高知県												
計画の目標	<p>高知県沿岸域には、面積比では全国で最下位である数少ない可住域が広がっている。</p> <p>このことは、沿岸域が高知県の経済・社会活動の中心地として、人々の生活と深い関わりを持った地域であることの裏返しでもある。</p> <p>一方、台風常襲地でもあり高潮や来るべき南海トラフ地震津波など、自然の驚異にもさらされている。</p> <p>このため、高知県の沿岸に住んでいる人々が日々安心して暮らし、また、多くの利用者が海に親めるような海岸施設の整備を行うことで、沿岸域に居住する住民の地域生活基盤確保および安全性の向上を図る。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	5,035	A	5,035	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R 2 当初	R 4 末	R 6 末
1	海岸保全施設の整備 堤防等の背後地域に対する安全・安心のため、対策を実施し、浸水面積を26ha減少させる。	0ha	13ha	26ha

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・高知県強靱化計画に基づき実施される要素事業：A全て												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-001	海岸	一般	高知県	直接	高知県	高潮	水国	野根海岸高潮対策事業	離岸堤 L=177m	東洋町						2,000		策定済	
	A09-002	海岸	一般	高知県	直接	高知県	高潮	水国	岸本海岸高潮対策事業	離岸堤 L=223m	香南市						1,500		策定済	
	A09-003	海岸	一般	高知県	直接	高知県	侵食	水国	岩戸海岸侵食対策事業	離岸堤 L=360m・堤防等(改良) L=215m・養浜V=18万m3	室戸市						1,400		策定済	
	A09-004	海岸	一般	高知県	直接	高知県	侵食	水国	西浜海岸侵食対策事業	養浜 V=8万m3	安芸市						135		策定済	
											小計						5,035			
											合計						5,035			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R2	R3	R4		
配分額 (a)	1138	241	212		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	1138	241	212		
前年度からの繰越額 (d)	81	911	221		
支払済額 (e)	308	931	276		
翌年度繰越額 (f)	911	221	157		
うち未契約繰越額 (g)	876	194	25		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (i = (g+h)/(c+d))	72%	17%	6%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	計画調整等に時間を要したため	計画調整等に時間を要したため			

(参考様式3) (参考図面)

