

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年08月12日

計画の名称	1. 産業と県民の暮らしを支える道づくり															
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	高知県,室戸市,安芸市,奈半利町,田野町,安田町,芸西村,南国市,香南市,香美市,本山町,土佐町,大川村,高知市,土佐市,いの町,日高村,越知町,佐川町,仁淀川町,中土佐町,梶原町,津野町,四万十町,四万十市,黒潮町,宿毛市,大月町,土佐清水市															
計画の目標	高知県では高速道路の整備や幹線道路の改良の遅れが県内生産力の低迷を招き、地域間競争の確保や広域連携・交流機能を阻害する要因となっている。さらに、南海トラフ地震などの災害に対しても脆弱な地形・地質状況のため、安全で安心できる幹線ネットワークの形成が十分でないことから、以下の重点目標を掲げ、地域の活力を支えるとともに県民生活の安全・安心を確保する命の道づくりを進める。 ・工業、林業、水産業、農業などの地域産業を支援する道路整備を図る。 ・点在する中山間の道路整備を図る。 ・県内広域に点在する観光施設を支援する道路整備を図る。 ・避難や救援活動及び復旧活動を支援するために、災害に強い道路網の構築を図る。															
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		121,826	A	121,805	B	21	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）			0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R3末	R5末
1	移動時間の短縮に伴って安全に交流・物流できるエリアの拡大			
	エリアの拡大範囲	0km	4km	7km
	短縮時間×現況旅行速度 ※「短縮時間」＝（整備延長／現況旅行速度）－（整備延長／要素事業の設計速度）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-001（主）安田東洋 線・平瀬～朝日出工区	バイパス L=2.10km	馬路村	■	■	■	■	■	1,020		－
	A01-002	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-007（主）中平梶原 線・初瀬工区	現道拡幅 L=0.30km	梶原町	■	■	■			297		－
	A01-003	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-009（主）四国カル スト公園線・芳生野乙工 区	現道拡幅 L=1.14km	津野町	■	■	■	■	■	950		－
	A01-004	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-010（主）窪川船戸 線・久万秋工区	バイパス L=0.40km	中土佐町	■	■	■	■	■	1,681		－
	A01-005	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-011（主）窪川船戸 線・大股工区	現道拡幅 L=0.538km	中土佐町	■	■	■	■	■	800		－
	A01-006	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-012（主）安田東洋 線・焼山工区	現道拡幅 L=0.22km	安田町	■	■	■	■	■	192		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	新設	1-A01-013（一）上川口イ ンター線・上川口工区	道路新設 L=0.90km	黒潮町	■	■	■	■	■	900		—
	A01-008	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-014（主）大方大正 線・上川口工区	現道拡幅 L=0.4km	黒潮町	■	■	■	■	■	500		—
	A01-009	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-015（一）甲浦イン ター線・白浜～河内工区	道路改良 L=0.74km	東洋町		■	■	■	■	800		—
	A01-010	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-016（主）須崎仁ノ 線・押岡～浦ノ内西分工 区	バイパス L=1.1km	須崎市			■	■	■	1,200	0.376	—
A01-011	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-017（主）窪川船戸 線・桑ケ市工区	現道拡幅 L=0.5km	津野町			■	■	■	800		—	
A01-012	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-018（主）中平梶原 線・豊原工区	現道拡幅 L=0.6km	梶原町		■	■	■	■	800		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-019（主）中村宿毛 線・下切～石原工区	バイパス L=6.61km	三原村～宿毛市			■	■	■	6,706		—
	A01-014	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-020（主）窪川中土 佐線・吉野工区	バイパス L=1.52km	中土佐町			■	■	■	900		—
	A01-015	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-021（主）安田東洋 線・久木工区	現道拡幅 L=0.3km	北川村			■	■	■	1,850	3.4	—
	A01-016	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-022（主）土佐清水 宿毛線・下ノ加江～大川 内工区	道路改良 L=2.5km	土佐清水市				■	■	2,500	0.03	—
	A01-017	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-023（一）四国カル スト公園縦断線・芳生野 工区	道路改良 L=0.5km	津野町～西予市				■	■	500		—
A01-018	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-024（一）宿毛新港 インター線・樺工区	道路改築 L=0.74km	宿毛市					■	500		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-001（主）安田東洋 線・与床工区	現道拡幅 L=0.48km	安田町	■	■	■	■	■	102		－
	A01-020	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-002（主）安田東洋 線・影工区	現道拡幅 L=0.24km	馬路村	■	■	■	■	■	61		－
	A01-021	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-003（主）本川大杉 線・小松～境工区	局部改良 L=11.64km	大川村～土佐町	■	■	■	■	■	585		－
	A01-022	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-004（一）仁淀東津 野線・船戸工区	局部改良 L=0.60km	津野町	■	■	■			50		－
	A01-023	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-008（主）高知本山 線・薊野工区	現道拡幅 L=0.36km	高知市	■	■	■	■	■	538		－
	A01-024	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-011（主）中村宿毛 線・亀ノ川工区	道路改良 L=0.80km	三原村		■	■	■	■	870		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-012（一）上郷椿原 線・下本村工区	現道拡幅 L=0.73km	梶原町	■	■	■	■	■	300		—
	A01-026	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-013（主）弘岡下種 崎線・西分工区	バイパス L=0.3km	高知市			■	■	■	315		—
	A01-027	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-014（主）桂浜はり まや線・横浜～孕東町工 区	現道拡幅 L=1.0km	高知市			■	■	■	100		—
	A01-028	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-002（一）大久保伊 尾木線・大井～入河内工 区	1.5車線の整備 L=6.26km	安芸市	■	■	■	■	■	1,600		—
	A01-029	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-003（一）奈比賀川 北線・奈比賀～長山工区	1.5車線の整備 L=1.79km	安芸市	■	■	■	■	■	120		—
	A01-030	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-004（一）佐喜浜吉 良川線・佐喜浜工区	1.5車線の整備 L=2.50km	室戸市	■	■	■	■	■	952		—

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-031	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-006（主）安芸物部 線・高尾工区	1.5車線の整備 L=6.00km	香美市	■	■	■	■	■	210		－	
	A01-032	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-007（一）坂瀬吉野 線・草原～坂本工区	1.5車線の整備 L=6.40km	本山町	■	■	■	■	■	680		－	
	A01-033	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-008（一）柳瀬越知 線・柴尾～女川工区	1.5車線の整備 L=1.50km	越知町	■	■	■	■	■	800		－	
	A01-034	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-010（一）志和仁井 田線・志和～志和峰工区	1.5車線の整備 L=5.46km	四万十町	■	■	■	■	■	420		－	
	A01-035	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-011（主）城川梶原 線・宮野々工区	1.5車線の整備 L=0.92km	梶原町	■	■	■	■	■	1,000		－	
	A01-036	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-012（一）畑山栃ノ 木線・栃ノ木工区	1.5車線の整備 L=6.26km	安芸市					■	■	900		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-037	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-013（主）城川桝原 線・六丁工区	1.5車線の整備 L=0.69km	桝原町				■	■	450		—
	A01-038	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-003（国）321号・ 山路～実崎拡幅	現道拡幅 L=0.81km	四万十市	■	■	■	■	■	476		—
	A01-039	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-005（国）439号・ 寺川拡幅	現道拡幅 L=2.02km	津野町	■	■	■	■	■	3,200		—
	A01-040	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-006（国）439号・ 木屋ヶ内バイパス第2工 区	バイパス L=0.94km	四万十町	■	■	■	■	■	4,650		—
	A01-041	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-007（国）439号・ 杓子バイパス第2工区	バイパス L=4.20km	四万十町～四万 十市	■	■	■	■	■	9,600		—
	A01-042	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-009（国）195号・ 山田バイパス	バイパス L=4.14km	香美市	■	■	■	■	■	3,283		—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-043	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-010（国）494号・ 佐川～吾桑バイパス	バイパス L=5.93km	佐川町～須崎市	■	■	■	■	■	23,600		－
	A01-044	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-011（国）４４１号 ・口屋内バイパス工区	バイパス L=1.20km	四万十市			■	■	■	3,850		－
	A01-045	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-012（国）４４１号 ・中半バイパス工区	バイパス L=0.12km	四万十市			■	■	■	300		－
	A01-046	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-013（国）４９３ 号・奈半利～北川	バイパス L=5.00km	北川村			■	■	■	500		－
	A01-047	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-014（国）439号・ 津野～大正拡幅（影野地 中平工区）	現道拡幅 L=3.03km	津野町～梶原町					■	5,000		－
	A01-048	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A10-001（国）493号・ 北川拡幅	現道拡幅 L=0.70km	北川村	■	■	■	■	■	1,068		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-049	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	1-A13-001（国）道の駅休憩施設整備	休憩施設 N=2箇所	高知県全域	■	■	■	■	■	100		－	
	A01-050	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	1-A15-001（国）道の駅防災拠点化	道の駅防災拠点化 N=5箇所	高知県全域	■	■	■	■	■	1,000		－	
	A01-051	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-001（他）坂本東線・坂本工区	現道拡幅L=0.08km	室戸市						■	3		－
	A01-052	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-002（他）椎名室戸線・室戸工区	待避所設置L=0.05km	室戸市						■	5		－
	A01-053	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-003（１）河内線・長野工区	現道拡幅L=0.33km	室戸市	■	■					30		－
A01-054	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-004（他）坂本線・坂本工区	現道拡幅L=0.08km	室戸市						■	30		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-055	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村 道	改築	1-A51-005（他）西灘中央 2号線・西灘工区	バイパスL=0.02km	室戸市					■	2	—	
	A01-056	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村 道	改築	1-A51-006（他）古カコ線 ・古戸工区	現道拡幅L=0.11km	室戸市					■	2	—	
	A01-057	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村 道	改築	1-A51-007（1）河内線・ 上里工区	現道拡幅L=0.08km	室戸市					■	11	—	
	A01-058	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村 道	改築	1-A51-008（他）西大谷線 ・西大谷工区	現道拡幅L=0.02km	室戸市					■	4	—	
	A01-059	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村 道	改築	1-A51-009（他）大谷本線 ・東大谷工区	現道拡幅L=0.07km	室戸市					■	5	—	
	A01-060	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村 道	改築	1-A51-010（他）崎山線・ 崎山工区	現道拡幅L=0.10km	室戸市					■	6	—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-061	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村 道	新設	1-A51-011（他）庄毛西町 2号線・庄毛工区	バイパスL=0.21km	室戸市	■	■	■	■	■	40		－	
	A01-062	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村 道	新設	1-A51-012（他）吉良川小 学校線・庄毛工区	側溝修繕 L=0.12km	室戸市					■	■	35		－
	A01-063	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村 道	改築	1-A51-013（他）向江線・ 向江工区	現道拡幅L=0.35km	室戸市	■	■	■	■	■		7		－
	A01-064	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-006（２）沢の平線 ・井ノ口工区	現道拡幅	安芸市	■	■					3		－
	A01-065	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-007(他)椋ノ下田所 線・伊尾木工区	現道拡幅	安芸市						■	40		－
	A01-066	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-008（他）岡東前田 線・井ノ口工区	現道拡幅	安芸市	■	■	■	■			126		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-067	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-009（他）長屋線・ 土居工区	現道拡幅	安芸市	■	■	■	■	■	37		－
	A01-068	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-010（２）六丁太夫 屋地線・穴内工区	現道拡幅	安芸市	■	■	■	■	■	71		－
	A01-069	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	新設	1-A53-011（他）駅前東線 ・赤野工区	道路新設	安芸市	■	■	■			48		－
	A01-070	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	新設	1-A53-013（他）津久茂前 2号線・安芸工区	道路新設	安芸市	■	■	■			12		－
	A01-071	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	新設	1-A53-014（他）津久茂団 地東線・安芸工区	道路新設	安芸市	■	■	■			66		－
	A01-072	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	新設	1-A53-015（他）八軒町線 ・赤野工区	道路新設	安芸市	■	■	■	■	■	9		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-073	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-016（他）杉ノ下2 号線・伊尾木工区	現道拡幅	安芸市					■	40		－
	A01-074	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-018（他）床持線・ 井ノ口工区	現道拡幅	安芸市	■	■	■	■	■	48		－
	A01-075	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-019（１）八ノ谷線 ・大井工区	現道拡幅	安芸市	■	■	■	■	■	300		－
	A01-076	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-020（１）中央線・ 安芸工区	現道拡幅	安芸市	■	■	■	■	■	500		－
	A01-077	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	新設	1-A53-021（他）あき病院 球場線・西浜工区	道路新設	安芸市	■	■	■	■	■	308		－
	A01-078	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-022（他）八王子清 水線・東浜工区	現道拡幅	安芸市	■	■				5		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-079	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-023（他）ムネカネ 線・東浜工区	現道拡幅	安芸市	■	■	■	■	■	61		－
	A01-080	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	新設	1-A53-024（他）大平北線 ・穴内工区	道路新設	安芸市	■	■	■	■		13		－
	A01-081	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-025（他）五本松線 ・伊尾木工区	現道拡幅	安芸市		■	■	■	■	20		－
	A01-082	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-026（他）松原線・ 井ノ口工区	現道拡幅	安芸市	■	■	■	■	■	4		－
	A01-083	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-027（他）田中線・ 井ノ口工区	現道拡幅	安芸市					■	15		－
	A01-084	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-028（他）山田線・ 赤野工区	現道拡幅	安芸市	■	■	■			15		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-085	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-029（1）海岸線・ 安芸工区	現道拡幅	安芸市					■	500	—	
	A01-086	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	新設	1-A53-030（他）馬ノ丁4 号線・西浜工区	道路新設	安芸市			■	■		22	—	
	A01-087	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-031（他）トモキヨ 線・東浜工区	現道拡幅 L=0.17km	安芸市				■	■	■	23	—
	A01-088	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	新設	1-A53-032（他）トモキヨ 縦線・東浜工区	道路新設 L=0.06km	安芸市				■	■	■	32	—
	A01-089	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-033（他）片町東線 ・川北工区	現道拡幅 L=0.09km	安芸市				■	■	■	20	—
	A01-090	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-034（他）シガヤシ キ線・土居工区	現道拡幅	安芸市				■	■	■	150	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-091	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	新設	1-A53-035（他）吉川線・ 黒鳥工区	現道拡幅	安芸市				■	■	70		－
	A01-092	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-A53-036（他）花園スエ マサ線・東浜工区	現道拡幅	安芸市				■	■	30		－
	A01-093	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	新設	1-A53-037（他）花園ゴマ ジリ線・東浜工区	現道拡幅	安芸市				■	■	30		－
	A01-094	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-003（２）平花田線 ・平工区	現道拡幅L=7.50km	奈半利町	■	■	■	■	■	469		－
	A01-095	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-004（２）須川久礼 岩線・西分工区	現道拡幅L=1.00km	奈半利町	■	■	■	■	■	350		－
A01-096	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-005（他）宇川 5 号 線・宇川 3 号橋工区	橋梁架替L=0.02km	奈半利町	■	■				20		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-097	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-006（２）大原西ノ 平線・竹ヶ谷川工区	現道拡幅L=0.50km	奈半利町	■	■	■	■	■	110		－
	A01-098	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-007（他）水門１号 線・港町工区	現道拡幅L=0.08km	奈半利町	■	■	■	■		45		－
	A01-099	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-008（他）妙見西線 ・妙見ノ西工区	現道拡幅L=0.25km	奈半利町	■	■	■	■	■	70		－
	A01-100	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-009（他）小谷線・ 小谷橋工区	橋梁拡幅L=0.01km	奈半利町	■	■				50		－
	A01-101	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-010（他）生木線・ 生木工区	現道拡幅L=0.20km	奈半利町	■	■	■	■	■	15		－
A01-102	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-011（他）東浜中央 線・東西工区	現道拡幅L=0.20km	奈半利町		■	■			2		－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-103	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-012（他）東浜北南 線・北南工区	現道拡幅L=0.20km	奈半利町			■	■			3		—
	A01-104	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-013（他）東浜南線 ・南工区	現道拡幅L=0.20km	奈半利町			■	■			2		—
	A01-105	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-014（他）横町1号 線・横町工区	現道拡幅L=0.20km	奈半利町			■	■			5		—
	A01-106	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-015（他）広瀬線・ 藪田工区	現道拡幅L=0.10km	奈半利町					■	■	8		—
	A01-107	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-016（他）下長田2 号線・下長田工区	現道拡幅L=0.10km	奈半利町					■	■	7		—
	A01-108	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-017（他）横町1号 線・横町工区	現道拡幅L=0.13km	奈半利町					■	■	8		—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-109	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村 道	改築	1-A54-018（他）中川原百 石線・中川原工区	道路改良L=0.05km	奈半利町					■	5		—
	A01-110	道路	一般	田野町	直接	田野町	市町村 道	交安	1-A55-001 道の駅防災機 能強化	道の駅防災機能強化 N=1箇 所	田野町					■	100		—
	A01-111	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	改築	1-A56-008（他）北屋敷・ 桜ノ本線ほか2路線・安 田工区	現道拡幅 L=0.2km	安田町	■	■	■	■	■	150		—
	A01-112	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	改築	1-A56-009（2）別所上代 線ほか1路線・正弘工区	現道拡幅 L=1.0km	安田町	■	■	■	■	■	100		—
	A01-113	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	改築	1-A56-011（1）安田大野 線・安田工区	現道拡幅 L=0.5km	安田町	■	■	■	■	■	100		—
	A01-114	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	新設	1-A56-013（他）椎ノ木線 ・安田工区	道路新設 L=0.1km	安田町	■	■	■	■	■	30		—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-115	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	改築	1-A56-014（他）間下北線 ・間下工区	現道拡幅 L=0.1km	安田町	■	■	■			20		－
	A01-116	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	新設	1-A56-015（他）間下北線 ・間下工区	道路新設L=0.1km	安田町	■	■				20		－
	A01-117	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	新設	1-A56-016（他）小野山線 ・安田工区	道路新設L=0.2km	安田町	■	■	■			70		－
	A01-118	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	新設	1-A56-017（他）与床本田 島線・与床工区	道路新設L=0.3km	安田町	■	■	■	■	■	150		－
	A01-119	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	改築	1-A56-018（他）射場線・ 東島工区	現道拡幅L=0.4km	安田町	■	■	■	■	■	60		－
	A01-120	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	改築	1-A56-019（他）中村城線 ほか1路線・東島工区	現道拡幅L=0.4km	安田町	■	■	■	■	■	60		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-121	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	改築	1-A56-020（他）城薬師堂 線ほか4路線・東島工区	現道拡幅L=1.0km	安田町	■	■	■	■	■	150		－	
	A01-122	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	改築	1-A56-021（他）東谷寺山 線・唐浜工区	現道拡幅L=0.4km	安田町	■	■	■	■	■	250		－	
	A01-123	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	新設	1-A56-022（他）上ミ本町 2号線・安田工区	道路新設L=0.1km	安田町	■	■	■	■	■	300		－	
	A01-124	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	改築	1-A56-023（他）東坪田線 ・東島工区	道路拡幅L=0.1km	安田町		■	■				10		－
	A01-125	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	新設	1-A56-024（他）白石塚1 号線・安田工区	道路新設L=0.1km	安田町			■	■	■		30		－
	A01-126	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	新設	1-A56-025（他）白石塚2 号線・安田工区	道路新設L=0.1km	安田町			■	■	■		30		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-127	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村 道	改築	1-A56-026（他）一本松田 ノ尻線・唐浜工区	現道拡幅L=0.1km	安田町			■	■	■	10		－	
	A01-128	道路	一般	芸西村	直接	芸西村	市町村 道	改築	1-A59-001（他）笠松線・ 和食 1 工区	現道拡幅L=0.13km	芸西村	■						19		－
	A01-129	道路	一般	芸西村	直接	芸西村	市町村 道	改築	1-A59-002（他）シルデン 線・和食 3 工区	現道拡幅L=0.05km	芸西村	■	■	■				14		－
	A01-130	道路	一般	芸西村	直接	芸西村	市町村 道	改築	1-A59-003（他）東井ノ本 線・松原 1 工区	現道拡幅 L=0.05km	芸西村	■	■					29		－
	A01-131	道路	一般	芸西村	直接	芸西村	市町村 道	新設	1-A59-004（他）西井ノ本 線・松原 2 工区	道路新設L=0.02km	芸西村	■	■	■	■	■		28		－
	A01-132	道路	一般	芸西村	直接	芸西村	市町村 道	改築	1-A59-005（他）江尻線・ 長谷寄 1 工区	現道拡幅L=0.03km	芸西村	■	■	■	■	■		70		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-133	道路	一般	芸西村	直接	芸西村	市町村 道	改築	1-A59-006（他）入野4号 線・和食4工区	現道拡幅 L=0.08km	芸西村	■	■				23		－
	A01-134	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	新設	1-A60-001（他）稲吉篠原 線・大堀区他	バイパスL=0.82km	南国市	■	■	■	■	■	500		－
	A01-135	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	改築	1-A60-003（他）越戸小籠 線・小籠工区	現道拡幅 L=0.17km	南国市	■	■	■	■	■	48		－
	A01-136	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	改築	1-A60-004（1）南国117 号線・田村工区	現道拡幅L=0.4km	南国市	■	■				100		－
	A01-137	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	改築	1-A60-005（他）王子大道 線・田村工区	現道拡幅L=0.4km	南国市	■	■				100		－
	A01-138	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	新設	1-A60-007（他）日章工業 団地線・田村工区	現道新設L=0.28km	南国市	■	■				85		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-139	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	改築	1-A60-008（１）南国126 号線・久礼田工区	現道拡幅L=0.63km	南国市	■	■	■	■	■	44		－	
	A01-140	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	改築	1-A60-010（他）栄町３号 線・大堀工区	現道拡幅L=0.07km	南国市	■	■	■	■	■	22		－	
	A01-141	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	改築	1-A60-011（他）茨西空港 線・物部工区	現道拡幅L=0.06km	南国市	■						60		－
	A01-142	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	改築	1-A60-013（他）旧農協病 院東線・大堀工区	現道拡幅L=0.16 k m	南国市	■	■	■	■	■	300		－	
	A01-143	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	改築	1-A60-014（１）南国117 号線他1路線・田村工区	現道拡幅L=0.8km	南国市	■	■	■			200		－	
	A01-144	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村 道	新設	1-A60-015（他）浜田北線 ・十市工区	現道新設L=0.09km	南国市		■	■	■	■	50		－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-145	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村 道	改築	1-A61-002（他）新道線・ 下井西（１）工区	現道拡幅 L=0.08km	香南市	■	■	■	■	■	6		－	
	A01-146	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村 道	改築	1-A61-003（他）山地線・ 東野南工区	現道拡幅 L=0.31km	香南市	■						31		－
	A01-147	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村 道	改築	1-A61-004（他）新宮深淵 線・岩松工区	交差点改良 L=0.22km	香南市	■	■	■				653		－
	A01-148	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村 道	改築	1-A61-005（他）新道線・ 下井工区	現道拡幅 L=0.87km	香南市	■	■	■	■	■		314		－
	A01-149	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村 道	改築	1-A61-006（他）西部東西 線・父養寺工区	現道拡幅 L=0.25km	香南市	■	■	■	■			80		－
	A01-150	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村 道	改築	1-A61-007（他）新宮深淵 線・東野工区	現道拡幅 L=0.82km	香南市		■	■	■	■		210		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-151	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村 道	改築	1-A61-008（他）西上野線 ・1号橋工区	橋梁架替 L=0.006km	香南市		■	■			15	—	
	A01-152	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村 道	改築	1-A61-009（他）坪井上夜 須線・西峯工区	現道拡幅 L=0.10km	香南市			■	■		20	—	
	A01-153	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	改築	1-A62-001（1）谷相線・ 横谷工区	現道拡幅 L=0.55km	香美市	■					18	—	
	A01-154	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	新設	1-A62-006（他）新西後入 線・西後入工区	道路新設 L=0.39km	香美市	■	■				91	—	
	A01-155	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	改築	1-A62-009（他）中後入稲 葉線・有谷～佐竹工区	現道拡幅 L=0.3km	香美市	■	■	■	■	■	100	—	
	A01-156	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	新設	1-A62-010（他）大平2号 線外1路線・大平工区他	現道拡幅 L=0.6km	香美市	■	■	■	■	■	100	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-157	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	改築	1-A62-011（１）入野佐岡 線・大法寺～大平工区	現道拡幅 L=0.46km	香美市	■	■	■	■	■	500		－
	A01-158	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	改築	1-A62-012（他）杖坂線・ 植２工区	現道拡幅 L=0.14km	香美市	■	■	■	■	■	60		－
	A01-159	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	改築	1-A62-013（他）大後入東 線外1路線・大後入工区他	現道拡幅 L=0.44km	香美市	■	■	■	■	■	230		－
	A01-160	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村 道	改築	1-A62-014（２）猪野々西 線・西浦工区	現道拡幅 L=0.5km	香美市			■	■	■	401		－
	A01-161	道路	一般	本山町	直接	本山町	市町村 道	改築	1-A63-001（１）本山三島 線・本山区	橋梁架替N=1橋	本山町	■	■	■	■	■	384		－
	A01-162	道路	一般	本山町	直接	本山町	市町村 道	改築	1-A63-002（他）新道連絡 線・本山区	道路改良L=0.11km	本山町					■	200		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-163	道路	一般	土佐町	直接	土佐町	市町村 道	改築	1-A65-002（1）伊勢川線 ・田井4工区	道路改築L=0.7km	土佐町	■	■	■	■	■	900		—
	A01-164	道路	一般	土佐町	直接	土佐町	市町村 道	改築	1-A65-004（他）東石原線 ・東石原工区	道路改築L=0.2km	土佐町	■	■	■	■	■	150		—
	A01-165	道路	一般	土佐町	直接	土佐町	市町村 道	改築	1-A65-005（他）宮古野線 ・境工区	道路改築L=0.12km	土佐町					■	300		—
	A01-166	道路	一般	大川村	直接	大川村	市町村 道	改築	1-A66-002（1）小北川線 ・小北川工区	現道拡幅L=0.57km	大川村	■	■	■	■	■	250		—
	A01-167	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村 道	改築	1-A67-002（他）朝倉595 号線・朝倉595号線2号橋 工区	橋梁架替 L=0.009km	高知市	■	■				6		—
	A01-168	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村 道	改築	1-A67-010（他）高知街4 号線・本町工区	道路改良 L=0.491km	高知市	■	■	■			74		—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-169	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村 道	改築	1-A67-011（他）初月1号 線・福井町工区	道路改良 L=0.06km	高知市	■	■	■	■	■	48		—
	A01-170	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村 道	新設	1-A67-012（他）一宮701 号線ほか1路線・布師田工 区	道路改良 L=1.10km	高知市		■	■	■	■	892		—
	A01-171	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-003(他)市場町西上 大坪線ほか2路線・南本町 工区	現道拡幅L=0.97km	土佐市	■	■	■	■		40		—
	A01-172	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-004（2）中町清滝 線・清滝工区	現道拡幅L=0.31km	土佐市		■	■	■	■	40		—
A01-173	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-005（1）野田行司 田線・野田工区	現道拡幅 L=0.13km	土佐市		■	■	■	■	15		—	
A01-174	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-006（2）宇佐新居 線・旭町工区	現道拡幅 L=0.45km	土佐市		■	■	■	■	25		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-175	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-007（1）土佐環状 線・中島工区	現道拡幅L=0.23km	土佐市		■	■	■	■	30		－
	A01-176	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-008（1）真幸町清 滝線・東灘工区	現道拡幅L=0.11km	土佐市		■	■	■	■	8		－
	A01-177	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-011(他)本村宮ノ内 永野線・宮ノ内工区	橋梁架替・拡幅N=1橋	土佐市	■	■	■	■	■	215		－
	A01-178	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-013(他)山椒谷椎澤 線・高岡町工区	橋梁架替・拡幅N=1橋	土佐市		■	■	■	■	44		－
	A01-179	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-014(1)橋田灘線・ 宇佐工区	橋梁架替・拡幅N=1橋	土佐市	■	■	■	■	■	94		－
	A01-180	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-015(他)西郷滝力谷 線・宇佐工区	現道拡幅L=0.07km	土佐市	■					20		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-181	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村 道	改築	1-A68-016(他)所谷沖中線 ・北原工区	現道拡幅L=0.2km	土佐市		■	■	■	■	20		－
	A01-182	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	改築	1-A69-002（他）小鎌田幹 線・大内工区	現道拡幅 L=0.60km	いの町	■	■	■	■	■	440		－
	A01-183	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	改築	1-A69-003（他）灘線・保 井谷工区	現道拡幅 L=0.36km	いの町	■	■	■	■	■	40		－
	A01-184	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	改築	1-A69-012（他）西山線・ 西山工区	現道拡幅 L=0.20km	いの町	■	■	■	■	■	96		－
	A01-185	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	改築	1-A69-013（２）西川線・ 池ノ窪工区	バイパス L=0.98km	いの町	■	■	■	■	■	117		－
	A01-186	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	改築	1-A69-016（他）西ノ谷名 越屋線・勝賀瀬工区	現道拡幅 L=0.08km	いの町	■					5		－

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-187	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	改築	1-A69-017（他）宮ノ東線 ・宮ノ東工区	現道拡幅 L=0.13km	いの町		■	■	■	■	30		－	
	A01-188	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村 道	改築	1-A69-018（他）奥ノ谷線 ・寺尾工区	現道拡幅 L=0.03km	いの町		■	■	■	■	■	30		－
	A01-189	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-002（他）繁谷平野 線他 1 路線・繁谷工区	現道拡幅L=0.72km	日高村		■	■	■	■		240		－
	A01-190	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-003（2）稲葉福田 線・渋川工区	現道拡幅L=0.97km	日高村		■	■	■	■	■	80		－
	A01-191	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-005（2）江尻妹背 峠線・本村工区	現道拡幅L=2.1km	日高村		■	■	■	■	■	385		－
	A01-192	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-006（他）木屋ヶ谷 線・木屋ヶ谷工区	現道拡幅L=0.9km	日高村		■	■	■	■		100		－

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-193	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-007（１）宮谷鹿児 線・宮谷工区	現道拡幅L=0.4km	日高村	■	■	■	■	■	200		－
	A01-194	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-008（１）長畑鴨地 線・堂ノ向～崎ノ山工区	現道拡幅L=0.46km	日高村	■	■	■	■	■	500		－
	A01-195	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-009（他）上名越屋 線・上名越屋工区	現道拡幅L=0.32km	日高村	■	■	■	■	■	100		－
	A01-196	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-010（他）中名越屋 線・中名越屋工区	現道拡幅L=0.27km	日高村	■	■	■	■	■	100		－
A01-197	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	新設	1-A70-011（２）江尻妹背 峠線・柱谷工区	バイパスL=1.80km	日高村	■	■	■	■	■	1,000		－	
A01-198	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-012（他）秋森線・ 鍛冶屋工区	現道拡幅L=0.10km	日高村		■	■	■	■	20		－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-199	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-013（他）奥ノ谷大 橋西線・瀧ノ前工区	現道拡幅L=0.20km	日高村		■	■	■	■	40		—	
	A01-200	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-014（他）山ノ下観 音堂線他1路線・井ノ元工 区	交差点改良 L=80m	日高村					■	■	70		—
	A01-201	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村 道	改築	1-A70-015（他）寺半田線 ・鍋蓋工区	現道拡幅	日高村						■	115		—
	A01-202	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村 道	新設	1-A71-002（2）筏津支線 ・横畠中工区	道路新設L=0.15km	越知町	■	■	■	■	■		150		—
A01-203	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村 道	改築	1-A71-007（他）大樽線・ 越知乙工区	現道拡幅L=0.15km	越知町	■	■	■	■	■		205		—	
A01-204	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村 道	新設	1-A71-008（他）向屋敷池 ノ上線・越知甲工区	道路新設L=0.30km	越知町	■	■	■				100		—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		H31	R02	R03	R04	R05														
		一体的に実施することにより期待される効果																		
道路事業	A01-205	備考																		
		道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	改築	1-A72-002（1）大平線・ 大平工区	道路改良	佐川町	■	■	■	■	■	18		－	
	A01-206	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	改築	1-A72-003(他)市ノ瀬線・ 市ノ瀬工区	道路改良	佐川町	■	■	■	■	■	40		－	
	A01-207	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	改築	1-A72-004（2）宇治谷1 号線外・本村東工区	道路改良	佐川町				■	■	■	300		－
	A01-208	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	改築	1-A72-005（2）弘岡1号 線・弘岡工区	道路改良	佐川町					■	■	270		－
	A01-209	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	改築	1-A72-006（1）竹の倉1 号線外・竹ノ倉工区	道路改良	佐川町				■	■	■	80		－
	A01-210	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	改築	1-A72-007（他）長竹1号 線外・長竹工区	道路改良	佐川町				■	■	■	200		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-211	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	改築	1-A72-008（他）横山線外 ・横山工区	道路改良	佐川町			■	■	■	180		－
	A01-212	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	改築	1-A72-009（他）横山4号 線・横山工区	道路改良	佐川町				■	■	50		－
	A01-213	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村 道	改築	1-A72-010（他）長竹4号 線・長竹工区	道路改良	佐川町					■	370		－
	A01-214	道路	一般	仁淀川町	直接	仁淀川町	市町村 道	改築	1-A73-001（１）椿山線・ 百川内工区	現道拡幅 L=0.90km	仁淀川町	■	■	■	■	■	681		－
	A01-215	道路	一般	仁淀川町	直接	仁淀川町	市町村 道	改築	1-A73-002（１）椿山線・ 大野工区	現道拡幅 L=0.40km	仁淀川町	■	■	■	■	■	300		－
A01-216	道路	一般	仁淀川町	直接	仁淀川町	市町村 道	新設	1-A73-003（２）大崎向口 線・大崎工区	バイパスL=0.28km	仁淀川町		■	■	■	■	2,000		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-217	道路	一般	仁淀川町	直接	仁淀川町	市町村 道	改築	1-A73-004（２）寺村大板 線・大板工区	現道拡幅 L=0.18km	仁淀川町				■	■	90	—	
	A01-218	道路	一般	仁淀川町	直接	仁淀川町	市町村 道	改築	1-A73-005（２）寺村線・ 蔵谷工区	現道拡幅 L=0.52km	仁淀川町					■	400	—	
	A01-219	道路	一般	中土佐町	直接	中土佐町	市町村 道	改築	1-A75-002（２）矢井賀線 ・矢井賀工区	現道拡幅L=0.09km	中土佐町	■						2	—
	A01-220	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村 道	改築	1-A76-001（他）仲洞初瀬 本村線・仲洞工区	現道拡幅L=1.30 k m	梶原町	■	■	■	■	■		200	—
	A01-221	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村 道	改築	1-A76-002（他）佐渡鷹取 線・佐渡～中平工区	バイパスL=0.80 k m	梶原町	■	■	■				1,152	—
	A01-222	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村 道	改築	1-A76-005（他）大野地西 ノ峰線・大野地工区	現道拡幅L=0.02km	梶原町	■	■	■				20	—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-223	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村 道	改築	1-A76-006（他）町西路線・梶原工区	現道拡幅L＝0.02km	梶原町	■	■	■			20		－
	A01-224	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村 道	改築	1-A76-007（他）仲洞大峯線・仲洞工区	現道拡幅L＝0.4km	梶原町			■	■	■	100		－
	A01-225	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村 道	改築	1-A76-008（他）田野々戸々ヶ谷線・田野々工区	現道拡幅L＝0.03km	梶原町			■	■	■	18		－
	A01-226	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-001（他）川ノ内線・本村工区	現道拡幅 L＝0.86km	津野町	■	■	■	■	■	150		－
	A01-227	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	新設	1-A77-002（他）隠地線・桑ヶ市工区	現道拡幅 L＝0.46km	津野町	■	■	■	■		280		－
A01-228	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-003（他）竹ノ谷線・竹ノ谷工区	道路台帳 L＝0.31km	津野町	■	■	■			30		－	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-229	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-004（他）深瀬南岸 線・深瀬工区	バイパス L=1.50km	津野町	■	■	■	■	■	300		－
	A01-230	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-007（２）舞ノ川線 ・舞ノ川工区	現道拡幅 L=1.00km	津野町	■	■	■	■	■	150		－
	A01-231	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-009（１）正尺西線 ・正尺工区	現道拡幅 L=1.00km	津野町	■	■	■	■	■	60		－
	A01-232	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-012（他）岩土線・ 船戸工区	現道拡幅 L=0.70km	津野町	■	■	■	■	■	150		－
	A01-233	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-013（他）西倉川桑 ヶ市線・倉川工区	現道拡幅 L=0.20km	津野町	■	■	■			100		－
	A01-234	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-014（他）郷内川向 線・郷工区	現道拡幅 L=0.54km	津野町	■	■	■	■	■	356		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-235	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-015（他）大谷西線 ・大谷工区	現道拡幅 L=0.30km	津野町	■	■	■	■	■	100		－
	A01-236	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-016（２）東黒川線 ・東黒川工区	現道拡幅 L=0.50km	津野町	■	■	■	■		150		－
	A01-237	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-017（他）高野森山 線・堂々市工区	現道拡幅 L=0.23km	津野町	■	■				50		－
	A01-238	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-018（他）芳生野奈 路線・奈路工区	現道拡幅 L=0.60km	津野町	■	■	■	■		140		－
	A01-239	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-020（他）西谷線・ 西谷工区	現道拡幅 L=0.40km	津野町	■	■				50		－
	A01-240	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-021（他）岡端線・ 駄場工区	現道拡幅 L=0.18km	津野町	■	■				60		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-241	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-022（他）西谷上線・西谷工区	舗装新設 L=0.28km	津野町	■					12		－	
	A01-242	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-023（他）下地線・桑ヶ市工区	現道拡幅 L=0.30km	津野町		■	■	■	■	100		－	
	A01-243	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	新設	1-A77-024（他）神宮線・三間川工区	現道拡幅 L=0.47km	津野町		■	■	■	■	267		－	
	A01-244	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-025（他）竹ノ谷線・竹ノ谷工区	現道拡幅 L=0.03km	津野町					■	■	6		－
	A01-245	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-026（１）春日正尺線・正尺工区	現道拡幅 L=1.63km	津野町					■	■	60		－
	A01-246	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-027（２）宇津ヶ簀線・宇津ヶ簀工区	現道拡幅 L=0.72km	津野町					■	■	50		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-247	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-028（他）口目ヶ市 小谷線・口目ヶ市工区	現道拡幅 L=0.74km	津野町					■	63	—	
	A01-248	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-029（他）船戸奈路 線 1 号・船戸奈路工区	現道拡幅 L=0.78km	津野町					■	63	—	
	A01-249	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-030（２）床鍋西線 ・床鍋工区	現道拡幅 L=1.17km	津野町					■	113	—	
	A01-250	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-031（他）大川西線 ・大川工区	現道拡幅 L=1.34km	津野町					■	200	—	
	A01-251	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-032（他）姫野々線 ・姫野々工区	現道拡幅 L=0.30km	津野町					■	20	—	
	A01-252	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	改築	1-A77-033（他）弓場線・ 姫野々工区	現道拡幅 L=0.05km	津野町					■	15	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-253	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村 道	新設	1-A77-034（他）姫野々西 線・姫野々工区	現道拡幅 L=0.05km	津野町					■	25	—	
	A01-254	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	改築	1-A78-004（2）古城日吉 線・古城工区	現道拡幅 L=0.5km	四万十町	■	■				57	—	
	A01-255	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	改築	1-A78-007（2）里川線・ 里川工区	現道拡幅L=0.9km	四万十町					■	10	—	
	A01-256	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	改築	1-A78-009（2）昭和戸口 線・昭和甲工区	現道拡幅L=0.4km	四万十町					■	8	—	
	A01-257	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	改築	1-A78-010（2）大井川西 土佐線・柳瀬工区	現道拡幅L=1.0km	四万十町					■	10	—	
A01-258	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	改築	1-A78-011（2）轟崎葛籠 川線・葛籠川工区	バイパスL=0.45km	四万十町	■	■	■	■	■	390	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-259	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村 道	改築	1-A79-002（１）具同三里 線・入田工区	現道拡幅L=2.60km	四万十市	■	■	■	■	■	400		－
	A01-260	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村 道	改築	1-A79-005（他）亀ノ甲田 野川橋線・敷地工区	バイパスL=0.62km	四万十市	■	■	■	■	■	80		－
	A01-261	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村 道	改築	1-A79-006（他）古川２号 線外１路線・具同工区	現道拡幅 L=0.20km	四万十市		■	■	■	■	20		－
	A01-262	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村 道	改築	1-A79-007（他）井上川線 ・具同工区	現道拡幅 L=0.22km	四万十市		■	■	■	■	37		－
	A01-263	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村 道	改築	1-A79-008（２）江ノ村本 線外１路線・江ノ村工区	現道拡幅 L=0.17km	四万十市			■	■	■	70		－
A01-264	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村 道	改築	1-A79-009（１）利岡田野 川藤線・利岡工区	橋梁架替 L=0.30km	四万十市					■	600		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-265	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	改築	1-A80-001（他）大井川馬 荷線・大井川工区	バイパスL=2.0km	黒潮町	■	■	■	■	■	300		－
	A01-266	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	改築	1-A80-010（他）町道柳の 川線・入野工区	現道拡幅L=0.1km	黒潮町	■	■	■	■		70		－
	A01-267	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	新設	1-A80-013（他）町道黒潮 庁舎線・入野工区	道路新設L=0.2km	黒潮町	■	■	■			79		－
	A01-268	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	改築	1-A80-014（２）早咲田の 口線・入野工区	バイパスL=0.1km	黒潮町	■	■	■	■	■	25		－
	A01-269	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	改築	1-A80-015（他）坂本長田 支1号線・伊田工区	現道拡幅L=0.22km	黒潮町		■	■	■	■	90		－
	A01-270	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	新設	1-A80-016（他）入野駅前 支1号線・入野工区	道路新設L=0.07km	黒潮町		■	■	■	■	70		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-271	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村 道	改築	1-A80-017（他）本村田の 口線・入野工区	交差点改良L=0.025km	黒潮町				■	■	20	—	
	A01-272	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村 道	改築	1-A81-001（他）新田1号 線・新田工区	現道拡幅 L=0.18km	宿毛市	■	■	■	■		473	—	
	A01-273	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村 道	改築	1-A81-002（他）藻津4号 線・藻津工区	バイパス L=0.16km	宿毛市	■	■	■	■		200	—	
	A01-274	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村 道	改築	1-A81-003（他）片島西町 線・小深浦工区	道路拡幅 L=0.18km	宿毛市			■	■	■	137	—	
	A01-275	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村 道	改築	1-A81-004（他）新田錦線 ・新田工区	道路改良 L=0.35km	宿毛市			■	■	■	49	—	
	A01-276	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村 道	改築	1-A81-005（1）大島北線 ・大島工区	橋梁架替 L=0.18km	宿毛市					■	847	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-277	道路	一般	大月町	直接	大月町	市町村 道	改築	1-A82-003（１）月灘海岸 線・赤泊工区	現道拡幅L=0.4km	大月町	■	■	■			40		－
	A01-278	道路	一般	土佐清水 市	直接	土佐清水市	市町村 道	改築	1-A84-001（１）加久見広 畑以布利線・広畑工区	現道拡幅 L=0.86km	土佐清水市	■	■	■	■	■	490		－
											小計						121,805		
											合計						121,805		

B 関連社会資本整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	B01-001	道路	一般	高知県	直接	高知県	市町村 道	改築	1-B63-001交通安全対策事 業	信号柱移設 N=8本	本山町	■	■	■	■	■	15	—	
		（１） 本山三島線（1-A63-001）の整備と一体的に交通安全施設を整備することにより、交通の円滑化と自転車・歩行者の安全確保が図られ、安全・安心な道づくりを推進することができる。																	
	B01-002	道路	一般	高知県	直接	高知県	市町村 道	改築	1-B60-007交通安全対策事 業	信号柱移設 N=4本	南国市		■				6	—	
		（他） 日章工業団地線（1-A60-007）の整備と一体的に交通安全施設を整備することにより、交通の円滑化と自転車・歩行者の安全確保が図られ、安全・安心な道づくりを推進できる。																	
											小計						21		
											合計						21		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期 令和7年7月
	公表の方法 高知県庁ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	当初設定した最終目標値を満足することはできなかったが、計画期間内に一定の産業と県民の暮らしを支える道づくりを進めることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
本県の課題である産業と県民の暮らしを支える道づくりを進めるため、引き続き、継続計画による道路網の整備を実施している。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			計画期間内に評価対象事業を他整備計画に移行させたことが主な要因と考えられる。
	最 終 目標値	7km	
	最 終 実績値	2km	