

第3回はりまや橋周辺から高知城までの
東西軸エリア活性化プランフォローアップ委員会

具体的な取り組み内容説明資料

平成25年5月30日(木)

1 新たな歴史系資料館の建設

【事業主体 県】

平成23年12月に基本設計（建築・展示）が終了。
平成23年12月から委託により実施設計（建築・展示）に取り組んでいる。
当初、平成24年度内の完了を予定していたが、南海トラフ巨大地震の新想定が発表されたため、基礎工法を見直し、平成25年8月までに完了させることとした。
実施設計終了後、整備工事にとりかかる予定。
開館は平成28年度のできるだけ早い時期を予定している。

・外観イメージ(追手門から)



・展示室イメージ



5 図書館等の建設

【事業主体 県、市】

平成24年3月に基本設計（建築・展示）が完了。
平成24年度から実施設計に取り組んでおり、当初、平成24年度内の完了を予定していたが、南海トラフ巨大地震の新想定への対応に時間を要したため、全体スケジュールを見直し、平成25年8月までに完了させることとした。実施設計の完了後、建築工事に着手する予定。
開館は平成27年度中を予定している。

・外観イメージ



・閲覧室イメージ



6 物産販売と中心街支援の拠点「てんこす」 の充実【1】

【事業主体 民間、県、市】

県産品の販売やテストマーケティングの実施。

- ・ 県産品の販売（登録アイテム 4,050品目、業者数 379 平成25年4月現在）
- ・ 県産品を使った飲食の提供（カフェ地域メニュー）

タウンモビリティの取り組み（車いす・シルバーカー・ベビーカーの貸出し）

- ・ てんこす3周年イベント「こじゃんと感謝祭」
（平成25年2月）

- ・ タウンモビリティ始動
（平成25年1月）



6 物産販売と中心街支援の拠点「てんこす」 の充実【2】

【事業主体 民間、県、市】

平成24年度は、ママズカフェ（子育て世代対象）、ヘルシーカフェ（高齢者対象）などのコミュニティ講座を年間で43回開催。

平成25年は、大阪で行われた「'13食博覧会・大阪」（4/26～5/6）やクルーズ客船の高知新港入港に際し、県外客にPRすることで、中心商店街への誘客を図る取り組みを行っている。

・流木クラフト教室
（平成24年7月）



・「'13食博覧会・大阪」の様子
（平成25年4～5月）



・クルーズ客船乗客へのPR
（平成25年5月）



7-1 にぎわいを呼ぶ各種イベントの充実【1】

【事業主体 民間、県、市】

【平成24年度実績】

イベント開催 中央公園等、中心商店街等で定期的又は不定期に各種イベントを実施

補助実績 県（こうち商業振興支援）：3件、市（共同事業助成）：11件

・母の日イベント

開催日 5月第2日曜日
主催 協同組合帯屋町筋
内容 母の日のプレゼントとして、子どもたちが手作りのカーネーションを作る。

・おびさんマルシェ

開催日 不定期（2～3カ月に一度）
主催 おびさんロード商店街振興組合
内容 「食」と「アート」に特化した蚤の市。オープンカフェのほか、アクセサリーや雑貨等を販売。



7-1 にぎわいを呼ぶ各種イベントの充実【2】

【事業主体 民間、県、市】

【平成24年度実績】

イベント開催 中央公園等、中心商店街等で定期的又は不定期に各種イベントを実施

補助実績 県（こうち商業振興支援）：3件、市（共同事業助成）：11件

・木々（もくもく）くらぶ

開催日 毎月第3木曜日
主催 はりまや橋商店街振興組合
内容 生演奏に併せて、童謡や歌謡曲を歌う企画。
だれでも参加自由。参加費500円でおやつ付。
参加者 約80～90人



・高知街ラ・ラ・ラ音楽祭2012(平成24年9月16日)

・高知街ラ・ラ・ラ春まつり(平成25年3月2日～3日)

主催 高知街ラララ音楽祭実行委員会
内容 中央公園をはじめ、中心街の公園やアーケード内に屋外ステージを設置し、公募で集まった様々なジャンルのミュージシャンたちが演奏を繰り広げる。



7-2 フラフ等で季節ごとの演出

【事業主体 市・民間】

【平成24年度実績】

季節ごとの演出テーマに併せて、フラフ及びペナントで商店街を演出した。

・春『南国土佐の春』 ・夏『本家よさこい』 ・秋『土佐の偉人』 ・冬春『土佐の食楽食遊』

【平成25年度】

平成24年度と同様に実施する予定。

・春フラフ演出の様子



・夏フラフ演出の様子



・冬春フラフ演出の様子



7 3 せり出し商いプロジェクトの推進

【事業主体 民間、市】

【平成24年度実績】

はりまや橋商店街・魚の棚商店街において『100円商店街』を開催。

第3回	開催日	平成24年4月21日(土)	参加店舗数	約60店舗	来街者	約5,500名
第4回	開催日	平成24年12月8日(土)	参加店舗数	約50店舗	来街者	約6,000名

【平成25年度】

平成25年6月1日(土)に、『第5回100円商店街』を開催予定。

・第4回100円商店街の様子



8-2 店舗の業種業態転換への支援等

【事業主体 県】

空き店舗への出店を促すとともに、商店街の活性化を図るため、平成24年3月、京町商店街に京町チャレンジショップがオープン。（現在3期生が取り組み中）。1期、2期の卒業生から、現在2名が中心商店街に出店をしている。今後も、チャレンジャーの独立に向けた支援を行いながら、出店者の募集・選定を行っていく。

・チャレンジショップ外観



・チャレンジショップ内部の様子



10 2 夜の魅力を高める

イルミネーションフェスタ等の実施

【事業主体 民間、県、市】

【平成24年度実績】

第17回イルミネーションフェスタを開催。

実施期間 平成24年11月26日～平成25年1月3日

実施場所 高知市中央公園

実施内容 イルミネーション装飾(LED 約5万5千個)
公園北口のシンボルツリー(17m)に加え、てんこす前にも7mツリーを設置するとともに、公園内部の樹木及び照明用ポールにイルミネーション装飾を実施。
点灯式とナイトバザールを同時開催。

・中央公園北口



・中央公園内



11 1 既存施設を利用した魅力あるイベントの創出

【事業主体 市】

【平成24年度実績】

はりまや橋イルミネーションファンタジー2012を開催。

実施期間 平成24年12月14日～平成25年1月4日

実施場所 高知市はりまや橋公園

実施内容 純信とお馬の恋物語の舞台となったはりまや橋に、ハート型のイルミネーションフォトフレームを設置し、東西にある柳の木にイルミネーション装飾を施し、はりまや橋のイメージアップを図る。

・平成24年度の開催状況



11 3 民間主体による歌碑(南国土佐を後にして) の建立

【事業主体 民間】

【平成24年度】

はりまや橋公園東口に「南国土佐を後にして」歌碑が完成し、11月3日(土)に除幕式が行われた。歌碑からはペギー葉山さんの歌声が流れ、鯨の親子の像からは潮を吹く仕掛けが見られる。

・「南国土佐を後にして」歌碑



・除幕式の様子

