


#### (4)これまでの取り組み状況



これまで南海地震対策行動計画で進めてきた「具体的な取り組み」について、平成21年度～24年度までに目標を達成した取り組みは次のとおりです。

No.	具体的取り組み項目	取り組み No.	目標	これまでの取り組み(H24末)	特記事項	第2期南海地震対策行動計画での関連する取り組み	担当課
1	13 ブロック塀等の安全対策の促進	16	②ブロック塀等の転倒防止のための支援方法等の検討(前期)②支援方法の検討	支援方法の検討→補助要綱策定	コンクリートブロック塀耐震対策事業に関する要綱制定	2-16-① 避難路・避難場所の安全の確保	住宅課
2	14 自動販売機の安全対策の促進	17	(前期)協議会を設置(平成21年度)し、具体的な対策の検討	転倒防止対策約99%(平成23年12月)	業界団体の取り組みにより転倒防止対策完了の見込み	-	南海地震対策課
3	24 高知港の水門の自動降下化	28	(前期)5水門の対策工事完了	5排水機場の自動降下化完了(平成18年度) 5排水機場の遠隔操作化完了(平成21年度) 5排水機場の水門耐震化完了(平成23年度) 4排水機場の耐水化完了(平成24年度)	開口部の耐水化が必要な港湾管理海岸4排水機場について平成24年度完了	2-19-③ 河川等における津波浸水対策の推進	河川課 港湾・海岸課
4	25 海岸保全施設等の整備	29	(前期)ランクAの海岸を整備 3海岸(平成21年度まで)	平成21年度完了	年次点検結果に基づき順次着手	2-18-③ 海岸等の地震・津波対策の推進	港湾・海岸課
5	31 ため池の地震防災対策の推進	35	①ため池のカルテ・ハザードマップの作成(前期)①貯水量1,000m3かつ堤高が2m以上のため池すべてでカルテを作成(183箇所分作成)	貯水量1,000m3かつ堤高が2m以上のため池のカルテ・ハザードマップを作成(平成21年度) ・カルテ:290箇所(作成済107箇所を含む) ・ハザードマップ:280箇所 ハザードマップ地域住民への周知(平成23年度)	平成21年度に作成	2-27-①② ため池の地震防災対策の推進	農業基盤課
6	33 県における応急活動体制の整備	39	(前期)南海地震応急対策活動計画の作成(平成21年度)	南海地震応急対策活動計画の作成	平成21年度に策定後、高知県南海地震応急対策活動要領作成に合わせて見直し	3-2-① 応急対策活動体制の整備	南海地震対策課
7	34 県における業務継続体制の整備	40	(前期)業務継続計画の作成	業務継続計画の作成	高知県南海地震応急対策活動要領として平成24年度に策定	3-2-① 応急対策活動体制の整備	南海地震対策課
8	35 県外からの受援体制の整備	41	(前期)広域受援計画の作成	国の東南海・南海地震応急対策活動要領に対応した受援計画については、概成	連動地震に対応した国の見直しに合わせて見直しが必要	3-4-① 県外からの応急救助機関の受け入れ体制の整備	南海地震対策課
9	36 広域防災拠点のあり方の検討	42	(前期)広域防災拠点のあり方の検討の実施	平成24年度に総合防災拠点として一定整理	総合防災拠点の整備、運営マニュアルの作成に引き続き取り組む	3-3-① 総合防災拠点の整備	南海地震対策課

No.	具体的取り組み項目	前期No.	目標	これまでの取り組み(H24末)	特記事項	第2期南海地震対策行動計画での関連する取り組み	担当課
10	38 学校における地震防災体制の整備	44	(前期)すべての学校等で学校防災マニュアルを作成	すべての学校等で学校防災マニュアルを作成	必要項目が網羅された防災マニュアルの策定や避難訓練等にも取り組む	2-1-②③ 学校等の防災対策の促進	学校安全対策課 私学・大学支援課
11	51 長期浸水対策の検討	59	(6年間)長期浸水対策の検討	平成21年度 長期浸水対策検討会準備会開催(3回) 平成22年度 長期浸水対策検討会の開催(3回)、止水、排水ワーキンググループの開催(1回) 平成24年度 長期浸水対策検討会の開催(2回)、止水・排水、住民避難、救助・救出、燃料の4ワーキンググループの開催(計12回)	平成24年度で長期浸水対策の検討は最終取りまとめを行い完了	—	南海地震対策課
12	52 災害時の医療救護活動体制の整備	60	①「高知県災害医療救護計画・高知県災害救急医療活動マニュアル」の見直しと周知 (前期)①「高知県災害医療救護計画・高知県災害救急医療活動マニュアル」の改訂	「高知県災害医療救護計画・高知県災害救急医療活動マニュアル」の改訂→高知県災害時医療救護計画策定(平成23年度)		3-6-①② 災害時の医療救護活動体制の整備	医療政策・医師確保課 医事薬務課
13	52 災害時の医療救護活動体制の整備 ※継続取り組みあり	63	④医療従事者関係団体との災害時協力協定の締結 (6年間)④医療従事者関係団体との協定締結	災害時協力協定の締結完了(平成23年度)	平成23年度で完了 (締結先:高知県歯科医師会、高知県薬剤師会、高知県医薬品卸業協会、高知県衛生材料協会、日本産業・医療ガス協会四国地域本部医療ガス部門高知県支部、高知県医療機器販売業協会)	3-6-① 災害時の医療救護活動体制の整備	医療政策・医師確保課 医事薬務課
14	57 緊急輸送道路の確保	71	②緊急輸送道路ネットワークの見直し (前期)②見直しの完了	見直し完了(平成21年度)	平成21年度に見直しを実施	3-24-①②③ 陸上における緊急輸送路の確保	道路課
15	61 都市施設の復旧対策の促進	78	(前期)都市災害復旧マニュアル完成・配付	都市災害復旧マニュアル完成	「都市災害復旧マニュアル」の完成、県下市町村への配布	—	都市計画課
16	71 地震防災に携わる人材の育成	89	②効果的な人材育成の推進 (前期)②指針の作成	指針作成(平成22年度)	平成22年度に策定	1-4-① 防災人材の育成	南海地震対策課
17	81 福祉避難所の設置体制の整備	104	②福祉避難所として利用可能な施設の把握・整理 (前期)②福祉避難所として利用可能な施設の把握 調査率 100%	【調査結果公表施設数】 母子・児童施設 10、老人ホーム 50、通所介護施設 175、老人保健施設 30、特別養護老人ホーム 52、障害者施設 114 合計431	必要な調査を実施し、その結果を整理し「こうちぎょうせいネット」に掲載し、市町村への周知が完了	3-16-② 災害時要援護者の避難対策の推進	地域福祉政策課
18	81 福祉避難所の設置体制の整備	105	③福祉避難所における介助員等の人材の確保 (前期)③人材確保の方法等の検討	各団体間での協定締結	各団体間での協定締結を今年度完了する予定	3-16-② 災害時要援護者の避難対策の推進	地域福祉政策課