

平成26年度中山間総合対策本部重点テーマのスケジュール進行管理表

| 中山間対策の 目指す方向 | | 「中山間地域でだれもが一定の収入を得ながら、安心して暮らし続けることのできる仕組みづくり」 の推進【生活を守る】【産業をつくる】 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 区分 | 成果目標(目標とする状態) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 集落活動センターの 推進 | 集落活動センターの取り組みへの支援 | (掘り起こし・計画段階) ・地域において、集落活動センターの取り組みの必要性や意義、事例の情報が広く行き渡っている。 ・市町村において、全体構想が検討され、地域ごとの戦略づくりが進んでいる。 (地域での協議・準備段階) ・地域の課題や将来像についての話し合いが県内各地で始まり、集落活動センターの立ち上げに向けた具体的な協議が進んでいる。(13地域の立ち上げを目指す) (立ち上げ後活動段階) ・各集落活動センターの活動が充実し、将来的な取り組みの継続に一定の目途が立っている。 | ・広報の実施 区長会、民生委員や社会福祉協議会の会合等、様々な機会に取り組みを周知(随時) 「おはようちち」(5/25・集落活動センター「たいこ岩」) 「さんSUN高知」6月号特集 | 市町村協議(4月下旬～) 市町村別支援チームの編成(4月～) | 支援マニュアル作成ワーキング(第1回7/30・第2回8/26・第3回10/31) 市町村・地域への支援(随時) | ラジオ広報番組(8/19・集落活動センター「四万川」) 「さんSUN高知」6月号特集 | 地域への説明会等の実施(随時) | 地域への説明会等の実施(随時) | 支援マニュアルの作成・配付(1月・2月) | 支援マニュアルの作成・配付(1月・2月) | 支援マニュアルの作成・配付(1月・2月) | 支援マニュアルの作成・配付(1月・2月) | 支援マニュアルの作成・配付(1月・2月) |
| | 高知ふるさと応援隊の導入支援 | ・高知ふるさと応援隊を導入する市町村が増加するとともに、隊員の活動が活発に展開されている。 | ・県外募集説明会の開催 第1回(高知暮らしフェア参加・6/21東京・4市町村、6/29大阪・5市町村) | ・研修会、交流会の開催 第1回研修会(7/15) | ・研修会、交流会の開催 第1回研修会(7/15) | ・研修会、交流会の開催 第1回研修会(7/15) | ・研修会、交流会の開催 第1回研修会(7/15) | ・研修会、交流会の開催 第1回研修会(7/15) | ・研修会、交流会の開催 第1回研修会(7/15) | ・研修会、交流会の開催 第1回研修会(7/15) | ・研修会、交流会の開催 第1回研修会(7/15) | ・研修会、交流会の開催 第1回研修会(7/15) | ・研修会、交流会の開催 第1回研修会(7/15) |
| 重点テーマ | 小さなビジネスの推進 | ・それぞれの地域で、「小さなビジネス」の発掘、育成を促進し、中山間地域における住民力が高まり、集落活動センターに繋がるなど、地域の元気づくりが進んでいる。 | 新たな小さなビジネスの掘り起こし及び個別案件のサポート(各地域本部) | 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(1次) | 事業実施 | 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(2次) | 事業実施 | 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(3次) | 事業実施 | 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(3次) | 事業実施 | 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(3次) | 事業実施 |
| | 拠点ビジネスの推進 | ・地域アクションプランに位置付けている「拠点ビジネス」の取り組みについて、活動の強化が図られ、中山間対策のけん引役として、地域や集落の活性化に産業面から寄与している。 ・新たな「拠点ビジネス」の芽が育ち、取り組みが各地に広がっている。 | 集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業) | 6次産業化研修会開催(5月中下旬3会場) | 農業創造セミナー応用・実践コースIの開催(6/30～7/1) | 地域での合意形成支援研修(集落点検・ワークショップ)開催(7/31～8/1、56名) | 農業創造セミナー入門コースI・II(12グループ)参加、応用・実践コースII(6グループ参加)の開催(8/7) | 応用・実践コースIII開催(9/18) | 応用・実践コースIV開催(11/27) | 農業創造セミナー成果発表会開催(1/22、110名) | 農業創造セミナー成果発表会開催(1/22、110名) | 農業創造セミナー成果発表会開催(1/22、110名) | 農業創造セミナー成果発表会開催(1/22、110名) |
| 鳥獣被害対策 | 集落ぐるみの捕獲推進 | ①わなの製作・配付 ②わな捕獲技術講習会の実施 | ・わなの配付集落における ・農林業被害の軽減 ・集落ぐるみの捕獲体制の確立 ・わな配付個数:4,000個 ・わな配付集落:500集落 ・わな講習会:県内50か所 ・シカ捕獲目標:23,000頭 | ・くりわなの改良+試験設置(テスト) ・平成25年度配付実績取りまとめ ・配付希望集落の調整(市町村との調整) ・平成25年度に配付したくりわなの有害捕獲許可による捕獲(市町村を通じて使用状況把握) | 契約事務(8/6) 物品購入審査会(7/30) 契約(4号随契) | わなの製作・納入 | 9/18～ | 9/19～11/6 | 11・15狩猟解禁日 | 狩猟終了(3/15) | 狩猟終了(3/15) | 狩猟終了(3/15) | 狩猟終了(3/15) |

| 区分 | | 成果目標(目標とする状態) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重点テーマ | 新規狩猟者の確保 新規狩猟者の確保と捕獲技術の向上 | 新規狩猟者の確保 (わな猟 500人) 捕獲技術の向上 (1人当たり捕獲目標 8頭) | 新規狩猟者の掘り起こし | | 狩猟免許試験の実施 | 狩猟試験(夏期) 5会場 | | | 狩猟試験(臨時) 4会場 | | 狩猟試験(冬期) 2会場 | | | |
| | シカ捕獲技術マニュアルの配付による捕獲技術の向上 ・わな猟名人による捕獲技術マニュアルの作成と配付 ・マニュアルに基づくわな猟捕獲講習会 | | | | | わな配付市町村・集落での掘り起こし | | | 狩猟フォーラムの実施 | | | | | |
| | | | | | | (7/24入札) ・マニュアル構成(委託設計) | (8/8契約) ・契約事務 | (9/12~14) ・わな名人への取材 ・シカ捕獲作業現地取材等 | 校正・印刷 | (10/27完成) ・マニュアル配付(5,000部) | 11/15 狩猟解禁日 ・捕獲技術講習会の開催(2箇所) (11/8~9) | マニュアルを基にしたシカ捕獲の実践 | | |
| 鳥獣被害対策(続き) 野生鳥獣に強い集落づくりの推進 | 野生鳥獣に強い集落づくり事業による集落対策の強化 ・鳥獣被害対策専門員による地域支援の強化 | 重点集落における農林業被害の軽減 ・専門員による巡回集落での農林業被害の軽減 ・新規重点集落:10集落 ・県内集落への普及:100集落 | 重点10集落の選定(5/28) | 重点集落での活動・育成 (6/25~7/28) ①集落勉強会 (事業説明・マニュアル配布等) 自動カメラ設置 専門チーム会 (6/9~6/19) | (6/25~10/2) ②聞き取り調査・アンケート調査 | (9/12~11/21) ④集落勉強会 (自動カメラ・アンケート・集落環境調査の報告等) 専門チーム会 (6/25~7/28) | (9/25~) ⑥集落勉強会 | ③集落環境調査 ⑤集落環境整備(有害鳥獣を集落に近づけない取組、既存防護柵の管理指導等) ⑦放任果樹の除去、耕作放棄地の整備 | ⑧集落勉強会(今後の計画策定等) | 専門チーム会 | 専門チーム会(総括) | | | |
| 捕獲鳥獣の有効活用の促進 | 捕獲鳥獣の有効活用に向けた体制づくりの強化 | ジビエの消費拡大 ・ジビエフェア参加者数:1,500名 ・ジビエフェア参加店舗:30店 | 委託内容の検討・仕様書作成 | (6/17契約) ・契約事務 | | メニュー開発等具体的な商品化の検討 | ○第1回ジビエWG会議(8/29)以降、随時開催 | ジビエ調理教室(10/28・30) | ジビエ調理研究会の組織化によるメニュー研究・開発、人材育成(3回) | ジビエフェア参加店舗募集・実施準備、PR 講演会開催準備、PR | シビエフェア実施(アンケート実施) (2/1~28) | | | |
| 移動手段の確保対策 | 市町村へのサポート 補助金以外の事業 | 市町村の交通不便地域における、新たな移動手段の導入が進んでいる。 (※H26予算要望のあった13市町村:馬路村、安芸市、香南市、香美市、南国市、日高村、越知町、仁淀川町、須崎市、黒潮町、四万十市、宿毛市、土佐清水市) 市町村職員の知識の向上と国・県・市町村等との連携が図られ、住民の利便性向上の視点に立った地域交通の取り組みが促進されている。 | H26補助申請 | | | 要望のあった市町村等に対して出張ミニ研修(個別研修・相談)を実施(随時) | 中山間地域移動手段アドバイザーの派遣(随時) | 市町村地域交通担当者向け研修・情報交流会(7/8 高知市・62名参加) | 市町村地域交通担当者向け研修会(1/20 高知市・33名参加) | 現地研修会(1/21 黒潮町コミュニティバス・29名参加) | 市町村の取組状況、交通空白地等の現状に関するアンケート実施 → 県下市町村の状況把握 → 今後の県支援制度あり方を検討 | | | 平成27年度事業ヒアリング 完了検査・実績報告 |
| | | | | | | | | 支援内容 (1)仕組みづくりのための調査等:南国市、香南市、佐川町 (2)路線維持のための施設整備:宿毛市、土佐清水市、香南市、仁淀川町、越知町 (3)新たな取り組みの実証:南国市、宿毛市、土佐清水市、四万十市 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 市町村からの要請により、地域公共交通会議等へ出席し、事例発表や助言を行う (5/30高知市・6/12須崎市・6/20,2/3いの町・6/26宿毛市・6/27土佐清水市・8/29大豊町・10/29,1/29佐川町・11/13安田町、馬路村) |
| | | | | | | | | | | | | | | 「中山間地域における移動手段確保対策の手引き」の改定 → ホームページ掲載、市町村等に通知 |