


次期高知県がん対策推進計画策定に向けたスケジュール



| 年度 | 協議会 (計画に関する部分) | 事務局作業 | その他 | | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | | | 第6期保健医療計画 | 在宅緩和ケア推進連絡協議会 【在宅緩和ケア】 | 第3期よさこい健康プラン21 【たばこ・生活習慣】 | 国計画見直し |
| H23年度 | H24 3月 第12回がん対策推進協議会 ・計画取組施策検討 | ・計画取組施策案作成 | ・H24.3~10 保健医療計画評価推進部会開催 (8回予定) ・国策定指針 | ○協議会 | 健康づくり推進協議会開催 H24年度: 3回開催予定 | |
| 平成24年度 | 6月 第13回がん対策推進協議会 ・計画素案の検討 | | ・第6期計画(案)作成 | ○協議会 | | 国新計画策定 (6/8) |
| | 7月~ | ・項目内容の具体化 ・県作成案への意見聴取 | | | ・7/9 県協議会2期の評価 ・7月中旬 国プラン決定 | |
| | 10月 第14回がん対策推進協議会 ・計画素案の決定 | | | ○協議会 | | |
| | 12月 | ・パブリックコメント | ・計画最終修正 (パブリックコメント) | | ・原案作成 (パブリックコメント) | |
| | 1月 | ・計画素案の手直し ・意見聴取 | | | | |
| | H25 2月 第15回がん対策推進協議会 ・計画の決定 | | ・施行 | ・施行 | ○協議会 | ・第3期よさこい健康プラン策定 |
| | 4月 | ・施行 | | | ・取り組み開始 | |

※関連計画との調整を行いながら、計画の見直しを行う。