

日高村医療救護行動計画 発災後のタイムライン

関係者 時間	地域全体の想定・ 起こりうること	日高村	災害拠点病院 (仁淀病院)	救護病院 (高北病院・さくら病院)	日高クリニック	日高分署 (仁淀消防組合)	ほりおか薬局 (薬剤師会)	住民	中央西 医療支部
～1時間	<ul style="list-style-type: none"> ●震度5弱～6強、90秒の地震が発生、余震が続く ●建物の崩壊や漏電に伴う火災が発生 ●停電、ガスや水道（一部地域）は使用不可 ●電話は不通 ●一部道路が崖崩れ等で通行困難 ●生命・安全の確保（地震情報の収集、避難、安否確認、人命救助） 	<p>■日高村地域防災計画・災害時医療救護計画に基づく活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 日高村災害対策本部の設置 2 活動内容の確認 3 通信体制の確立 4 医療救護所の開設 5 医師、看護師等の医療救護チームを招集 6 被害状況の収集と報告 <p>・こうち医療ネット「災害掲示板」への入力</p> <p>【能津出張所】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 庁舎や学校等の近隣庁舎の被害状況の確認 2 対策本部への連絡 3 活動内容の確認 4 通信体制の確立 5 被害状況の収集と報告 <p>・こうち医療ネット「災害掲示板」への入力</p>	<p>■病院のマニュアルに基づく活動開始</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 消火・救出・避難 2 患者の状況把握 3 院内の状況把握 4 診療提供能力の把握 5 ハイタルサイン安定化のための治療 6 体制の構築（対応方針の決定） 7 安全確保 8 ライフライン維持・復旧 	<p>■病院のマニュアルに基づく活動開始</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 消火・救出・避難 2 患者の状況把握 3 院内の状況把握 4 診療提供能力の把握 5 ハイタルサイン安定化のための治療 6 体制の構築（対応方針の決定） 7 安全確保 8 ライフライン維持・復旧 	<p>■診療所のマニュアルに基づく活動開始</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 消火・救出 2 安全確保 3 院内・職員等の被害状況の把握 4 併設のデイケアやグループホームの安全確保 5 施設や入所者、職員の被害状況の確認と安全確保 	<p>■日高村地域防災計画(H26.3)及び仁淀消防組合消防本部のBCPに基づく活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 本部、消防団間及び関係機関との連絡調整 2 資材の集積、配分及び被害調査 3 巡視警戒、資材の運搬、誘導 4 飲料水の供給、臨機各班応援 5 情報の収集、連絡、当務活動 6 救急・救助活動 	<p>【支部内のマニュアルに於いて】</p> <p>【薬局】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 地震の規模等を把握し、患者及び従業員等の安全確保 2 従業員の安否確認 3 薬局の状況確認 4 建物、ライフライン、医薬品や器具等 5 薬局周辺の状況確認 	<ol style="list-style-type: none"> 1 ラジオ等から地震・津波情報の収集 2 消火・安全確保 3 避難 4 避難所へ避難 5 避難所の開設準備 6 安否確認 7 負傷者等の応急手当 	<p>■高知県災害時医療救護計画に基づく活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 活動拠点（医療支部）の立ち上げ 2 管内外の情報収集 3 医療支部の設置の報告（医療本部、管内市町村、関係機関等）
～6時間	<ul style="list-style-type: none"> ●住民の安否確認ができない地域がある ●診療所や避難所に負傷者や避難者等が殺到 ●負傷者等の救出と応急手当 ●医師や看護師等への協力要請（呼びかけ） ●避難所の開設 	<ol style="list-style-type: none"> 7 医療救護所内の救護活動の準備・開始 8 各地区（避難所）における負傷者等の情報収集 9 避難行動要支援者の安否確認と避難支援への着手 10 医師、看護師、薬剤師、DMAT、医療救護チーム等の確保 11 救護病院や医療支部等の関係機関に地域の被災状況や活動状況を報告 <p>・防災行政無線FAX</p> <p>・こうち医療ネット「災害掲示板」への入力</p> <p>【能津出張所】</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 避難所の開設 7 医療救護活動の準備開始 <p>・医師、看護師、消防士、DMAT等の確保</p>	<ol style="list-style-type: none"> 9 受入体制整備 10 外部連携体制の整備 11 ライフライン維持・復旧 12 緊急医療体制の構築 13 医療基盤維持のための業務準備 14 調達：在庫確認・調達手段確保 15 応援要請 16 搬送（重症者）体制の整備 	<ol style="list-style-type: none"> 9 受入体制整備 10 外部連携体制の整備 11 ライフライン維持・復旧 12 緊急医療体制の構築 13 医療基盤維持のための業務準備 14 調達：在庫確認・調達手段確保 15 応援要請 16 搬送（重症者）体制の整備 	<ol style="list-style-type: none"> 5 村対策本部等への被災状況の発信 6 診療所や避難所等への被災状況の発信 7 診療所や避難所等への被災状況の発信 8 ライフライン維持・復旧 9 応援要請 10 搬送（重症者）体制の整備 	<p>・上記活動の継続</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 医療救護所へ参集し医療救護活動の協力支援 8 救急救命士1名、連絡員1名 9 医薬品や医療用資機材の準備・搬入 10 上記活動の継続 	<ol style="list-style-type: none"> 5 村対策本部への被災状況の発信 6 医療救護所への参集 7 医薬品等の準備・搬入 	<ol style="list-style-type: none"> 4 避難所の開設 5 安否確認 6 医療救護所への参集 7 負傷者等の救出と応急手当 	<ol style="list-style-type: none"> 4 管内の医療救護活動のまとめ及び支援策の検討
～24時間	<ul style="list-style-type: none"> ●食糧や水、生活必需品を確保するため、店舗は混雑 ●避難所は、避難者で混雑 ●家族等の安否確認情報の相談が増大 ●行方不明者の捜索 ●孤立地域の被災が不明 	<ol style="list-style-type: none"> 12 医療救護所における救護活動の継続 13 近隣医療機関等施設の被災状況の把握と後方支援医療機関情報の収集、搬送手配 14 要配慮者相談窓口の開設検討 15 福祉避難所の開設準備 <p>【能津出張所】</p> <ol style="list-style-type: none"> 8 各地区（避難所）における負傷者等の情報収集 9 負傷者の搬送手配 <p>・消防団等の確保</p>	<ol style="list-style-type: none"> 17 症状安定化のための治療 18 搬送 19 職員勤務基盤の確保 20 遺体の確認 21 食事の確保 22 外来患者や帰宅困難者対応 	<ol style="list-style-type: none"> 17 症状安定化のための治療 18 搬送 19 職員勤務基盤の確保 20 遺体の確認 21 食事の確保 22 外来患者や帰宅困難者対応 	<ol style="list-style-type: none"> 6 医療救護所へ参集し医療救護活動の協力支援 7 診療所や避難所等への被災状況の発信 8 ライフライン維持・復旧 9 応援要請 10 搬送（重症者）体制の整備 	<ol style="list-style-type: none"> 8 医療救護活動の開始 9 応援要請 10 搬送（重症者）体制の整備 	<ol style="list-style-type: none"> 7 医療救護活動の開始 8 応援要請 9 搬送（重症者）体制の整備 	<ol style="list-style-type: none"> 5 避難所の運営 6 管内の医療救護活動のまとめ及び支援策の検討 	<ol style="list-style-type: none"> 5 管内の医療救護活動のまとめ及び支援策の検討
～48時間	<ul style="list-style-type: none"> ●炊き出しの開始 ●慢性疾患患者や救急患者等の医療ニーズが増大 ●自衛隊やDMAT等の支援活動の開始 ●孤立地域の負傷者や要配慮者等の救出、遺体の収容 ●重油やガソリン、ドラッグ等の不足 	<ol style="list-style-type: none"> 16 医療救護所における救護活動の継続 17 追加医薬品の要請 18 衛生資材等の確保 19 後方支援医療機関の確保作業継続 20 福祉避難所の開設と住民への周知 21 遺体安置・検案所の開設準備 <p>【能津出張所】</p> <ol style="list-style-type: none"> 10 医療ニーズの報告 11 DMAT要請・ヘリ搬送の手配 12 消防団による負傷者の救護病院への搬送 13 DMATの受入れ、トリアージ・応急処置の開始 	<p>【発災後6時間から24時間の対応を継続】</p> <ol style="list-style-type: none"> 23 DMATの受入れ 24 マスコミ対応 25 急を要する外来診療の再開 	<p>【発災後6時間から24時間の対応を継続】</p> <ol style="list-style-type: none"> 23 DMATの受入れ 24 マスコミ対応 25 急を要する外来診療の再開 	<p>上記活動の継続</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 参集した医療救護チームへの引継ぎ 	<p>上記活動の継続</p> <ol style="list-style-type: none"> 8 参集した薬剤師への引継ぎ 	<p>上記活動の継続</p> <ol style="list-style-type: none"> 8 参集した薬剤師への引継ぎ 	<ol style="list-style-type: none"> 5 避難所の運営 6 管内の医療救護活動のまとめ及び支援策の検討 	<ol style="list-style-type: none"> 5 管内の医療救護活動のまとめ及び支援策の検討
～72時間	<ul style="list-style-type: none"> ●医療資器材や医薬品等が不足 ●医療従事者や施設入所者等の食糧、飲料水が不足 ●支援物資（食糧や水、医薬品等）の受入、整理、調整等の業務が増大 	<p>上記活動の継続</p> <ol style="list-style-type: none"> 22 保健衛生活動の準備 23 供給物資や医薬品等の受入れと整理、分配、搬送 <p>【能津出張所】</p> <ol style="list-style-type: none"> 14 重症患者等のヘリによる域内（外）搬送の開始 	<p>【発災後6時間から24時間の対応を継続】</p> <ol style="list-style-type: none"> 26 通常業務への体制整備 	<p>【発災後6時間から24時間の対応を継続】</p> <ol style="list-style-type: none"> 26 通常業務への体制整備 	<ol style="list-style-type: none"> 8 参集した医療救護チームと連携した医療救護活動の継続 	<p>上記活動の継続</p> <ol style="list-style-type: none"> 9 供給医薬品の受入れ・整理と保管管理 	<p>上記活動の継続</p> <ol style="list-style-type: none"> 9 供給医薬品の受入れ・整理と保管管理 	<ol style="list-style-type: none"> 5 避難所の運営 6 管内の医療救護活動のまとめ及び支援策の検討 	<ol style="list-style-type: none"> 5 管内の医療救護活動のまとめ及び支援策の検討