

香美市総力戦による災害救護活動タイムライン Ver.1.0

時間	発生事象	救助・救急、消火等		交通・遺体対応等	避難場所	医療機関				介護・福祉	行政								
		住民・自主防災組織等	消防署		警察署	避難所	拠点となる病院・診療所 (岩河整形外科・前田MC・香北病院・大新診療所)		近隣の医療機関		施設	香美市					福祉保健所	地域本部	
		避難所運営・応急手当等	救助・救急	消火等	救助等	交通・遺体対応	避難者対応	病院前医療救護所 現場指揮所 救護エリア		入院患者対応	病院診療所	歯科診療所	薬局	入所者対応 広域福祉避難所	災害対策本部 医療対策班 香北支所 物部支所 繁藤出張所				
発災前		プッシュ型支援のための発災直後の人的資源及び物的資源の需要量の事前推定と平時からの資源量の把握																	
発災後 ～1時間	地震発生【緊急地震速報】 建物倒壊 火災発生 道路寸断	安全確保 避難開始 避難所運営 病院前医療救護所の救護活動等への協力	災害対策本部設置 職員自主参集 庁舎安全確認 活動資器材等点検・準備 被害状況等情報収集 市災対本部へ職員派遣 消防・救急救助活動 (消火活動最優先) * 消火活動が優先のため、鎮火までは救急搬送は難しい 搬送用の車と人の手配が必要 緊急消防援助隊等要請	災害警備本部設置 指揮命令系統確立 庁舎安全確認 職員安否確認 被害状況調査 避難広報・誘導 県警本部報告 救出救助 避難誘導 交通規制 交通整理 警察災害派遣隊の受援体制確立	避難所開設・運営 * 運営は住民力で 状況連絡票・避難者名簿を現場指揮所に持参	患者安否確認 被害状況調査 職員安否確認 自家発電へ移行 入院患者対応 被害状況報告	患者避難誘導 被害状況調査 職員安否確認 被害状況報告	患者避難誘導 被害状況調査 職員安否確認 被害状況報告	患者避難誘導 被害状況調査 職員安否確認 被害状況報告	施設利用者・入所者避難誘導 被害状況調査 職員安否確認 入所者対応 被害状況報告	災害対策本部設置 指揮命令系統確立 被害状況調査 医療救護所設置準備 避難所開設 標準医療提供場所(SMS)の設置準備	指揮命令系統確立 被害状況調査 医療救護所設置準備	指揮命令系統確立 被害状況調査 医療救護所設置準備	指揮命令系統確立 被害状況調査 医療救護所設置準備	指揮命令系統確立 被害状況調査 医療救護所設置準備	指揮命令系統確立 被害状況調査 人員、資機材、通信手段の確保 医療本部への活動状況等報告	指揮命令系統確立 被害状況調査 人員、資機材、通信手段の確保 総合防災拠点開設準備		
～6時間	住民による救出・応急手当・搬送	重機等による救出 上記活動の継続	情報収集 上記活動の継続	情報収集 上記活動の継続	避難所運営活動の継続	受け入れ態勢の確保(電源確保、防災無線等通信環境の整備、EMIS等ネット環境、事務用品、コピー機等の確保、水・食料の手配、車及びガソリン等の準備) 病院本部長と救護所本部長との役割分担等協議 救護所等開設報告 * 医療従事者が不足。地域の総力戦で	平常業務の一時停止	拠点となる病院前救護所に参集(発災直後情報、医薬品・医療材料等持参)	拠点となる病院前救護所に参集(居室系介護職員等)	受け入れ態勢の確保(電源確保、通信環境の整備、事務用品、コピー機等の確保、水・食料の手配、車及びガソリン等の準備)	災害対策本部設置 指揮命令系統確立 被害状況調査 医療救護所設置準備	医療救護所設置運営	医療救護所設置運営	医療救護所設置運営	住民、消防団が連携して、負傷者の救助・応急手当・搬送等を実施	総合防災拠点開設 市町村連絡員の配置			
～24時間					遺体検視対応	推計負傷者数確認 不足医薬品等迅速評価、要請 域内被災情報や資源をマップ化 EMIS情報入力、収集 医療機関・介護福祉施設受入情報と中重度傷病要調整者等リストによる受入調整 要配慮者名簿の受領、救護エリアとの情報共有 救護者数等災対本部に定時報告 域内要請事項を災体本部に要請 * 道路啓開情報がないと搬送できない	中重度患者受入 軽症者を介護施設等に移動	DMATの受入	遺体身元確認対応	上記活動の継続	不足する物品(水、ガソリン、搬送用車両等)の要請 ヘリが必要な場合は要請 自衛隊への派遣要請	医療救護所開設状況確認 EMIS等で被災状況把握 医療救護所からの支援要請について対応 要配慮者台帳情報(透析患者を含む)を医療救護所に送信	市職員は被害状況の収集 域外搬送等について市本部と調整を実施	EMIS代行入力 EMIS等で被災状況把握	関係機関との連絡調整 市町村のニーズの把握・連絡・対応 被災対応の方針立案				
～48時間			計画的救急救助活動対応			医療機関等の役割分担により、負傷者等の搬送の実施	入院患者・受入患者対応の継続	上記活動の継続	上記活動の継続	入所者・要配慮者等対応の継続	上記活動の継続	上記活動の継続	上記活動の継続	上記活動の継続	透析患者の移動手段の確保	透析患者の情報把握、搬送計画			
～72時間					透析患者へ移送準備情報提供	医療支援チーム受入	再開可能な施設から順次、通常業務へ移行				保健衛生活動						道路啓開 ↓ ライフラインの応急復旧作業についての情報収集及び発信		