

個別事業(取組)評価				
事業No,	36	施策の柱への位置付け	柱⑥ 体力づくり	
事業名称	子どもの体力向上支援事業		担当課	スポーツ健康教育課
			当初予算額(千円)	3,376
			補正後予算額(千円)	2,576
			決算額(千円)	1,876

		当初計画	年度末点検・評価
①	現状 (課題) とその要因	【現状】 ◆ 高知県の児童生徒の体力は、小中学校、男女とも前年度より微増で推移している。 【H23年度高知県体力・運動能力、運動習慣等調査】 ※ 体力合計点 小学5年男子52.93点(52.89点) 女子53.95点(53.29点) 中学2年男子40.62点(40.49点) 女子46.20点(45.79点) ※ ()の数値は平成22年同調査結果	ア 正確に把握していたか (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>) 平成23年度のデータについては、全国調査が実施見送りとなったが、昨年度から実施している「高知県体力・運動能力、運動習慣等調査」との比較から、ほとんど変化が見られな状況であることが数字的に明らかになった。
		【要因】 ◆ 児童生徒の基本的な生活習慣・運動習慣が十分に身に付いていない現状が改善されていない。 【H23年度高知県体力・運動能力、運動習慣等調査】 ※ 運動を「しない」割合 ・ 小学校 男子8.4%(8.3%) 女子13.6%(13.4%) 中学校 男子10.8%(10.7%) 女子25.7%(26.7%) ※ ()の数値は平成22年度同調査結果	イ 十分に特定していたか (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>) 過去4カ年のデータと比較しても同様の結果となっている。
②	目標 (Outcome)	◆ 児童生徒の運動習慣の確立を目指し、平成23年度は運動習慣を中核とした改訂版「こうちの子ども体力アップアクションプラン」を策定するとともに、その周知を図る。	ウ 達成可能で具体的な目標を設定していたか (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>) 具体的な目標(何を行うか:プランの策定)を明確に示している。
		【検証(比較)方法】 ◆ 改訂版「こうちの子ども体力アップアクションプラン」の作成・配布	エ 目標は達成されたか (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>) 平成24年3月に「新・こうちの子ども体力アップアクションプラン」を策定し、パンフレットを県内小中学校及び教育関係機関に配布することができた。
③	実施内容 (Input・Output)	◆ 高知県子どもの体力向上支援委員会 年6回(7,9,10,11,1,2月) ◆ 健康・体力づくりフォーラムの開催(2月) ◆ 体育授業改善委員会 年6回(9,10,11,12,1,2月)	オ 計画通り実施されたか (Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>) 国の委託契約の時期が、東日本大震災の影響で当初より2カ月遅れたことにより、予定していた体育授業改善委員会の実施回数が減少した。このため、予定していたプログラムの作成については、十分な検討時間が確保できず、継続検討となった。 ・ 体育授業改善委員会 年間6回 → 年間3回

総合評価 と 今後の方向	目標達成度 B 「No」を選択した項目 オ	【今後の方向】 以下の取組を通じて、「新・こうちの子ども体力アップアクションプラン」の効果的な活用を促進する。 ・ 学校改善プランの点検から、各学校への支援の拡大を図る。 ・ 高知県子どもの体力向上支援委員会による進捗状況の評価・検討を行う。 ・ 高知県子どもの体力向上支援委員会をプランの評価機関とする。 ・ 体育授業改善委員会を就学前まで拡大し、体力向上ワーキング委員会として幼保・小・中の連携を加味した取組を検討する。
	【総合評価】 体力向上に向けたプランを策定することで、今後4年間の取組の方向性を具体的に示すことができた。また、フォーラムの開催を通して、当プランが多くのマスメディアに取り上げられたことで、体力向上の取組について、広く県民への周知を図ることができた。各学校が作成する学校改善プランと結びつけることで、さらに効果的な活用が期待できる。	