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農業

（イチゴ）
経営管理

経営計画の策定

収支計画の策定
（月次、部門別）

管理会計の運営
（月次締め）

月次定例会議の
実施（予実管理）

担い手になり得る
人材調査・選定

事務管理の効率
化（IT化）とマニュ

アル化

労務管理実行

（労務データ化（アグ
リノート活用検討））

新たな収入源検討

（（拡大、育苗、直
払事務、夏イチゴ

等）

営農予実管理

栽培マニュアル策定
（成功要因落込み）

独自技術の蓄積

営農開始

営農計画の策定

事例調査と仮説検
討（長野）

営農技術
ブラッシュアップ

イチゴ20aで8ｔの収
量確保（900万/年）

農業
（Fライム）

営農予実管理

栽培マニュアルの
策定

独自技術の確立

営農開始

営農技術
ブラッシュアップ

7aで280kgの収量
確保（420万/年）

営農計画策定

担い手教育②
（経営管理）

CFの把握

（不足収益の把
握）

研修事業新事業
（「稼ぐ」柱）

リクルート計画策定

（移住課、地元学校
等）

担い手育成

年1名研修生確保

（移住促進計画と
連携）

研修カリキュラム、
栽培マニュアルの

策定

空きハウス情報の
収集（広域的）

交渉、受入処理
（契約、予約等）

空きハウスの整備

空きハウスの
研修者への提供

研修生営農計画策定
（補助申請）

※市、関係各機関

研修生独立

研修生教育①
（営農）

研修生教育②
（経営）

雇用交渉
（条件整理）

雇用（選任）

担い手教育①
（営農）

引き継ぎ完了

空きハウス確保

新事業確定

実施計画策定

新事業運営開始

不足収益の確保

自立した経営（収支±ゼロ）

試験栽培結果の
分析

済

受入条件の整理と
広報資料作成

R1年度

R2年度

R3年度

R4年度

凡例

R5年度～

継続

Sハウス計画
策定

Sハウス予算
確保

SH・中古H
運用開始

サポートハウス
（SH）

事業計画の作成

財源確保

（市予算化＋金融
交渉（JA））

SH建設 or
中古ハウスの確保

SH・中古Hでの営農

（※空きハウスがな
い場合）

営業
（外商公社連携等）

ニーズ調査
（事前営業）

済

済

投資・修繕計画の
策定

済

保留


