
農山漁村地域整備計画の事後評価

１．交付対象事業の進捗状況

２．事業効果の発現状況

３．成果目標の目標値の実現状況

４．今後の方針

事業計画の名称 高知県漁村地域防災関連施設整備計画

計画策定主体 高知県 対象市町村
安田町、土佐市、中土佐町、四万十町、

黒潮町、大月町

計画の期間 平成 22 年度～平成 29 年度（８年間）

事業名 漁業集落環境整備事業 工 期 平成 22年度～平成 29 年度

事業

内容

・竜・井尻地区、宇佐地区、安田地区、上ノ加江地区、志和浦地区、佐賀地区及び周

防形地区においては、災害時において安全に通行可能な避難経路が確保されていな

い状況にある。

・また、宇佐地区、志和浦地区、佐賀地区及び周防形地区においては、災害時におい

て避難地となる広場施設が整備されていない状況にある。

・加えて、柏島地区においては、避難誘導灯が整備されていないため、災害時におい

て安全に避難路を通行できない状況にある。

・このため、避難路、避難広場及び避難誘導灯を整備することにより、安全かつ円滑

な避難経路及び避難場所の確保を図る。

進捗

状況
令和２年度

地震発生後、速やかに避難可能な避難場所が整備されたことによ

り、漁村地域における津波被害軽減のための地震防災対策の強化

が図られた。

進捗率 100％

・避難路及び避難誘導灯の整備により、避難広場までの迅速かつ安全な移動経路の確保が図ら

れた。

・避難広場の整備により、災害時においても安全な避難地の確保が図られた。

成果

目標

・避難路、避難広場及び避難誘導灯の整備による地震発生後 6,252 人が速やかに避難

できる避難場所の確保

目標値 ・避難確保人口：6,252 人 実績値 ・避難確保人口：6,252 人

達成率 100％

・計画的な事業実施により、予定していた整備は全て完了した。今後、漁業情勢の変化等によ

り整備の必要性が生じた場合は、次期農山漁村地域整備計画での実施を検討する。


