

1 令和7年度スケジュール ※部会等の開催時期及び回数は、協議の状況や日程の都合により変動する可能性があります。

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
第1回 消防広域化基本計画あり方検討会	（総務、財務、消防業務、通信・システム） 専門部会①	・総務を最初に開催 ※総務部会において職員関係団体にヒアリングを実施 ・その後、財務・消防・通信を開催（同日開催を想定） 各部会での協議事項を事務局から検討会委員に共有	専門部会②	ワーキンググループ （3回程度）	専門部会③	専門部会④	第2回 消防広域化基本計画あり方検討会	ワーキンググループ （2回程度）	専門部会④	第3回 消防広域化基本計画あり方検討会	高知県消防広域化基本計画（案）決定 意見公募 知事・市町村長会議 高知県消防広域化基本計画決定	県・市町村議会 高知県消防広域化推進協議会 （法定協議会）設立の議決
各部会での協議事項について、各市町村・消防本部内で意見を集約し、WGで協議	各部会での協議事項について、各市町村・消防本部内で意見を集約し、WGで協議	WGでの協議を踏まえ、全市町村及び消防本部を代表して、各部会で協議	各部会での協議を踏まえて検討会で協議	検討会での意見や課題等に対してWGで協議								
・基本構想の説明 ・各会議での検討項目の確認 ・年度スケジュールの確認	・現況調査、分賦金及び職員配置等のシミュレーション（随時、進捗状況の報告） ・基本計画（案）の検討						・シミュレーション結果の報告 ・基本計画（案）の策定に向けた調整 ・今後の進め方の確認		・基本計画の決定 ・消防広域化推進協議会の設立に向けた調整			

2 会議開催の流れ

消防広域化基本計画あり方検討会	専門部会（総務、財務、消防業務、通信・システム）	ワーキンググループ
◇事務局：県 ※知事の出席を予定 ◇進行 ・議長：会長 ・事務局から、各部会での協議事項やその他議事について説明 ⇒意見のとりまとめ ※公開（特に必要があると認めるときは、非公開）	◇事務局：県 ※危機管理部長の出席を予定 ◇進行 ・議長：各部部长 ・事務局から、部会ごとに所掌の協議内容や、ワーキンググループでの協議事項、その他議事について説明 ⇒意見のとりまとめ ※公開（特に必要があると認めるときは、非公開） ※所属部会以外の部会にもオブザーバー参加可 ※各部会での協議結果は、検討会の全委員に、部会後速やかに事務局から共有	◇事務局：県 ※消防政策課長の出席を予定 ◇進行 ・事務局が説明 ⇒意見のとりまとめ ・県から市町村・消防本部へ、現況調査等に係る作業依頼 ※各部会での協議事項に対する意見等（各市町村長及び消防長の所属部会以外の部会での協議事項に対する意見を含む。）を持ち寄り協議。 ※意見は事前に照会し、取りまとめ後に県の対応案を示した上で協議を行う。