

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年07月01日

計画の名称	公園内におけるスポーツ施設の充実												
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	高知県												
計画の目標	高知県総合防災拠点基本構想に基づき、春野総合運動公園が総合防災拠点施設として役割をはたすため施設整備を行い、公園の防災機能強化を図る。さらに現在の運動施設に求められるニーズに対応するため、老朽化した施設の改修を行うとともにユニバーサルデザインに対応し利用者の安全・安心を確保する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,221	A	1,221	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	計画期間内における改修・整備施設数7施設のうち、H26当初に完了する施設は1施設で、最終目標は7施設となり、割合は100%となる。 計画期間内における改修・整備が完了した施設数の割合 (改修・整備が完了した施設数)/(改修・整備計画のある施設数)	10%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																								
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況					
												H26	H27	H28	H29	H30								
									一体的に実施することにより期待される効果															
									備考															
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高知県	直接	高知県	-	-	都市公園等事業(春野総合運動公園)	施設改修・整備(7施設)	高知県						1,221		策定済					
												小計						1,221						
											合計						1,221							


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 高知県公園下水道課内で実施	事後評価の実施時期 令和2年7月
	公表の方法 高知県庁ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	高知県総合防災拠点基本構想において、南海トラフ巨大地震等災害時に防災施設として支援活動を円滑に行えるよう、新たな施設整備を行ったことにより防災機能の向上が図られた。 老朽化対策に合わせた施設の改修や、ユニバーサルデザイン化を行ったことにより、利用者の利便性の向上が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
令和元年度からは社総金計画において事業を継続して整備促進を図る。	



目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	93%
新規整備や老朽化対策により改修する公園施設数		
事業を実施するにあたり、施設の利用中止を行い工事を実施する予定であったが、当初想定していた以上に工事期間が長期化することが判明したことから、施設管理者との調整の結果、工事を数カ年に分割し実施することにしたため、計画期間内に一部事業が完了しなかった。残事業は継続計画で実施する予定。		

社会資本総合整備計画 事後評価書（参考図面）

計画の名称	公園内におけるスポーツ施設の充実	交付対象	高知県
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）		



A12-001 都市公園等事業(春野総合運動公園)

凡例	
	都市公園公園区域
	基幹事業区域

社会資本総合整備計画 事後評価書（参考資料）

計画の名称	公園内におけるスポーツ施設の充実		
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）	交付対象	高知県

◆整備箇所

4

水泳場

園路

陸上競技場

屋内運動場

テニスコート

体育館

野球場