

| 打ち合わせ記録   |  |
|---|--|
| <b>1 確認事項</b>   |  |
| (1) 工事着手予定日 ( 年 月 日) ※緊急連絡先の確認  | <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 未確認   |
| (2) 請負代金内訳書 確認 =  | <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 未提出   |
| (3) 工事カルテ(500万円以上10日以内) 提出確認  | <input type="checkbox"/> 受注 <input type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 訂正  |
| (4) 建退共掛金収納書届出書(契約後30日以内) 確認  | <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 未提出   |
| (5) 技術者等配置確認  | <input type="checkbox"/> 現場代理人 <input type="checkbox"/> 主任技術者 <input type="checkbox"/> 監理技術者   |
| (6) 特記仕様書及び施工条件明示   | <input type="checkbox"/> 確認 <input type="checkbox"/> 未確認   |
| (7) 中間検査の有無及び時期   | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  |
| (中間検査が1回の場合は、30～35%で実施、中間検査が2回の場合は、1回目は25～30%、2回目は60～65%で実施、中間検査が3回の場合は、1回目は25～30%、2回目は50～55%、3回目は70～75%で実施することを基本とする。)                                       |  |
| 1回目   | % 年 月 日 工程指定   |
| 2回目   | % 年 月 日 工程指定   |
| 3回目   | % 年 月 日 工程指定   |
| (8) 設計図書の照査   | <input type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未(予定日 年 月 日)   |
| (9) 工事用地の確認   | <input type="checkbox"/> 丈量図   |
| 用地買収 =  | <input type="checkbox"/> 済 <input type="checkbox"/> 未(予定買収日 年 月 日) <input type="checkbox"/> 位置確認   |
| 買収条件 =  | <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(確認事項)  |
| (10) 官公庁等への手続き  | 工事施工箇所だけではなく、仮設施設が該当しないか確認すること 7-60～7-62参照   |
| <input type="checkbox"/> 労働基準監督署 <input type="checkbox"/> 海上保安部 <input type="checkbox"/> 道路管理者 <input type="checkbox"/> 河川管理者 <input type="checkbox"/> その他( ) |  |
| (11) 総合評価方式   | <input type="checkbox"/> 確認 (区分) <input type="checkbox"/> 高度技術提案型 <input type="checkbox"/> 技術提案型 <input type="checkbox"/> 施工計画型 <input type="checkbox"/> 企業評価型 |
| (12) ワンデーレスポンス  | <input type="checkbox"/> 確認  |
| (13) 情報交換等確認方法  |  |
| ・段階確認実施表  | <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 紙ベース <input type="checkbox"/> 情報共有   |
| ・工事日誌   | <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 紙ベース <input type="checkbox"/> 情報共有   |
| ・工事に関する確認票  | <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 紙ベース <input type="checkbox"/> 情報共有   |
| ・休日・夜間作業届   | <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 紙ベース <input type="checkbox"/> 情報共有   |
| ・電子納品に関する各種チェックシート  | <input type="checkbox"/> 電子メール <input type="checkbox"/> 紙ベース <input type="checkbox"/> 情報共有   |
| (14) その他  | <input type="checkbox"/> 週休2日制 <input type="checkbox"/> ICT施工(□内製化チャレンジ型) <input type="checkbox"/> 遠隔臨場  |
| <b>2 打ち合わせ事項</b>  |  |
| (記入例) 1. 山留擁壁の起終点において、現地調査結果と地山状況により取り合わせ擁壁の高さを決定する。  |  |
| 2. 測点No. 12付近の電柱は、12月1日までに移転予定。   |  |
| 3. 工事日誌の提出について確認。   |  |
| 4. 排ガス未対策建設機械の使用について承認。   |  |
| 5. 県内産資材使用状況の確認。  |  |
| 【中間検査が必要な工事】※令和2年10月1日以降契約工事  |  |
| ・当初請負対象金額 5,000万円以上の工事  |  |
| ・新工法、新材料等を使用した工事、特殊工事   |  |