

平成 30 年 11 月 5 日  
高知県総務部情報政策課

情報ハイウェイ後継ネットワークにおける基幹回線及び構内接続の費用負担に係る決定スケジュールについて

＜想定スケジュール＞

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| ○平成 30 年 11 月 5 日         | あり方に関する検討会               |
| ○平成 30 年 10 月～平成 31 年 1 月 | 平成 31 年度当初予算協議           |
|                           | <b>負担の要否について県の方針を決定</b>  |
| ○平成 31 年 2 月～3 月          | 高知県議会 2 月議会 議決           |
| ○平成 31 年 4 月              | プロポーザル 審査会               |
| ○平成 31 年 5 月～6 月          | 負担金額に関する県と市町村の調整         |
| ○平成 31 年 9 月              | <b>協定等により合意</b>          |
| ○平成 31 年 9 月～平成 32 年 3 月  | <b>各利用団体の後継ネットワーク申込み</b> |
| ○平成 32 年 4 月              | 利用開始（費用負担開始）             |